COMISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

SUBCOMISION DE INFRAESTRUCTURA

En la Ciudad de Ushuaia se retine el XXIV encuentro de Integracion Austral, constituyéndose la
subcomisién de Infraestructura Vial, designandose Presidente de la misma a la licenciada Norma
Vinocur y Secretario a Ricardo Haro.

Pasdandose a tratar los puntos establecidos en el temario.
1-Situacién Pavimentacion ruta Argentina hasta paso Huemules

La delegacién de la provincia de Chubut informa sobre el avance del empalme de la Ruta 40 Paso
Huemules (Ruta Nacional 260) que se encuentra en ejecucién 51 kildmetros que comprende el
limite de frontera, incluye obra bésica y carpeta asféltica con una inversion total de USS$
25.000.000 licitdndose en el primer semestre del préximo afio,, los 50 kildmetros restantes.

2- Estado de avance construccion de Puente sobre rio Radman sector Paso Bellavista

La Direccidn Nacional de Vialidad Tierra del Fuego informa que este proyecto se licité en diciembre
de 2011, no se llegé a adjudicar, porgue la empresa, unica oferente, no cumplia con los requisitos
establecidos por la Ley de Obra Pablica, declardndose desierta.

Previa actualizacién de las especificaciones técnicas y presupuestarias exigidas a la fecha la
Direccién Nacional Vialidad elabora un nuevo proyecto, el que se licitaria el primer semestre de
2015.
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3- Avance Pavimentacién de la ruta CH 257

La Delegacién Chilena informa gue actualmente se trabaja en el tramo Cerro Sombrero —Onaissin
en la ejecucién de! pavimento de hormigén en una longitud de 43 kilémetros.

En el presente afio se contempla la licitacién del tramo Onaissin San Sebastidn en una longitud de
46 kilémetros.

La conservacidn del resto de la Red Vial de Tierra del Fuego Chilena esta a cargo de empresas
contratistas y de la Administracion Directa de Vialidad.

4- Situacidn actual de ejecucién tramo Ruta Nacional 40 desde Rio Mayo 35 Kilémetros al sur.

La Direccion Nacional de Vialidad Chubut hace llegar un informe, donde notifica que se trata de
una obra de una longitud de 41, 44 kildémetros por un monto total de $287.409.333,22. Estima
finalizar para fin de afio la pavimentacién con concreto bituminozo del tramo que va desde Rio
Mayo hasta el Limite con Santa Cruz (37 Kilémetros, de los cuales 28,8 kildmetros ya estan
finalizados).

Desde Rio Mayo hacia el acceso Norte se estima pavimentar el tramo restante para fines de mayo

del 2015.
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5- Estado Obras de construccion del Complejo Fronterizo Huemules

La delegacién chilena pone en conocimiento que esta obra se llamé a licitacién en el segundo
semestre de 2014 siendo las ofertaéjmés altas, que el presupuesto oficial. Informando la misma,
que estd en proceso el segundo llamado a licitacion, a la brevedad.

6- Avance de construccion de dos ﬁyentes sobre la Ruta 74 Coyhaique Alto

La Direccidn Provincial de Chubut hace liegar a conocimiento de esta subcomision que ambas
obras estan concluidas.

7.- Avance de obras de construccién de tres puentes y 4,5 kilimetros en el lado Chileno Paso
Mavyer.

La delegacidon chilena informa que el inicio de estas obras esta contemplado para el primer
trimestre de 2015.

8.- Avance lado Argentino sector Las Horquetas al limite

La Delegacién de Santa Cruz de la Direccién de la Vialidad Nacional sefiala que las obras de
pavimentacidn estan finalizadas desde Gobernador Gregores localidad que esta al Sur de las
Horguetas.

Se manifiesta que en el tramo de tas Horquetas hasta el limite nacional comienza la sexta etapa
del tramo de 12 km, que considera habilitar el camino desde el limite a el puesto de Gendarmeria
el Bello inicidndose obras ef 2015, incluyendo el puente sobre el Rio Carrera.

9- Avance Paso las Pampas/ Lago Verde

La delegacién Argentina indica que el Delegado de la Direccién Provincial de Vialidad en Chubut
informara en un plazo de 30 dias el avance del presente punto, a la delegacién Chilena.

10- Avance enripiado ruta provincial 64 lado argentino para el Paso rio Cishes

La delegacién de vialidad provincial de Chubut informa que el enripiado correspondiente a esta
ruta estd terminado en una longitud de 15 kilémetros.

11.- Fortalecimiento Paso Pafaviccini, coordinacion Vialidad Provincial Santa Cruzy
municipalidad de Rio Ibafiez.

La Delegacidn Chilena informé que actualmente existen tres kildmetros de pavimento de
adocretos en distintas sectores y se espera que a fines de 2015 se liciten 3 kilémetros mds mas
(sectorizados).

La Delegacién Chilena solicita que en un plazo de 30 dias la direccion provincial de Santa Cruz
informe spbre los avances en este punto.
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12- Paso fronterizo Rio Mayer, comuna de O”Higgins: habilitacién de puente Sobre Rio Carrera
en territorio argentino para complementar los tres puentes mecanos que el CMT comenzara a
instalar en territorio Chileno.

Se informa que estas materias fueron tratadas en los puntos 7 y 8.
Fuera del temario se trataron los siguientes temas:

- El Comandante Mayor de Gendarmerfa Argentina, Luis Duclos, sefial6 que durante los
meses de octubre y noviembre se han presentado problemas en la techumbre del
complejo fronterizo Coyhaique Alto (lado argentino), lo que conllevo al cierre de
operaciones de este paso. £l comandante informa que dicha situacién se estd resolviendo,
esperando que a fines del presente mes se concluyan las obras de reparacion.

- El representante de la provincia de Chubut solicita el interés de la provincia en establecer
un corredor biocednico Comodoro Rivadavia —Puerto Chacabuco y conformar un comité
de evaluacion con Chile.

- La delegacién chilena manifiesta su interés en la concrecion del mismo.

La delegacién Chilena manifiesta su preocupacion ante la ausencia de |a contraparte Argentina en
los temas viales de las provincias de Santa Cruz y Chubut.
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