
Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones

pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

Adenda N° 1 Modificación monto y

plazos

Adenda N° 2 Modificación plazos y

ítem de etapas

Adenda N° 3 Modificación ítem de

etapas

Adenda N°4 Modificación plazos

Adenda N°5 Suspensión de plazos

Aguas Nuevas S.A.

Aguas Nuevas S.A.

 % Avance Financiero: 72%73%

 Hito de Avance: EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA4. EJECUCIÓN

Comuna: Punta Arenas

40024775-0

Solicitud de los vecinos 

2.026 personas Beneficiarios:Recursos Hídricos

Diseño

CONSTRUCCIÓN SIST. RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

ANEXO

 FICHA RESUMEN DE INICIATIVAS DIT

N°1. CONSTR. SIST. RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS

El sector sur de la ciudad de Punta Arenas posee un sistema de evacuación de aguas servidas deficiente generado principalmente por la densificación habitacional del

sector, sumado a la baja capacidad de infiltración del terreno y diseños no regularizados de la mayoría de las soluciones particulares de aguas servidas, generando

contaminación, malos olores y riesgo de enfermedades. Dado lo anterior, se hace necesario contar con infraestructura sanitaria acorde al desarrollo de la ciudad. 

Fecha Término Contrato: Suspendido Plazo

Justificación:

Modificaciones de Contrato

El proyecto consiste en integrar el área sur de la ruta 9 hasta Leñadura a la red existente de aguas servidas. beneficiará a 2.206 hab. y considera 214 uniones

domiciliarias. Consiste en aprox. 5.400 m de colectores, 2 PEAS, una en Leñadura y la otra en Rio de los Ciervos, además 2.700 m de impulsiones, rotura y reposición de

pavimentos y atravieso del cauce del Rio de los Ciervos. La capacidad del sistema servirá una demanda de 22,8 l/s en su horizonte de evaluación.

Descripción:

Res. Ex. (G.R.) N°480/2021

Res. Ex. (G.R.) N°283/2022
Aumento de plazo de corrección de la etapa

2, de 738 a 748 días corridos. 
--

Res. Ex. (G.R.) N°381/2023 -- No se ha realizado Adenda.

Se mantiene suspensión de plazo de la consultoría de diseño en la Etapa 3 (total 4 etapas), ya que se debe obtener el RATE

con RS que implican procesos a terceros como la aprobación DGA modificación de cauce, y análisis de pertinencia ambiental

en el SEA.

Monto Modificado:

Res. Ex. (G.R.) N°154/2022

Resolución Ex. (G.R.) N°112/2021 de fecha 24.05.2021

Res. Ex. (G.R.) N°450/2021
Se modificó el plazo de 540 a 718 días

corridos.

Nuevo plazo de 738 días corridos y cambios

en algunos productos de los entregables se

cambia de etapa.

Se modifica los entregables como el estudio

geotécnico de la etapa 2 a la 3, como el

dimensionamiento de las obras, estudio de

terrenos, factibilidad eléctrica, estudios

ambientales, proyectos de atravieso y

paralelismo, parcelación de otros ítem.

286.877

--

--

Plazo Original - Modificado:Resolución que aprueba:

286.877 Tipo de Financiamiento: FNDR

01/06/2021

Nudo Crítico de Avance: aprobación de modificación de Cauce en la DGA. Gestiones pendientes o realizadas: se entrega

autorización de representación a la empresa adjudicada, para agilizar trámites.


