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INFORME DEL ESTADO DE INICIATIVAS DE INVERSION

1. INTRODUCCION

UNIDAD TECNICA DEL GOBIERNO REGIONAL

El presente informe ejecutivo tiene como objetivo general informar el estado de avance al 31 de octubre del 2024, de
todas aquellas iniciativas en desarrollo a cargo de Division de Infraestructura y Transportes como Unidad Técnica' y/o

Divisién Técnica?.

Por lo anterior, los objetivos especificos del presente informe ejecutivo son los siguientes:

o Informar el estado de avance, nudos criticos y/o gestiones pendientes o realizadas.
¢ Informar la Cantidad de iniciativas de inversién publica en desarrollo por etapa, tipologia y comuna.
¢ Informar el porcentaje fisico y financiero de avance para iniciativas en ejecucion.

Para abordar los objetivos planteados en este informe ejecutivo, metodolégicamente se establecieron tres tipologias
priorizadas de desarrollo, que corresponden a las siguientes;

1. Servicios Basicos: Iniciativas de inversion en las areas de Electrificacion Rural y Alumbrado Publico,
Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento Sanitario, Residuos Solidos y Redes de Gas Natural.

2. Infraestructura y Equipos: Iniciativas de inversién en Infraestructura y Equipamiento, y Adquisicién de
Equipos asociados 0 no a obras.

3. Otros (Subsidios, programas, estudios, entre otros, cuando corresponda).

Es importante destacar que, para efectos del presente reporte, se han estructurado las iniciativas de inversion publica
para facilitar el seguimiento y reporte de las iniciativas asi como la identificacion de nudos en el proceso y estrategias
para su gestion, en cinco (5) Etapas (Figura 1), que comprenden una serie de Hitos de Avance, con distintos niveles
de complejidad técnica, financiera, administrativa, legal, y coordinaciones entre distintas entidades responsables para
su materializacion, desde la Unidad Formuladora, Unidad Evaluadora, Unidad Financiera, Unidad Técnica, entre otros.

Figura 1. Etapas e Hitos de Avance para el desarrollo de Iniciativas de Inversién Publica.
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" Unidad Técnica; Encargada de formular, licitar, contratar y efectuar seguimiento de la ejecucion hasta la liquidacién del contrato.
2 Division Técnica; Encargada de coordinar las acciones de la Unidad Técnica mandatada en materias de infraestructura.
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2. RESULTADO DE AVANCE

21. ESTADO DE AVANCE, NUDOS CRITICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS.
A continuacion, se presenta el listado de iniciativas individualizando el estado de avance, nudos criticos y/o gestiones pendientes o realizadas de todas las iniciativas reportadas:

Tabla 1. Resumen Estado de Avance, Nudos y Gestiones

NUDOS CRITICOS Y/O
GESTIONES PENDIENTES
O REALIZADAS

DESCRIPCION ESTADO
ACTUAL AVANCE
TECNICO

%
AVANCE
FiSICO

TIPOLOGIA
INICIATIVA

NOMBRE DE LA
INICIATIVA

HITO DE
AVANCE

% AVANCE
FINANCIERO

N° COMUNA

ETAPA ACTUAL

Se mantiene suspension de
plazo de la consultoria de
CONSTRUCEION e e e
Punta 1. Servicios Sligll. AEEOLECETH : EJECUCION obtener,el RATE con RS que | Aprobacién de maodificacion
Arenas Basicos DE AGUASISERVIDAS| Ryt e OBRAS/ 76% 2% implican procesos a terceros | de Cauce en la DGA
SECTOR SUR, PUNTA CONSULTORIA g '
ARENAS como Ia”aprobacmn DGA
modificacién de cauce. Se
resuelve no ingreso a
Evaluacién Ambiental (SEA).
A la espera de revision de las
respuestas a la segunda
HABILITACION YSMSEJ. Se ingresé al BIP las revision del MDSyF. Se
. DE IST. . advierte que varias de las
Primavera| S90S | RECOLECCION Y| 1. FORMULACION | R FALUACION g, 0% |reseuestas A S| hoovaciones de la analista
asicos TRATAMIENTO DE AA. INICIATIVA observaciones del segundo FI sobrenasan sus atribuciones
del MDSyF. P ) y
SS. C. SOMBRERO no apuntan necesariamente a
la evaluacion técnico
econémica de la iniciativa.
) En Red Terciario se estdn |Con fecha 11.07.2024 se
CONSTRUCCION RED EJECUCION terminando los trabajos de | remitio a DPIR Memo (DIT) N°
Punta 1. Servicios |DE GAS NATURAL 4 EJECUCION OBRAS/ 92% 100% instalacion de acometidas | 113 solicitando ingreso al
Arenas Basicos SECTOR ANDINO, ' CONSULTORIA residenciales. Se trabaja en la | S.N.I. de la Reevaluacién del
PUNTA ARENAS elaboracion de mandatos | proyecto, incorporando
junto con Gasco y Asesores | nuevos beneficiarios.
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; % 0 DESCRIPCION ESTADO NUDOS CRITICOS Y/O
N° comuna FOOR NOVBREDELA - erapancrual  fURDE avance e AVRNCE UACTUALAVANCE  GESTIONES PENDIENTES
FISICO TECNICO O REALIZADAS
del Proyecto, para la | Iniciativa se encuentra con RS
obtencién de las|y a la espera de sancion
servidumbres de paso. CORE
JV  Unidad 21 requiere
2. CONSERVACION ) Cierre de Contrato aprobado intervencion en cubierta y
4 Punta | Infraestructura | SEDES SOCIALES 5. CIERRE RESOLUCION 100% 100% oor Resolugién 317 del trabajos menores en otras
Arenas y U.V. 21-48-49-59, P.| ADMINISTRATIVO DE CIERRE 08.07.2024 sedes, al no poder ampliar el
Equipamiento | ARENAS o ' contrato original. Pendiente
formas de financiamiento.
CONSERVACION
9 CIERROS
5 Punta | Infraestructura Eg@MEIFALES Eé 5. CIERRE RESOLUCION 100% 100% gé?rre;eeso(ﬁj)ggr?to g;)goba(;j; No se presentan nudos
Arenas Y FACHADA ESC ADMINISTRATIVO DE CIERRE 08.07.2024 criticos al presente reporte.
Equipamiento | \eTURO  PRAT, P.
ARENAS
Resolucion T.R. N° 83 fue
ingresada a Contraloria el
14.08.2024, para toma de
- razon. Se responde
1. Servici fghjﬁ\ag:gg - ELABORACION oCbs?rvlaci’ones emit:gas‘ poIr N t d
. Servicios - 0 0 ontraloria egional, |[No se presentan nudos
b Mz Basicos ébLéI\L/ll%%ADO PUERTO o CERITATACN BASES 0% 0% mediante Res. Ex. N° 75 de | criticos al presente reporte.
NATALES fecha 09.09.2024. Con fecha
24.10.2024 se obtiene la toma
de razon. En preparacién
antecedentes para enviar a
publicar.
REPOSICION Mediante Memo DPIR N° Es’ qecesaria Ia.SaIa .c,ie
1 Senvicios | SISTEMA DE ) ENVIO ADPIR j134 de fecha 05.09.2024 se | Maquinas para la instalacion
7 | Natales .Bésicos GENERACION DIESEL 1. FORMULACION | PARA INGRESO 0% 0% informa la aprobacion del | de los equipos, la que alin se
PUERTO EDEN SN.L perfil de proyecto. Se licitard | encuentra en proceso de
durante el mes de noviembre. | formulacién.
Punta 1 Servicios CONSTRUCCION ) EJECUCION Ejecutados en su totalidad 2 No se presentan nudos
8 Arenas .Bésicos PROYECTO 4. EJECUCION OBRAS/ 65% 92% sectores del proyecto (Sector criticos al presente reporte
ELECTRICO CONSULTORIA N°2 y N°3). Pendiente Sector '
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NO

COMUNA

TIPOLOGIA
INICIATIVA

NOMBRE DE LA
INICIATIVA

PERIURBANO
PONIENTE SECTOR
ANDINO

ETAPA ACTUAL

HITO DE
AVANCE

%

% AVANCE

AVANCE .\ ANCIERO

Fisico

DESCRIPCION ESTADO
ACTUAL AVANCE
TECNICO
1 (servidumbre de paso en
proceso de elaboracién por
parte de la Empresa
Eléctrica). Sector N°4: en
proceso de ejecucién de
obras (a la fecha se considera
un 65% de avance de las

obras).

NUDOS CRITICOS Y/O
GESTIONES PENDIENTES
O REALIZADAS

REPOSICION SALA DE Se encuentra en proceso de
1 Servicios MAQUINAS Y ) EJECUCION A licitar durante el mes de cotizaciones por los costos del
9 | Natales .Bésicos SISTEMA DE| 4.EJECUCION OBRAS/ 31% 26% noviembre nuevo disefio. Se estima que
ALMACENAMIENTO CONSULTORIA ' el proyecto signifique una
COMBUSTIBLES reevaluacion.

Ejecu_0|on Ftapa 3.3 d.e 4 Se han obtenido 13 Permisos
Permisos Sectoriales Sectoriales  de 14, Las
- Aprobados. En_planificacion tramitaciones iniciarén en
2 CONSTRUCCION Participacién Ciudadana con agosto del 2023 en su
Infraest}uctura CENTRO DE GESTION ) EJECUCION feria ambiental incluida para mga oria_depen dien,tes de Ia
10 | Porvenir DE RESIDUOS | 4. EJECUCION OBRAS/ 85% 90% llegar a la mayor cantidad de yoria dep .
y SOLIDOS TIERRA DEL CONSULTORIA piblico (nifios: pre-escolar, | ST g Salud, insfitucion
Equipamiento . ’|donde se mantiene en
FUEGO escolar basica y media; revision el PAS 141
aduItqs: tecnicos Y (construccion relleno

profesionales, sector privado sanitario)

y publico, otros) '
Se actualizd documento de
Se suspende plazo de |garantia de fiel y oportuno
ejecucion de proyecto a la | cumplimiento del contrato, sin
espera de propuesta técnica | embargo, se  encuentra
& CONTRUEEION EJECUCION de parte del consultor para | pendiente la regularizacién

Punta | Infraestructura | CENTRO DE GESTION - 0 0 , . .

11 Arenas RESIDUOS SOLIDOS 4. EJECUCION OBRAS/ 40% 36% complementar levantamiento | del mismo, debido a la
Equipaymiento MAGALLANES ' CONSULTORIA hidrolégico e hidrogeoldgico | necesidad de complementar

en areas criticas del proyecto,
determinantes  para la
ingenieria de detalles.

antecedentes hidricos, lo que
modificara orden y cantidad
de productos y plazos de
ejecucion.
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%

DESCRIPCION ESTADO

NUDOS CRITICOS Y/O

i 0
N° comuna FOOR NOVBREDELA - erapancrual  fURDE avance e AVRNCE UACTUALAVANCE  GESTIONES PENDIENTES
) FISICO TECNICO O REALIZADAS
ABQUISICION Y Se encuentra a la espera de
EQUIPAMIENTO . , . .
2. INMUEBLE PARA ejecutar proyecto de | Aun se mantiene pendiente el
12| Natales Infraestructura FUNCIONAMIENTODE | 4. EJECUCION OTROS 79% 79% habﬂﬂamon/conservaqoq del proceso de con§erya0|on del
y SERVICIOS inmueble para dar continuidad | inmueble, para finalizar con el
Equipamiento PUBLICOS, PUERTO con la compra de equipos que proyecto de habilitacion.
EDEN se encuentra pendiente.
ADQUISICION Enviado a evaluacion DPIR
2. EMBARCACION por Memo (DIT) N° 14 del |A la espera la creacion de
13| Natales Infragstructura | APOYO LOGISTICO Y 2. IDENT. APROBACION 0% 0% 22.01.2024. Por oficio Ord |asignacion  presupuestaria
y DE EXTINCION DE | PRESUPUESTARIA| RECURSOS 0 ° (DPIR) 754 del 22.07.2024 se | para  poder licitar  la
Equipamiento | INCENDIOS PUERTO informa  aprobacién  sin | adquisicion.
EDEN observaciones de la iniciativa.
Los materiales se estan
acopiando en la explanada del
- i on. | terminal portuario. Conforme
gz@:&;tﬁfg(ﬁ? ;Lepn;r;\l dzé a ello, se suscribié Contrato
una redistribucion de (C6) de Arriendo con la
materiales en el 4rea de Empresa Portuaria Austral,
almacenamiento para lograr la aggl:r;lrsigadora del termg;l
recepcién total del suministro Zlmacenamiento P de
2 REPOSICION Y pendiente ~ por ~parte ~ del| oy ioe
' . EJECUCION proveedor Jorge Mansilla. '
14 | Natales Infragstructura | AMPLIACION 4. EJECUCION OBRAS/ 31% 31% No obstante, sigue en curso .
y PASARELAS SECTOR CONSULTORIA contrato  de  Servicio  de Por otra parte, la capacidad
Equipamiento | ALTO PUERTO EDEN Bodequero v arrendamiento de almacenamiento estaba al
9 y limite de su capacidad, por la
explanada EPA, cual se efectud la
Se contrata servicio de distribucion d terial
trazado, nivelacion y AITO. | ooromoucion de matenaies
i Contr’atacién de Asesoria: en el area de almacenamiento
En Ejecucion (Inicio Contrato del dlte;mmal portgano por
29.10.2024) medio de un servicio conexo
o al contrato (C5 - Servicio
Bodeguero hasta
28.12.2024).
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NO

15

COMUNA

Natales

TIPOLOGIA
INICIATIVA

2.
Infraestructura

y
Equipamiento

NOMBRE DE LA
INICIATIVA

CONSTRUCCION
PLAZAS DE JUEGOS
INFANTILES, PUERTO
EDEN

ETAPA ACTUAL

4. EJECUCION

HITO DE
AVANCE

EJECUCION
OBRAS/
CONSULTORIA

%
AVANCE
FiSICO

61%

% AVANCE
FINANCIERO

61%

DESCRIPCION ESTADO
ACTUAL AVANCE
TECNICO
Se encuentra en suspension
el contrato de mano de obra
de cubiertas de plaza de
juegos (C7).
Mediante Resolucion Ex. (GR)
N°445 de 27.09.2024 se
efectla trato directo - TD por
maderas para  cubiertas
Juegos Infantiles no obtenidas
en licitaciones por
$14.516.969. Contrato C10 en

ejecucion.

-Ultimo  Término Cubiertas:
20-09-2024. Se encuentra
suspendido desde el 16-09-
2024

- Término Entrega Suministro
Madera  (Forestal  Los
Robles):19.11.2024

NUDOS CRITICOS Y/O
GESTIONES PENDIENTES
O REALIZADAS

Condiciones Climaticas en
sector de extraccion impide
una pronta entrega de
materiales (C6).

Multiples licitaciones
completar la obra.

para

16

Laguna
Blanca

1. Servicios
Basicos

REPOSICION
GRUPOS
ELECTROGENOS
LAGUNA BLANCA

5. CIERRE
ADMINISTRATIVO

DEVOLUCION
GARANTIAS

100%

100%

La ejecucion finalizd el
20.10.2023. El Proyecto se
encuentra  terminado  con
recepcién  definitiva. La
garantia de fiel y oportuno
cumplimiento de contrato. se
encuentra vencida desde el
24.01.2024, la que debe ser
devuelta por la DAF del
GORE, mediante gestiones
delaDIT y laDPIR.

No se presentan nudos
criticos al presente reporte.

17

Natales

2.
Infraestructura

y
Equipamiento

ADQUISICION
EQUIPAMIENTO Y
HABILITACION ~ WIFI
COMUNITARIA,
PUERTO EDEN

4. EJECUCION

OPERACION

100%

100%

Obras terminadas y en
operacion.  Considera un
servicio por un afio con
término en noviembre de
2024.

No se presentan nudos
criticos a la fecha del presente
reporte.
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NO

COMUNA

TIPOLOGIA
INICIATIVA

NOMBRE DE LA
INICIATIVA

ETAPA ACTUAL

HITO DE
AVANCE

%

% AVANCE

AVANCE .\ ANCIERO

Fisico

DESCRIPCION ESTADO
ACTUAL AVANCE
TECNICO

NUDOS CRITICOS Y/O
GESTIONES PENDIENTES
O REALIZADAS

Con fecha 15.10.2024 el
Ley N° 21.688 del 9.8.2024 | COnseio  Regional - aprob6
que modifica las glosas de la ;norﬂ:tr:a ?:geﬁ?gmlg dc:?\LI;?
CONSTRUCCION RED Ley de Presupuestos 2024 aIpSub 33 ftem 03. Asia. 075
DE GAS NATURAL clasiica en Subtitulo 33 el |3 o2 o T S B9
Punta 1. Servicios | OJO BUENO - - 0 0 financiamiento de iniciativas : L
18 o 3. CONTRATACION | CONTRATO 0% 0% . - de Capital para la iniciativa. A
Arenas Basicos CALAFATE - por la via del subsidio, por lo la espera del Decreto
ROBLEDAL, PUNTA que se debe firmar un nuevo pere
ARENAS Convenio entre GORE vy correspo;dJente,‘con ¢l cual
se podrd reingresar a
%\ SBC 2002 4 eon fecha Contraloria la Resolucién que
e ' Aprueba el Convenio de
Subsidio.
oo T e
. ELECTRIFICACION . ~ecep
1. Servicios 5. CIERRE DEVOLUCION 0 0 firmada con fecha 17.04.2024. |No se presentan nudos
19| Natales Bési RURAL RUTA 9 ' 100% 100% "
asicos NORTE - CRUCE RUTA ADMINISTRATIVO | GARANTIAS En DPIR se encuentra la | criticos al presente reporte.
250 CH. NATALES gestion de entrega de boletas
' de garantias.
AMPLIACION RED DE
. AGUA POTABLE Y Ala espera que AMA subsane . .
20| Fun@ | 1 Sencios | | CANTARILLADO | 1. FORMULACION | “AFEDIENIE | 09, 0% |las observaciones | A cantdad de ttempo de
VARIOS SECTORES, presentadas por el RATE. puesta porp :
PUNTA ARENAS
Reevaluacién de proyecto con
CONSTRUCCION RS. CORE aprueba
SISTEMA DE i to d .S
Punta 1. Servicios | ALCANTARILLADO . EJECUCION g](;};edr}::zno Z reculr-lsi(:isrosa(; No se presentan nudos
21 I 3. CONTRATACION OBRAS/ 5% 0% o . "
Arenas Basicos SECTOR PAMPA CONSULTORIA Ingenieria, quienes | criticos al presente reporte.
REDONDA BAJO, desarrollan Plan de trabajo de
PUNTA ARENAS acuerdo a propuesta técnica
] aprobada por la UT.
22| Natales | 3 Of0S- gg\gggag'%gTAL 1. FORMULACION | ELABORACION |, 0% i Peei?t?r?éig:gn " ir? v oo s ngarglalg
Estudios PARA ) ' PROYECTOS ° ° evaluacion al SEA g factibilidad  técnica  del
IMPLEMENTACION DE proyecto
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%

DESCRIPCION ESTADO

NUDOS CRITICOS Y/O

1 0
N° comuna FOOR NOVBREDELA - erapancrual  fURDE avance e AVRNCE UACTUALAVANCE  GESTIONES PENDIENTES
FiSICO TECNICO O REALIZADAS
INFRAESTRUCTURA,
PUERTO EDEN
CONSTRUCCION Obras en ejecucion. A la
ELECTRIFICACION EJECUCION espera de la boleta de
23 Punta 1. Servicios | RURAL SECTOR 4. EJECUCION OBRAS/ 10% 0% garantia por concepto de [No se presentan nudos
Arenas Basicos RINCON CHILENO ' CONSULTORIA ° ° pago de anticipo de subsidio, | criticos al presente reporte.
LYNCH - CAMINOS 18 - para la posterior tramitacion
19 PUNTA ARENAS del estado de pago.
Con fecha 25.10.2024 se
levanta licitacion  publica
1609-34-LE4, mediante | b ante  las  licitaciones
Resolucion Ex. (GR) N°473 : "
anteriores  han  existido
. de 15.09.2024 que aprueba dificultades para  obtener
9 ADQUISICION bases de licitacién publica de ofertas de e F:Ji 0s con las
Punta Infraest;uctura DISTRLAERTOS - : la iniciativa para el suministro caralcteristicasq prequeridas
24 EQUIPOS UT.| 4.EJECUCION OTROS 63% 63% de equipos y software ) X
Arenas y . " .. .. | Ademas, de €scasos
Equipamiento GoBIET denominada Adguisicion proveedores que trabajen con
REGIONAL notebook y software para el Mercado  Publico.  Ultima
apoyo del Plan de Zonas de | . . .. ' .
" licitacién de agosto se declard
Rezago", con un presupuesto desierta
total estimado de $5.620.000. '
Fecha de  adjudicacion
14.11.2024.
La demora en los tramites
Eléggf:xé‘ ACION BE administrativos posteriores a
. . la recomendacién por parte de
25| ona P3r6 Ort;‘;f’a's \S/E/Cl%%éss 3 CONTRATACION| CONTRATO | 0% 0% t%?:;’%’(‘e"’r:zg?””a'm'a Para | PR podrian implicar una
g PERIURBANOS ' desprogramacién  de  los
: equipos de trabajo de la
PUNTA ARENAS UMAG.
De acuerdo con Of. Ord. N° | Iniciativa  debera  esperar
g\:gékﬁgo'\l ENVIO A DPIR 224/2024, de fecha | resultado de gestiones con
% Punta 1.S§w|0|os AUTOGENERACION 1 FORMULACION | PARA INGRESO 0% 0% 20.02.?024 dell Ministerio de | Edelmag, empresa  se
Arenas Bésicos RUTA 9 SUR KM 375 - SN Energia, que informa sobre | encuentra analizando
' T modificacion en la Ley |inversiones que podrian
S PN RENS General de Servicios | factibilizar el proyecto.
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NO

COMUNA

TIPOLOGIA
INICIATIVA

NOMBRE DE LA
INICIATIVA

ETAPA ACTUAL

HITO DE
AVANCE

%
AVANCE
FiSICO

% AVANCE
FINANCIERO

DESCRIPCION ESTADO
ACTUAL AVANCE
TECNICO
Eléctricos y su efecto en la
formulaciéon y ejecucion de
proyectos de electrificacion
rural, mediante extension de
redes eléctricas y financiados
con recursos del FNDR, se
procederd a reevaluar |la
alternativa de extension de
red sector sur. En recopilacion
de nuevos beneficiarios del
sector y factibilidad técnica
con la empresa eléctrica

EDELMAG.

NUDOS CRITICOS Y/O
GESTIONES PENDIENTES
O REALIZADAS

Con fecha 15.10.2024 se
aprueba licitacién  publica
"Conservacion Sede Social

) CONSERVACION Junta de Vecinos N°20 Sector
Punta Infraest}uctura SEDE SOCIAL JUNTA ) EJECUCION Fiscal, Punta Arenas" -|No se presentan nudos
27 Arenas DE VECINOS N°20| 4.EJECUCION OBRAS/ ) 0% 0% Segundo Llamado, mediante | criticos a la fecha del presente
Equi aymiento “SECTOR  FISCAL”, CONSULTORIA Resolucion  Ex. (GR) N° |reporte.
quip PUNTA ARENAS 470/2024 para el ID 1609-21-
LE24, por la suma de
$106.522.850 y un plazo de
ejecucion de 80 dias.
En proceso de licitacion
publica.
HABILITACION Mediante  Resolucién TR
9 TERRENO Y N°82 se aprueban bases
Punta Infraestfuctura DIELAJOTEIGTOI EX - administrativas, ~tecnicas y No se presentan nudos
28 HOSPITAL REGIONAL, | 3. CONTRATACION |  LICITACION 0% 0% anexos para licitacion publica. | ..
Arenas y DR LAUTARO Posteri i b criticos al presente reporte.
Equipamiento . osteriormente, se aprueba
NAVARRO, PUNTA mediante Resolucion TR 108,
ARENAS modificacion ~ de  Bases

Administrativas y nuevo plazo
de cierre y adjudicacién.
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2.2. CANTIDAD DE INICIATIVAS POR ETAPA, TIPOLOGIA Y COMUNA.

En conformidad a lo presentado en el acapite 2.1, a la fecha del presente reporte de avance, la Division de
Infraestructura y Transportes (DIT) del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antartica Chilena, tiene en desarrollo
un total de veintiocho (28) iniciativas, distribuidas en distintas etapas de acuerdo a la siguiente grafica:

Grafico 1. Total de iniciativas por Etapas

= 1. FORMULACION

m2. IDENT. PRESUPUESTARIA
m 3. CONTRATACION

m 4. EJECUCION

m 5. CIERRE ADMINISTRATIVO

Del total de iniciativas en desarrollo, a continuacion, se presentan el total de estas clasificadas por tipologia y por
comunas de la region donde inciden:

Grafico 2. Total de iniciativas por tipologia y comuna

Porvenir n

Primavera
Natales

Laguna Blanca

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 N 12 13 14 15 16

m 1. Servicios Bésicos ~ m 2. Infraestructura y Equipamiento ~ m 3. Otros - Programas ~ ® 3. Otros - Estudios

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor informacion.
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2.3.  PORCENTAJE FiSICO Y FINANCIERO DE INICIATIVAS EN EJECUCION

Por otra parte, en conformidad a lo presentado en el acapite 2.1, el porcentaje promedio de avance técnico o fisico
para iniciativas en etapa de ejecucion es de un 71%, y el porcentaje promedio de avance Financiero para iniciativas
en etapa de ejecucion es de un 70%. El porcentaje fisico y financiero individualizado de cada iniciativa se presenta

a continuacion:
Grafico 3. Porcentaje de avance Fisico y Financiero iniciativas 2024 - DIT

m % AVANCE FiSICO

100%

0%

N° 1 3 8 9 10 1 12 14 15 17 23 24 27

m % AVANCE FINANCIERO

100% 100%

63%

0% 0%

N°® 1 3 8 9 10 1 12 14 15 17 23 24 27

N° NOMBRE DE LA INICIATIVA

1| CONSTRUCCION SIST. RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS

3 | CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS

8 | CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO

9 | REPOSICION SALA DE MAQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES

10 | CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS TIERRA DEL FUEGO

11 | CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION RESIDUOS SOLIDOS, MAGALLANES

ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PUERTO
EDEN

14 | REPOSICION Y AMPLIACION PASARELAS SECTOR ALTO PUERTO EDEN

15 | CONSTRUCCION PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDEN

17 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN

CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR RINCON CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 19 PUNTA
ARENAS

24 | ADQUISICION INSTRUMENTOS Y EQUIPOS U.T. GOBIERNO REGIONAL

27 | CONSERVACION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 “SECTOR FISCAL”, PUNTA ARENAS

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor informacion.
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3. CONCLUSIONES Y/O SINTESIS

El presente reporte da cuenta del total de iniciativas de inversion publica en desarrollo por parte de la Division de
Infraestructura y Transportes (DIT), ademas de sus porcentajes de avance fisico —financiero, su estado de avance, sus
nudos y gestiones.

En conclusién, el estado de avance es el siguiente:

CANTIDAD DE NUDOS Y INICIATIVAS EN PORCENTAJE,FiSICO F;:?'? ::g;gg
INICIATIVAS GESTIONES EJECUCION (EJECUCION) (EJECUCION)
28 18 13 56 % 58%

El total de cartera de inversiones conformada por 28 iniciativas (Formulacién, Asignacién Presupuestaria, Contratacion,
Ejecucion y Cierre), se proyecta con un total estimado de M$ 21.291.782, las que se encuentran en distintas etapas
de avance.

No obstante, los Contratos vigentes (en etapa de Contratacion y Ejecucion) alcanzan los M$ 5.714.755, con una
ejecucion financiera a la fecha de M$ 4.606.391

4. ANEXOS DIGITALES

J PLANILLA CONTROL DE INICIATIVAS (EXCEL)
. FICHAS DE LAS INICIATIVAS REPORTADAS (EXCEL)



