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DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°14. REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR ALTO, PUERTO EDÉN

REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS PEATONALES SECTO ALTO, PUERTO EDÉN

40036441-0

Comuna: Natales

Transporte – Vialidad peatonal Beneficiarios: 137 personas

Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

División de Infraestructura y Transportes

Ejecución. 

Suministro Madera Item N°2: Se encuentra a la espera de una redistribución de materiales en el área de 

almacenamiento para lograr la recepción total del suministro pendiente por parte del proveedor Jorge Mansilla.

No obstante, sigue en curso contrato de Servicio de Bodeguero y arrendamiento explanada EPA.

Se contrata servicio de trazado, nivelación y AITO.

- Contratación de Asesoría: En Ejecución (Inicio Contrato 29-10-2024)

Los materiales se están acopiando en la explanada del terminal portuario. Conforme a ello, se suscribió Contrato (C6) 

de Arriendo con la Empresa Portuaria Austral, administradora del terminal portuario para almacenamiento de 

materiales.

Por otra parte, la capacidad de almacenamiento estaba al límite de su capacidad, por la cual se efectuó la 

redistribucion de materiales en el área de almacenamiento del terminal portuario por medio de un servicio conexo al 

contrato (C5  - Servicio Bodeguero hasta 28.12.2024).

Res. Ex. (GR) N° 552 de 14.09.2023 - Suministro de maderas dimensionadas

Res. Ex. (GR) N°  553 de 14.09.2023 - Suministro de Maderas Nativas – Postes de ciprés

Res. Ex. (GR) N°  554 de 14.09.2023 - Suministro de Maderas Nativas - Maderas dimensionadas de ciprés

Res. Ex. (GR) N°  555 de 14.09.2023 - Suministro de Materiales y Elementos para construcción

Res. Ex. (GR) N° 745 de 28.12.2023 - Contrato arriendo de área de almacenamiento

Res. Ex. (GR) N° 02 de 02.01.2024 - Prestación de Servicio de Bodeguero

Res. Ex. (GR) N° 237 de 03.06.2024 - Servicio conexo

Res. Ex. (GR) N° 298 de 01.07.2024 - Ampliación contrato arriendo de área de almacenamiento

Res. Ex. (GR) N° 503 de 04.11.2024 - Servicio de replanteo - trazado y nivelación.

Res. Ex. (GR) N° 509 de 06.11.2024 - Servicio de Asesoría a la Inspección Técnica

06-09-2023 Fecha Término Contrato: 28-12-2024

 Hito de Avance:4. EJECUCIÓN
EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA

$608.210 Tipo de Financiamiento: PROVISIÓN



Materia:

Adenda N°1: Modificación plazos

Contrato C3 Forestal  Los Robles
01-12-2023 30-01-2024

Aprueba Aumento de plazo N°1 –

Suministro de Maderas Nativas –

Postes y piezas de ciprés – Ítem N° 2

– Maderas dimensionadas de ciprés

-- 15-04-2024

Aprueba aumento de plazo de

entrega de suministros N°2, y

aumento de plazo de contrato,

correspondiente a Contrato –

Suministro de Maderas Nativas –

Postes y piezas de ciprés – Ítem N° 2

– Maderas dimensionadas de ciprés

15-04-2024 24-06-2024

Suspensión de Plazos Contrato C2

Jorge Mansilla
24-06-2024 Suspensión Plazo

Aprueba reanudación de plazo de

contrato Suministro de manderas

nativas - postes de ciprés - item N°2 -

maderas dimensionadas de ciprés

18-06-2024 30-10-2024

Aprueba Segunda Suspensión de

Plazo de Contrato, correspondiente a

– Suministro de Maderas Nativas –

Postes y piezas de ciprés – Ítem N° 2

– Maderas dimensionadas de ciprés

30-10-2024 Suspensión plazo

--

Res. Ex. (GR) N° 490/2024 --

--Res. Ex. (GR) N° 157/2024

Res. Ex. (GR) N°372/2024 --

Justificación:

Las pasarelas del sector alto de Puerto Edén son utilizadas por los pobladores del sector norte para acceder al barrio cívico, donde se encuentran los principales

servicios públicos, principalmente el Jardín Infantil, la Escuela y la Posta de Salud Rural, y por los operadores de los sistemas de agua potable, televisión y

telecomunicaciones cuyas instalaciones se encuentran en este sector.

Los agentes ambientales, en combinación con el transito habitual y progresivo, sumado a un casi nulo mantenimiento de esta estructura, de vital necesidad para

la conexión interna del poblado, han hecho peligrosa y en partes intransitable las actuales pasarelas.

Res Ex. (GR) N° 716/2023 --

Descripción:

La iniciativa considera la reposición de las pasarelas peatonales del sector alto de Puerto Edén, con el mismo estándar de las pasarelas del borde costero. El

nuevo trazado de los circuitos permitirá cumplir con la normativa de accesibilidad universal, ampliando la cobertura al sector de caleta Malacca, donde se

proyectan obras en el marco del Plan de Desarrollo de Puerto Edén. Se consulta la construcción de 2.041 mts de pasarelas nuevas y el mejoramiento y

nivelación de 118 mts.

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

Modificaciones de Contrato

Res Ex. (GR) N° 275/2024 --

Res. Ex. (GR) N° 23/2024


