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INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES
'SERVICIO 0 GODICRNO AEGIONAL

DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

" N°23. CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR RINCON CHILENO LYNCH, CAMINOS 18 - 19, PUNTA
ARENAS.

CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR RINCON CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 19 PUNTA

Nombre: ARENAS

Cadigo BIP: 40052080-0

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas
Sector: Energia, Electrificacion Rural. Beneficiarios: 54 personas
Origen: Prioridad Sr. Gobernador Regional

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: Trato directo con empresa distribuidora Edelmag.

Aprobacion Contrato: Res Ex. (GR) N° 162 /2024 que aprueba convenio de susbsidio

Monto del Contrato M$: $109.790 Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Contrato: 28-10-2024 Fecha Término Contrato: 25-02-2025
Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: (E)‘(J)ENCSLiJCL[? (')\‘Rlof R

Obras en ejecucion. A la espera de la boleta de garantia por concepto de pago de anticipo de subsidio, para la

Esanciacialinicalias posterior tramitacion del estado de pago.

Nudos criticos ylo gestiones

§ 3 No se presentan nudos criticos al presente reporte.
pendientes o realizadas:

% Avance Fisico: 10% % Avance Financiero: 0%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

Adenda N°1, modifica condiciones

Res. Ex. (G.R.) N°481/2024
para entrega de terreno

Descripcion:

El proyecto consiste en la ejecucion de una red de distribucion de energia eléctrica de 0,59 km en media tension bifésica y 0,92 km de red monofasica, con 16
postes de MT y 10 postes de BT, ademéas contempla el suministro de dos subestaciones de 15 kVA cada una, con sus respoectivas ferreterias y 18 empalmes
BT-1.

Justificacion:

En el sector periurbano poniente de la Comuna de Punta Arenas, particularmente en el denominado sector “Rincon Chileno-Lynch”, residen numerosas familias;
que no cuentan con suministro continuo y estable de energia eléctrica, por lo que algunas de estas, se han visto en la necesidad de adquirir y utilizar equipos
generadores (grupos electrégenos diésel o gasolina), velas, paneles solares, entre otros equipos alternativos, que si bien entregan una solucion parcial para un
determinado periodo de tiempo al dia (horas), son poco eficientes e implican un elevado costo operacional e intermitencia en su funcionamiento. Lo antes
mencionado, impacta negativamente en la calidad de vida de esta poblacion, ya que, por ejemplo, no consiguen refrigerar de manera permanente alimentos,
medicinas; se ven limitados en la utilizacion de artefactos basicos para alivianar la carga del trabajo doméstico, equipos de comunicacion y de seguridad, etc.,
restringiendo ademas el desarrollo de pequefios emprendimientos locales y retrasando el desarrollo socioeconémico y productivo del sector.




