
Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones 

pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay _ _

Justificación:

La conservación de equipamiento público para la realización de actividades que promuevan la organización social y el desarrollo íntegro de sus habitantes

genera consolidación social y urbana, disminuyendo la sensación de vulnerabilidad en la población, contribuyendo a un desarrollo equitativo, mejorando la

calidad de vida de los vecinos de la Junta de Vecinos beneficiada (N° 20 “Sector Fiscal, Punta Arenas).

 _  _

FNDR

Con fecha 15.10.2024 se aprueba licitación pública "Conservación Sede Social Junta de Vecinos N°20 Sector Fiscal,

Punta Arenas" - Segundo Llamado, mediante Resolución Ex. (GR) N° 470/2024 para el ID 1609-21-LE24, por la suma

de $106.522.850 y un plazo de ejecución de 80 días.

No se presentan nudos críticos a la fecha del presente reporte.

Descripción:

Esta sede social, concebida en el año 1958 como una escuela de emergencia, cuenta con tres equipamientos en su inmueble; la Sala Multiuso, principal

edificación que aúna la mayoría de las actividades; la Multicancha, utilizada para la promoción de estilos de vida saludables; y el Centro de Madres, edificio

secundario de menor superficie utilizada para reuniones de menor aforo.

Constructora Leñadura SPA

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°27 CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 “SECTOR FISCAL”, PUNTA ARENAS

CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 “SECTOR FISCAL”, PUNTA ARENAS

40052598-0

Comuna: Punta Arenas

Infraestructura Beneficiarios: 1.444

Solicitud de los vecinos - Prioridad Sr. Gobernador Regional  

División Infraestructura y Transportes

Ejecución

Resolución Ex. (G.R.) N° 502 de 04-11-2024

Fecha Término Contrato:

 Hito de Avance:

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

 % Avance Financiero:

EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
4. EJECUCIÓN

0% 0%

31-01-202512-11-2024

Modificaciones de Contrato

$106.523 Tipo de Financiamiento:


