CONSTRUCCION  SIST. RECOLECCION DE

1 Ui 2.026 personas & S'er‘wcms Saneamiento | Disefio | 40024775-0 |AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA 286.877 FNDR 4. EJECUCION EJECUCION OBRAS/ RS 01-06-2021 | Suspendido Plazo
Arenas Bésicos ARENAS CONSULTORIA
. 1. Servicios . - HABILITACION Y MEJ. DE SIST. RECOLECCION REEVALUACION . .
2 | Primavera | 795 personas BAsicos Saneamiento | Disefio | 40032187-0 ' TRATAMIENTO DE AA. SS. C. SOMBRERO 156.789 FNDR 1. FORMULACION INICIATIVA Fl No Inicia No Inicia
Punta 1. Servicios S, CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL| - EJECUCION OBRAS/
3 i 1032 personas BAsicos Gas Natural | Ejecucion | 40037190-0 SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS 3.047.808 FNDR 4. EJECUCION CONSULTORIA RS 14-12-2022 13-12-2024
2. . ]
Punta I CONSERVACION SEDES SOCIALES U.V. 21-48- 5. CIERRE RESOLUCION DE
4 A 13624 personas Infragstrugtura y| Infraestructura | Ejecucion | 40035776-0 4959, P. ARENAS 173.918 FNDR ADMINISTRATIVO CIERRE RATE DPIR 12-04-2023 05-01-2024
Equipamiento
2. CONSERVACION CIERROS PERIMETRALES EX
5 A2 3.995 personas y Ej 40038720-0 |HOSPITAL Y FACHADA ESC. ARTURO PRAT, P. 283.562 FNDR 5. CIERRE RESOLUCION DE RATE DPIR 12-04-2023 02-02-2024
Arenas o ADMINISTRATIVO CIERRE
Equipamiento ARENAS
1. Servicios N I REPOSICION DE LUMINARIAS ALUMBRADO| ELABORACION - -
6 Natales | 20.366 personas Basicos Electrificacion | Ejecucion | 40003743-0 PUBLICO PUERTO NATALES 1.673.755 FNDR 3. CONTRATACION BASES RATE DPIR No Inicia No Inicia
1. Servicios N - REPOSICION SISTEMA DE  GENERACION 5 ENVIO A DPIR PARA " - -
7 Natales 100 personas Basicos Electrificacion | Ejecucion | 40039562-0 DIESEL PUERTO EDEN 213.041 FNDR 1. FORMULACION INGRESO SN.I. Sin RATE No Inicia No Inicia
Punta 1. Servicios A " CONSTRUCCION ~ PROYECTO  ELECTRICO| 5 EJECUCION OBRAS/
8 e 243 personas BAsicos Electrificacion | Ejecucion | 30485121-0 PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO 157.842 FNDR 4. EJECUCION CONSULTORIA RS 15-11-2017 30-12-2024
1. Servicios e ” REPOSICION SALA DE MAQUINAS Y SISTEMA - - EJECUCION OBRAS/
g Natales 137 personas BAsicos Electrificacion | Ejecucion | 40039560-0 DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES 364.107 PROVISION 4. EJECUCION CONSULTORIA RS 30-10-2023 10-01-2024




2. P .
. L CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION DE - EJECUCION OBRAS/
10 | Porvenir | 9.827 personas Inérqaj:g;ﬁ;unr:)y Infraestructura | Disefio | 30387773-0 RESIDUOS SOLIDOS TIERRA DEL FUEGO 439.000 FNDR 4. EJECUCION CONSULTORIA RS 25-02-2021 29-04-2025
2. .
Punta 124.067 L CONSTRUCCION  CENTRO DE  GESTION EJECUCION OBRAS/ .
1 i personas Infragstrugtura y|Infraestructura | Disefio | 30386072-0 RESIDUOS SOLIDOS, MAGALLANES 457.781 FNDR 4. EJECUCION CONSULTORIA RS 03-02-2021 | Suspendido Plazo
Equipamiento
2. ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE|
12 | Natales 137 personas | Infraestructura y| Equipamiento | Ejecucion [ 40036608-0 [PARA  FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS 120.923 PROVISION 4. EJECUCION OTROS RATE DPIR 01-05-2023 01-12-2023
Equipamiento PUBLICOS, PUERTO EDEN
23 ADQUISICION EMBARCACION APOYO| 2. IDENT APROBACION
13 | Natales 137 personas | Infraestructura y | Equipamiento | Ejecucion | 40039567-0 [LOGISTICO Y DE EXTINCION DE INCENDIOS 50.000 PROVISION N Sin RATE No Inicia No Inicia
S a PRESUPUESTARIA RECURSOS
Equipamiento PUERTO EDEN
2.
- REPOSICION Y AMPLIACION PASARELAS 4 - EJECUCION OBRAS/
14 | Natales 137 personas structura y 40036441-0 SECTOR ALTO PUERTO EDEN 1.718.252 PROVISION 4. EJECUCION CONSULTORIA RS 06-09-2023 28-12-2024
Equipamiento
2. A
- CONSTRUCCION ~ PLAZAS DE  JUEGOS - 5 EJECUCION OBRAS/
15 | Natales 19 personas EqUipamienwy 40039579-0 INFANTILES, PUERTO EDEN 387.906 PROVISION 4. EJECUCION CONSULTORIA RS 05-06-2023 19-11-2024




Laguna 1. Servicios R REPOSICION ~ GRUPOS  ELECTROGENOS| 5. CIERRE DEVOLUCION
16 Blanca 274 personas Basicos Electrificacion | Ejecucion | 40045157-0 LAGUNA BLANCA 291.306 FNDR ADMINISTRATIVO GARANTIAS RS 21-04-2023 20-10-2023
2
,_‘ ADQUISICION EQUIPAMIENTO Y HABILITACION ) . )
17 | Natales | 137 personas structuray 400538030 |\ o\ NITARIA, PUERTO EDEN 94,031 PROVISION 4, EJECUCION OPERACION RATEDPIR | 15092023 15-11-2024
Equipamiento
R G CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL 0JO|
18 1.150 personas e Gas Natural | Ejecucion | 40049497-0 [BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA 3.569.387 FNDR 3. CONTRATACION CONTRATO RS No Inicia No Inicia
Arenas Basicos
ARENAS
. CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL|
1. Servicios e S, 5. CIERRE DEVOLUCION
19 | Natales 30 personas Basicos Electrificacion | Ejecucion | 40024776-0 Eg:rl'ﬁL EQS NORTE - CRUCE RUTA 250 CH, 386.036 FNDR ADMINISTRATIVO GARANTIAS RS 13-12-2023 11-04-2024
. AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y
20| P81 120 personas | TS89 | saneamiento | Ejecucien | 40048901-0 [ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA| 400,000 FNDR 1.FORMULACION | EXPEDIENTE PARA FI No Inicia No Inicia
Arenas Basicos MDS
ARENAS
. CONSTRUCCION SISTEMA DE
21| PU8 g 120 personas | TS890 | |nfaestructura| Disefio | 40048447-0 [ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA| 283,000 FNDR 3. CONTRATACION | EYECUCION OBRAS/ RS 30-08-2024 06-06-2025
Arenas Basicos CONSULTORIA
BAJO, PUNTA ARENAS
oG DIAGNOSTICO ~ SOCIOAMBIENTAL  PARA! ELABORACION
22| Natales | 137 personas o Electrificacion | Ejecucion | 400429160 [IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA,|  250.000 PROVISION 1. FORMULACION Sin RATE No Inicia No Inicia
Estudios A PROYECTOS
PUERTO EDEN
. CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL|
23| PU 5y parsonas | 1 Servicios 0 |SECTOR RINCON CHILENO LYNCH - CAMINOS|  109.790 FNDR 4, EJECUCION EJECUCION OBRAS/ RS 28-10-2024 25:02-2025
Arenas Basicos 18- 19 PUNTA ARENAS CONSULTORIA




2

Punta . — " ADQUISICION INSTRUMENTOS Y EQUIPOS U.T.
24 TR 40.000 personas Infragstrugtura y | Equipamiento | Ejecucion | 40052032-0 GOBIERNO REGIONAL 52113 FNDR 4. EJECUCION OTROS RATE DPIR 16-08-2023 31-12-2024
Equipamiento
Punta 3. Otros - PROGRAMA  DE  REGULARIZACION  DE
25 3.600 personas | Otros Ejecucion | 40058517-0 |VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS, PUNTA| 405.585 FNDR 3. CONTRATACION CONTRATO RATE DPIR No Inicia No Inicia
Arenas Programas
ARENAS
Punta 1. Servicios P— » INSTALACION SISTEMAS AUTOGENERACION ENVIO A DPIR PARA " . .
26 A 36 Basicos Electrificacion | Ejecucion | 40060243-0 RUTA 9 SUR KM 37.5 - 52 PUNTA ARENAS 457.131 FNDR 1. FORMULACION INGRESO SN.I. Sin RATE No Inicia No Inicia
2. CONSERVACION SEDE SOCIAL JUNTA DE|
27 IR 1.444 y Ej 0 |VECINOS N°20 ‘SECTOR FISCAL", PUNTA| 132.458 FNDR 4. EJECUCION EJECUCION OBRAS/ RATE DPIR 12-11-2024 31-01-2025
Arenas PR CONSULTORIA
Equipamiento ARENAS
Punt 120.000 2. HABILITACION TERRENO Y DEMOLICION EX
28 Arl;n:s pers;)nas y Ej 40058532-0 |HOSPITAL ~ REGIONAL, DR.  LAUTARO 5.329.384 FNDR 3. CONTRATACION LICITACION RATE DPIR No Inicia No Inicia

Equipamiento

NAVARRO, PUNTA ARENAS




Se mantiene suspension de plazo de la consultoria de
disefio en la Etapa 3 (total 4 etapas), ya que se debe obtener,

LICITACION PUBLICA

76% 286.877 207.125 72% el RATE con RS que implican procesos a terceros como la|Aprobacion de modificacion de Cauce en la DGA. GSB Avance Financiero: Estado de Pago 3/ 4.
" S DE CONSULTORIA
aprobacion DGA modificacion de cauce. Se resuelve no
ingreso a Evaluacion Ambiental (SEA).
A la espera de revision de las respuestas a la segunda
0% 0 0 0% Se ingreso al BIP as respuestas a Ias observaciones del :)T)\Q:‘:/chg:‘es’\gglsay;aﬁ;a 2%:125::Zusvzz‘r?bsuc?;e?s GSB Sin avance financiero CONVENIO GORE
o o segundo FI del MDSyF. P rlouciones y AGUAS MAGALLANES
no apuntan necesariamente a la evaluacion técnico
econémica de la iniciativa.
En Red Terciario se estdn terminando los trabajos de|Con fecha 11.07.2024 se remiti6 a DPIR Memo (DIT) N° Segundo anticipo rendido en un 83% .
" . - . . h TRATO DIRECTO
de residenciales. Se trabaja en la|113 solicitando ingreso al S.N.I. de la Reevaluacion del Existe un saldo de 4.041UF y Obras|
92% 2.619.531 2.619.531 100% " . KBV L - EMPRESA
elaboracion de mandatos junto con Gasco y Asesores delfproyecto, incorporando nuevos beneficiarios. Iniciativa se adicionales y  extraordinarias  por DISTRIBUIDORA
Proyecto, para la obtencion de las servidumbres de paso. encuentra con RS y a la espera de sancion CORE 23,297UF.
. " JV Unidad 21 requiere intervencién en cubierta y trabajos o AN
100% 187.842 187.842 100% Cierre de Contrato aprobado por Resolucion 317 del menores en olras sedes, al no poder ampliar el contrato cVM Se cumple con el 100% pagado respecto| LICITACION PUBLICA
08.07.2024 . - . . - de los estados de pago. CONSERVACION
original. Pendiente formas de financiamiento.
" e Se cumple con el 100% pagado, respecto .
100% 278.008 278.008 100% Cierre de Contrato aprobado por Resolucion 318 del No se presentan nudos criticos al presente reporte. KBV de los estados de pago. Lo que conlleva al LIGITACION PUBLICA
08.07.2024 . N X CONSERVACION
cierre administrativo del proyecto.
Resolucion T.R. N° 83 fue ingresada a Contraloria el
amiies pr Contra Rgonal.madont e Ex N 76 LOITACION PUBLICA
o o ) . Ex. . " .
0% 0 0 0% de fecha 09.09.2024. Con fecha 24.10.2024 se obfiene Ia No se presentan nudos criticos al presente reporte. VHG Sin avance financiero SUMINISTRO DE
. " ) EQUIPOS
toma de razon. En preparacion antecedentes para enviar a
publicar.
Mediante Memo DPIR N° 1134 de fecha 05.09.2024 se|Es necesaria la Sala de Maquinas para la instalacion de los LICITACION PUBLICA
0% 0 0 0% informa la aprobacion del perfil de proyecto. Se licitara|equipos, la que alin se encuentra en proceso de VHG Sin avance financiero SUMINISTRO DE
durante el mes de noviembre. formulacion EQUIPOS
Ejecutados en su totalidad 2 sectores del proyecto (Sector|
N°2 y N°3). Pendiente Sector 1 (servidumbre de paso en TRATO DIRECTO
65% 157.842 144.672 92% proceso de elaboracion por parte de la Empresa Eléctrica).|No se presentan nudos criticos al presente reporte. ACC Pagado 2/4 sectores del proyecto EMPRESA
Sector N°4: en proceso de ejecucion de obras (a la fecha se DISTRIBUIDORA
considera un 65% de avance de las obras).
El monto corresponde a dos contratos:
Se encuentra en proceso de cotizaciones por los costos del (C1) por materiales y elementos de LICITACION PUBLICA
31% 93.116 93.116 26% Alicitar durante el mes de noviembre. nuevo disefio. Se estima que el proyecto signifique una CVM construccion y (C2) por mano de obra. Se

reevaluacion.

cumple el 100% de avance financiero
respecto de los estados de pago cursados.

DE OBRAS




Ejecucion Etapa 3.3C de 4. Permisos Sectoriales Aprobados.
En planificacion Participacion Ciudadana con feria ambiental

Se han obtenido 13 Permisos Sectoriales de 14. Las
tramitaciones iniciaron en agosto del 2023, en su mayoria

LICITACION PUBLICA

85% 423.394 379.898 90% incluida para llegar a la mayor cantidad de publico (nifios:|dependientes de la Seremi de Salud, institucion donde se PFA Estado de PagoN° 6 de 7.
. : - " L " DE CONSULTORIA
pre-escolar, escolar basica y media; adultos: técnicos y|mantiene en revision el PAS 141 (construccion relleno
profesionales, sector privado y pblico, otros) sanitario).
Se actualizd documento de garantia de fiel y oportuno
Se suspende plazo de ejecucion de proyecto a la espera de[cumplimiento del contrato, sin embargo, se encuentra
40% 457.781 164.783 36% propuesta técnica de parte del consultor para complementar|pendiente la regularizacion del mismo, debido a la PFA Estado de Pago Tramitado por la Unidad| LICITACION PUBLICA
° : ° i idroldgico e hi dgico en areas criticas|necesidad de complementar antecedentes hidricos, lo que Técnica N° 3 de 5. DE CONSULTORIA
del proyecto, determinantes para la ingenieria de detalles.  [modficard orden y cantidad de productos y plazos de
ejecucion.
Se encuenira aa espera de ejectar proyecto de habilftacion Aln se mantiene pendiente el proceso de conservacion del Con fecha 12.06.2023 se procedio al pago COMPRA DE
79% 113.757 95.574 79% | conservacion del inmueble para dar continuidad con la © pe P P RFO o P pag
. y inmueble, para finalizar con el proyecto de habilitacion. de la compraventa. TERRENOS
compra de equipos que se encuentra pendiente.
Enviado a evaluacién DPIR por Memo (DIT) N° 14 del A la espera la creacion de asignacién presupuestaria para LICITACION PUBLICA
0% 0 0 0% 22.01.2024. Por oficio Ord (DPIR) 754 del 22.07.2024 se P clon de asig presup P RFO  |Sin avance financiero SUMINISTRO DE
. o . T poder licitar la adquisicion.
informa aprobacion sin observaciones de la iniciativa. EQUIPOS
Los materiales se estan acopiando en la explanada del
Suministro Madera Item N°2: Se encuentra a la espera de|terminal portuario. Conforme a ello, se suscribié Contrato
una redistribucion de materiales en el 4rea de|(C6) de Ariendo con la Empresa Portuaria Austral, - .
N " . - . . N La iniciativa se divide en 8 contratos por
almacenamiento para lograr la recepcion total del suministrofadministradora del terminal portuario para almacenamiento N i
pendiente por parte del proveedor Jorge Mansilla de materiales. materiales y elementos de consiruccién. A
31% 608.210 538.143 31% No obstante, sigue en curso contrato de Servicio de| CVM 1a fecha, se mantienen vigentes 5 contratos LICITACION PUBLICA
(C2, C5,C6, C7 y C8). DE OBRAS
gl y ito EPA. Por ofra parte, la capacidad de almacenamiento estaba al . .
- . i ‘s : A Avance Contratacion Asesoria: 0%
Se contrata servicio de trazado, nivelacion y AITO. limite de su capacidad, por la cual se efectué la . o
. . . ) . N Avance Suministro ltem N°2: 80,6%
- Contratacion de Asesoria: En Ejecucion (Inicio Contrato 29-|redistribucion de materiales en el area de almacenamiento
10-2024) del terminal portuario por medio de un servicio conexo al
contrato (C5 - Servicio Bodeguero hasta 28.12.2024).
Se encuentra pagado la primera etapa del
Se encuentra en suspension el contrato de mano de obra de proyecto consistente a las plataformas,
cubiertas de plaza de juegos (C7). juegos infantiles y mobiliario urbano que|
Mediante Resolucion Ex.(GR) N°445 de 27.09.2024 se| conformaran las plazas de juegos
efectla trato directo - TD por maderas para cubiertas Juegos|Condiciones Climaticas en sector de extraccion impide una infantiles.
Infantiles no obtenidas en licitaciones por $14.516.969.|pronta entrega de materiales (C6). LICITACION PUBLICA
o o
619 204.914 26721 ik Contrato C10 en ejecucion. o -Contrato Mano de Obra Cubierta: Avance DE OBRAS

-Ultimo  Término  Cubiertas: 20-09-2024. Se encuentra
suspendido desde el 16-09-2024

- Término Entrega Suministro Madera (Forestal Los
Robles):19-11-2024

Multiples licitaciones para completar la obra.

Financiero 38,9%

-Contrato Suministro Madera (Forestal Los|
Robles): Avance Financiero 0%

-Contrato  General: Avance Financiero
79,1%




La ejecucion finaliz el 20.10.2023. El Proyecto se encuentra

terminado con recepcion definitiva. La garantia de fiel y Tramitado y pagado Estado de Pago tnico| LICITACION PUBLICA
100% 286.567 286.567 100% oportuno cumplimiento de contrato. se encuentra vencida[No se presentan nudos criticos al presente reporte. VHG con fecha 27.12.2023 con reduccion por|  SUMINISTRO DE
desde el 24.01.2024, la que debe ser devuelta por la DAF Multa, pago efectivo final por M$ 280.836. EQUIPOS
del GORE, mediante gestiones de la DIT y la DPIR.
Obras terminadas y en operacion. Considera un servicio por[No se presentan nudos criticos a la fecha del presente LIGITACION PUBLICA
100% 93.999 93.999 100% ) 'acas y en op s P P CVM  |Proyecto terminado y pagado. SUMINISTRO DE
un afio con término en noviembre de 2024. reporte.
EQUIPOS
Ley N° 21.688 del 9.8.2024 que modifica las glosas de la Ley ;"g fzcr’;z :fa: 2ezUazltuee'bg"l:zz‘;ﬂs;i"g‘ea"\&p?’zf S'E‘gc's"s"
de Presupuestos 2024 clasifica en Subtitulo 33 el ilemp03 Asia. 075 apsocwadas a Transferencias de Ca itai TRATO DIRECTO
0% 0 0 0% financiamiento de iniciativas por la via del subsidio, por lo : ASIg. N P KBV Sin avance financiero EMPRESA
para la iniciativa. A la espera del Decreto correspondiente,
que se debe firmar un nuevo Convenio entre GORE y . - ) DISTRIBUIDORA
con el cual se podra reingresar a Contraloria la Resolucion
GASCO con fecha 19.8.2024. .
que Aprueba el Convenio de Subsidio.
Obras terminadas. Acta de Recepcion de obras fue firmada TRATO DIRECTO
100% 386.036 386.036 100% con fecha 17.04.2024. En DPIR se encuentra la gestion de|No se presentan nudos criticos al presente reporte. ACC Subsidio entregado en su totalidad. EMPRESA
entrega de boletas de garantias. DISTRIBUIDORA
A la espera que AMA subsane las observaciones . " . CONVENIO GORE
o o
0% 0 0 0% presentadas por el RATE, Alta cantidad de tiempo de respuesta por parte de AMA. MAD Sin avance financiero AGUAS MAGALLANES
Reevaluacion de proyecto con RS. CORE aprueba
, o incremento de recursos. Se adjudica a Hidrosan Ingenieria, . " . CONVENIO GORE
5% 316.193 0 0% quienes desarrallan Plan de trabajo de acuerdo a propuesta No se presentan nudos criticos al presente reporte. PFA Sin avance financiero AGUAS MAGALLANES
técnica aprobada por la UT.
En elaboracion de Consulta de Pertinencia para ingreso a|Reuniones con Min. Energia y otros servicios para la . . LICITACION PUBLICA
o o
0% 0 0 0% evalucion al SEA factibilidad técnica del proyecto ASG Sin avance financiero DE CONSULTORIA
Obras en ejecucion. A la espera de la boleta de garantia por| TRATO DIRECTO
10% 109.790 0 0% concepto de pago de anticipo de subsidio, para la posterior|No se presentan nudos criticos al presente reporte. ACC Sin avance financiero EMPRESA
tramitacion del estado de pago. DISTRIBUIDORA




Con fecha 25.10.2024 se levanta licitacion publica 1609-34-
LE24, mediante Resolucion Ex. (GR) N°473 de 15.09.2024|

Durante las licitaciones anteriores han existido dificultades

que aprueba bases de licitacion publica de la iniciativa para|para obtener ofertas de equipos con las caracteristicas Se cumple con el 100% pagado respecto LICITACION PUBLICA
63% 32.829 32.829 63% el suministro de equipos y software denominada "Adquisicion |requeridas. Ademas, dg escasos proveedores que trabajen CVM de los estados de pago SUMINISTRO DE

notebook y software para el apoyo del Plan de Zonas de|con Mercado Publico. Ultima licitacién de agosto se declaré : EQUIPOS

Rezago", con un presupuesto total estimado de $5.620.000.|desierta.

Fecha de adjudicacion 14.11.2024.

La demora en los tramites administrativos posteriores a la CONVENIO UMAG /
0% 0 0 0% Convenio en Contraloria para toma de razon. recomendacion por parte de DPIR, podrian implicar una MAD Sin avance financiero
i . ASIGNACION DIRECTA
desprogramacion de los equipos de trabajo de la UMAG.

De acuerdo con Of. Ord. N° 224/2024, de fecha 20.02.2024|

del Ministerio de Energia, que informa sobre modificacion en

la Ley General de Servicios Eléctricos y su efecto en la

formulacion y ejecucion de proyectos de electrificacion rural,|Iniciativa debera esperar resultado de gestiones con LICITACION PUBLICA
0% 0 0 0% mediante extension de redes eléctricas y financiados con|Edelmag, empresa se encuentra analizando inversiones VHG Sin avance financiero SUMINISTRO DE

recursos del FNDR, se procedera a reevaluar la alternativa|que podrian factibilizar el proyecto. EQUIPOS

de extension de red sector sur. En recopilacion de nuevos

beneficiarios del sector y factibilidad técnica con la empresa

eléctrica EDELMAG.

Con fecha 15.10.2024 se aprueba licitacion publica

"Conservacion Sede Social Junta de Vecinos N°20 Sector,

Fiscal, Punta Arenas" - Segundo Llamado, mediante|No se presentan nudos criticos a la fecha del presente . . LICITACION PUBLICA
0% 106.523 0 0% Resolucion Ex. (GR) N° 470/20294 para el ID 1609-21-LE24, reporte.p ° VM. |Sin avance financiero CONSERVACION

por la suma de $106.522.850 y un plazo de ejecucion de 80|

dias.

En proceso de licitacion publica.

Mediante Resolucion TR N°82 se aprueban bases|
0% 0 0 0% administrativas, técnicas y anexos para licitacion publica No se presentan nudos criticos al presente reporte. KBV Sin avance financiero LICITACION PUBLICA

Posteriormente, se aprueba mediante Resolucion TR 108,
modificacion de Bases Administrativas y nuevo plazo de|
cierre y adjudicacion.

SUB. 22




