
Nombre

Código BIP

Etapa actual S.N.I.

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato:

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones 

pendientes o realizadas

% Avance Físico:

Materia:

Aumento Contrato con Proveedor 

Comercial Todo Acero 
_ _

Adenda Nº1:Aumento Contrato con 

Contratista Damary Espinoza - Obras 

Extraordinarias por M$ 3.850  

03-08-2023 10-08-2023

Aprueba ampliación de plazo de 

ejecución para el contrato 

denominado "Construcción Plaza de 

Juegos Infantiles, Puerto Edén" - 

Contratación Mano de Obra de 

Cubiertas

21-08-2024 20-09-2024

Res. Ex.(GR) N°490/2023 $55.850.353

Res. Ex.(GR) N°382/2024 -

Res. Ex.(GR) N°318/2024 $7.886.969

Modificaciones de Contrato

$294.914 Tipo de Financiamiento: PROVISIÓN

Se encuentra en suspensión el contrato de mano de obra de cubiertas de plaza de juegos (C7). 

Mediante Resolución Ex.(GR) N°445 de 27.09.2024 se efectúa trato directo - TD por maderas para cubiertas Juegos 

Infantiles no obtenidas en licitaciones por $14.516.969. Contrato C10 en ejecución.

-Último Término Cubiertas: 20-09-2024.  Se encuentra suspendido desde el 16-09-2024

- Término Entrega Suministro Madera (Forestal Los Robles):19-11-2024 

Condiciones Climáticas en sector de extracción impide una pronta entrega de materiales (C6).

Múltiples licitaciones para completar la obra.

 Hito de Avance:

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

 % Avance Financiero:

4. EJECUCIÓN
EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA

61%

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°15. CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDEN

CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDÉN

40039579-0

61%

Res. Ex. (G.R.) N° 132/2023 - Res Ex. (G.R.) N° 252/2023

Ejecución

Fecha Término Contrato:05-06-2023 19-11-2024

Varios Contratos

Comuna: Natales

Equipamiento Urbano Beneficiario: 19 personas

Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

División de Infraestructura y Transportes



Aprueba Termino Anticipado de 

Contrato denominado "Construcción 

Plaza de Juegos Infantiles, Puerto 

Edén" - Suministro de Maderas para 

Cubiertas

Aprueba Suspensión de Plazo de 

Contrato, correspondiente al contrato 

“Construcción Plazas de Juegos 

Infantiles, Puerto Edén” – 

Contratación Mano de Obra Cubiertas

20-09-2024 -

Descripción:

La iniciativa considera la construcción de dos parques de entretenciones para los niños y niñas de Puerto Edén, uno ubicado a un costado de la escuela y otro en

el sector norte. Considera la instalación de juegos infantiles en materialidad adecuada a las condiciones climáticas, instalados sobre plataformas de madera nativa

de similares características a las pasarelas peatonales.

Justificación:

La localidad de Puerto Edén con cuenta con espacios para el desarrollo de actividades al aire libre, estando limitada la población sólo al tránsito por las pasarelas,

sin contar con espacios para el esparcimiento de los niños y niñas de Puerto Edén, los que deben permanecer confinados en sus casas o limitarse a las pocas

actividades que desarrollan dentro del colegio, el que tampoco cuenta con una sala de uso múltiple y menos un gimnasio.

Aun cuando Puerto Edén se encuentra rodeado del Parque Nacional más grande del país, no dispone de espacios públicos donde se puedan hacer actividades

recreativas o deportivas, que no signifiquen dificultades para el desplazamiento, suelos con altos niveles de agua en forma permanente, fuertes pendientes o con

una densidad vegetacional que no permite el normal desarrollo de actividades de recreación.

Res. Ex.(GR) N°374/2024 - -

Res. Ex. (GR) N°432/2024 -


