DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

Nombre REPOSICION Y AMPLIACION PASARELAS PEATONALES SECTO ALTO, PUERTO EDEN
Cddigo BIP 40036441-0
Etapa actual S.N.l. Ejecucion. |Comuna: Natales
Sector: Transporte - Vialidad peatonal |Beneficiarios: 137 personas
Origen: Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén
Unidad Técnica: Divisién de Infraestructura y Transportes
Ejecutor: Varios contratos.
Res. Ex. (GR) N° 552 de 14.09.2023 - Suministro de maderas dimensionadas
Res. Ex. (GR) N° 553 de 14.09.2023 - Suministro de Maderas Nativas — Postes de ciprés
Res. Ex. (GR) N° 554 de 14.09.2023 - Suministro de Maderas Nativas - Maderas dimensionadas de ciprés
Res. Ex. (GR) N° 555 de 14.09.2023 - Suministro de Materiales y Elementos para construccion
Aprobacién Contrato: Res. Ex. (GR) N° 745 de 28.12.2023 - Contrato arriendo de area de almacenamiento
probacion Contrato: Res. Ex. (GR) N° 02 de 02.01.2024 - Prestacion de Servicio de Bodeguero
Res. Ex. (GR) N° 237 de 03.06.2024 - Servicio conexo
Res. Ex. (GR) N° 298 de 01.07.2024 - Ampliacion contrato arriendo de &rea de almacenamiento
Res. Ex. (GR) N° 503 de 04.11.2024 - Servicio de replanteo - trazado y nivelacion.
Res. Ex. (GR) N° 509 de 06.11.2024 - Servicio de Asesoria a la Inspeccion Técnica
Monto del Contrato M$: $608.210 Tipo de Financiamiento: PROVISION
Fecha Inicio Contrato: 06-09-2023 Fecha Término Contrato: 28-12-2024
L 4 n . EJECUCION OBRAS/
Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: CONSULTORIA

Suministro Madera Item N°2: Se encuentra a la espera de una redistribucion de materiales en el area de
almacenamiento para lograr la recepcion total del suministro pendiente por parte del proveedor Jorge Mansilla.
Estado actual Iniciativa: No obstante, sigue en curso contrato de Servicio de Bodeguero y arrendamiento explanada EPA.

Se contrata servicio de trazado, nivelacion y AITO.

- Contratacion de Asesoria: En Ejecucion (Inicio Contrato 29-10-2024)

Los materiales se estan acopiando en la explanada del terminal portuario. Conforme a ello, se suscribi¢ Contrato (C6)
de Arriendo con la Empresa Portuaria Austral, administradora del terminal portuario para almacenamiento de

” . materiales.
Nudos criticos y/o gestiones

perdienieslizalizadzs Por otra parte, la capacidad de almacenamiento estaba al limite de su capacidad, por la cual se efectu¢ la

redistribucion de materiales en el area de almacenamiento del terminal portuario por medio de un servicio conexo al
contrato (C5 - Servicio Bodeguero hasta 28.12.2024).

% Avance Fisico: 31% % Avance Financiero: 31%




Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

Adenda N°1: Modificacion plazos

Contrato C3 Forestal Los Robles Res Ex. (GR) N° 716/2023 = 01-12-2023 30-01-2024

Aprueba Aumento de plazo N°1 -
Suministro de Maderas Nativas -
Postes y piezas de ciprés - item N° 2
— Maderas dimensionadas de ciprés

Res. Ex. (GR) N° 23/2024 = - 15-04-2024

Aprueba aumento de plazo de|
entrega de suministros N°2, y
aumento de plazo de contrato,
correspondiente a Contrato —[Res. Ex. (GR) N° 157/2024 - 15-04-2024 24-06-2024
Suministro de Maderas Nativas —
Postes y piezas de ciprés - item N° 2
— Maderas dimensionadas de ciprés

Suspension de Plazos Contrato C2

. Res Ex. (GR) N° 275/2024 - 24-06-2024 | Suspension Plazo
Jorge Mansilla

Aprueba reanudacion de plazo de
contrato Suministro de manderas
nativas - postes de ciprés - item N°2 -
maderas dimensionadas de ciprés

Res. Ex. (GR) N°372/2024 = 18-06-2024 30-10-2024

Aprueba Segunda Suspension de
Plazo de Contrato, correspondiente a
— Suministro de Maderas Nativas —|Res. Ex. (GR) N° 490/2024 - 30-10-2024 | Suspension plazo
Postes y piezas de ciprés — item N° 2
— Maderas dimensionadas de ciprés

Descripcion:

La iniciativa considera la reposicion de las pasarelas peatonales del sector alto de Puerto Edén, con el mismo estandar de las pasarelas del borde costero. El
nuevo trazado de los circuitos permitird cumplir con la normativa de accesibilidad universal, ampliando la cobertura al sector de caleta Malacca, donde se
proyectan obras en el marco del Plan de Desarrollo de Puerto Edén. Se consulta la construccion de 2.041 mts de pasarelas nuevas y el mejoramiento y
nivelacion de 118 mts.

Justificacion:

Las pasarelas del sector alto de Puerto Edén son utilizadas por los pobladores del sector norte para acceder al barrio civico, donde se encuentran los principales|
servicios publicos, principalmente el Jardin Infantil, la Escuela y la Posta de Salud Rural, y por los operadores de los sistemas de agua potable, television y|
telecomunicaciones cuyas instalaciones se encuentran en este sector.

Los agentes ambientales, en combinacion con el transito habitual y progresivo, sumado a un casi nulo mantenimiento de esta estructura, de vital necesidad para|
la conexion interna del poblado, han hecho peligrosa y en partes intransitable las actuales pasarelas.




