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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe ejecutivo tiene como objetivo general informar el estado de avance al 31 de octubre del 2024, de 

todas aquellas iniciativas en desarrollo a cargo de División de Infraestructura y Transportes como Unidad Técnica1 y/o 

División Técnica2.  

 

Por lo anterior, los objetivos específicos del presente informe ejecutivo son los siguientes: 

 

• Informar el estado de avance, nudos críticos y/o gestiones pendientes o realizadas. 

• Informar la Cantidad de iniciativas de inversión pública en desarrollo por etapa, tipología y comuna. 

• Informar el porcentaje físico y financiero de avance para iniciativas en ejecución. 

 

Para abordar los objetivos planteados en este informe ejecutivo, metodológicamente se establecieron tres tipologías 

priorizadas de desarrollo, que corresponden a las siguientes; 

 

1. Servicios Básicos: Iniciativas de inversión en las áreas de Electrificación Rural y Alumbrado Público, 

Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento Sanitario, Residuos Sólidos y Redes de Gas Natural. 

2. Infraestructura y Equipos: Iniciativas de inversión en Infraestructura y Equipamiento, y Adquisición de 

Equipos asociados o no a obras. 

3. Otros (Subsidios, programas, estudios, entre otros, cuando corresponda). 

 

Es importante destacar que, para efectos del presente reporte, se han estructurado las iniciativas de inversión pública 

para facilitar el seguimiento y reporte de las iniciativas así como la identificación de nudos en el proceso y estrategias 

para su gestión, en cinco (5) Etapas (Figura 1), que comprenden una serie de Hitos de Avance, con distintos niveles 

de complejidad técnica, financiera, administrativa, legal, y coordinaciones entre distintas entidades responsables para 

su materialización, desde la Unidad Formuladora, Unidad Evaluadora, Unidad Financiera, Unidad Técnica, entre otros. 

 

Figura 1. Etapas e Hitos de Avance para el desarrollo de Iniciativas de Inversión Pública. 

 

 

 
1 Unidad Técnica; Encargada de formular, licitar, contratar y efectuar seguimiento de la ejecución hasta la liquidación del contrato.  
2 División Técnica; Encargada de coordinar las acciones de la Unidad Técnica mandatada en materias de infraestructura. 

1. FORMULACION

• RECOPILACION 
ANTECEDENTES

• PAC

• ELABORACION 
PROYECTOS

• ELAB EETT

• ELAB PPTOS

• EVALUACION 
SOCIOECONOMICA

• EXPEDIENTE PARA 
MDS

• ENVIO A DPIR PARA 
INGRESO S.N.I.

• ANALISIS MDSYF

• RATE

2. IDENT. 
PRESUPUESTARIA

• APROBACION 
RECURSOS

• SANCION CORE

• RESOLUCION GORE

• DECRETO VB DIPRES

• TR DECRETO 
CONTRALORIA

• CERT. DE DISPON 
PRESUPUESTARIA

3. CONTRATACIÓN

• ELABORACION BASES

• TR BASES

• LICITACION

• EVALUACION 
OFERTAS

• DECLARA DESIERTA

• ADJUDICACION

• CONTRATO

• RESOLUCION 
APRUEBA CONTRATO

• TR CONTRATO

4. EJECUCIÓN

• ENTREGA DE 
TERRENO

• INSTALACION 
FAENAS

• EJECUCION OBRAS

• MODIFICACIONES 
CONTRATO

• SOLICITUD 
RECEPCION

• RECEPCION 
PROVISORIA

• RECEPCION 
DEFINITIVA

5. CIERRE 
ADMINISTRATIVO

• DEVOLUCIÓN 
GARANTÍAS

• RESOLUCIÓN DE 
CIERRE
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2. RESULTADO DE AVANCE  

 

2.1. ESTADO DE AVANCE, NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS. 

 

A continuación, se presenta el listado de iniciativas individualizando el estado de avance, nudos críticos y/o gestiones pendientes o realizadas de todas las iniciativas reportadas: 

 

Tabla 1. Resumen Estado de Avance, Nudos y Gestiones 

N°  COMUNA 
TIPOLOGÍA 
INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 
INICIATIVA 

ETAPA ACTUAL 
HITO DE 
AVANCE 

% 
AVANCE 
FÍSICO 

% AVANCE 
FINANCIER0 

DESCRIPCIÓN ESTADO 
ACTUAL AVANCE 

TÉCNICO 

NUDOS CRÍTICOS Y/O 
GESTIONES PENDIENTES 

O REALIZADAS 

1 
Punta 

Arenas 
1. Servicios 

Básicos 

CONSTRUCCIÓN 
SIST. RECOLECCIÓN 
DE AGUAS SERVIDAS 
SECTOR SUR, PUNTA 
ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

76% 72% 

Se mantiene suspensión de 
plazo de la consultoría de 
diseño en la Etapa 3 (total 4 
etapas), ya que se debe 
obtener el RATE con RS que 
implican procesos a terceros 
como la aprobación DGA 
modificación de cauce. Se 
resuelve no ingreso a 
Evaluación Ambiental (SEA). 

Aprobación de modificación 
de Cauce en la DGA.  

2 Primavera  
1. Servicios 

Básicos 

HABILITACION Y MEJ. 
DE SIST. 
RECOLECCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE AA. 
SS. C. SOMBRERO 

1. FORMULACIÓN 
REEVALUACIÓN 

INICIATIVA 
0% 0% 

Se ingresó al BIP las 
respuestas a las 
observaciones del segundo FI 
del MDSyF. 

A la espera de revisión de las 
respuestas a la segunda 
revisión del MDSyF. Se 
advierte que varias de las 
observaciones de la analista 
sobrepasan sus atribuciones y 
no apuntan necesariamente a 
la evaluación técnico 
económica de la iniciativa.   

3 
Punta 

Arenas 
1. Servicios 

Básicos 

CONSTRUCCIÓN RED 
DE GAS NATURAL 
SECTOR ANDINO, 
PUNTA ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

92% 100% 

En Red Terciario se están 
terminando los trabajos de 
instalación de acometidas 
residenciales. Se trabaja en la 
elaboración de mandatos 
junto con Gasco y Asesores 

Con fecha 11.07.2024 se 
remitió a DPIR Memo (DIT) N° 
113 solicitando ingreso al 
S.N.I. de la Reevaluación del 
proyecto, incorporando 
nuevos beneficiarios. 
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N°  COMUNA 
TIPOLOGÍA 
INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 
INICIATIVA 

ETAPA ACTUAL 
HITO DE 
AVANCE 

% 
AVANCE 
FÍSICO 

% AVANCE 
FINANCIER0 

DESCRIPCIÓN ESTADO 
ACTUAL AVANCE 

TÉCNICO 

NUDOS CRÍTICOS Y/O 
GESTIONES PENDIENTES 

O REALIZADAS 

del Proyecto, para la 
obtención de las 
servidumbres de paso. 

Iniciativa se encuentra con RS 
y a la espera de sanción 
CORE 

4 
Punta 

Arenas 

2. 
Infraestructura 

y 
Equipamiento 

CONSERVACIÓN 
SEDES SOCIALES 
U.V. 21-48-49-59, P. 
ARENAS 

5. CIERRE 
ADMINISTRATIVO 

RESOLUCIÓN 
DE CIERRE 

100% 100% 
Cierre de Contrato aprobado 
por Resolución 317 del 
08.07.2024. 

JV Unidad 21 requiere 
intervención en cubierta y 
trabajos menores en otras 
sedes, al no poder ampliar el 
contrato original. Pendiente 
formas de financiamiento.  

5 
Punta 

Arenas 

2. 
Infraestructura 

y 
Equipamiento 

CONSERVACIÓN 
CIERROS 
PERIMETRALES EX 
HOSPITAL Y 
FACHADA ESC. 
ARTURO PRAT, P. 
ARENAS 

5. CIERRE 
ADMINISTRATIVO 

RESOLUCIÓN 
DE CIERRE 

100% 100% 
Cierre de Contrato aprobado 
por Resolución 318 del 
08.07.2024. 

No se presentan nudos 
críticos al presente reporte. 

6 Natales 
1. Servicios 

Básicos 

REPOSICIÓN DE 
LUMINARIAS 
ALUMBRADO 
PÚBLICO PUERTO 
NATALES 

3. CONTRATACIÓN 
ELABORACION 

BASES 
0% 0% 

Resolución T.R. N° 83 fue 
ingresada a Contraloría el 
14.08.2024, para toma de 
razón. Se responde 
observaciones emitidas por 
Contraloría Regional, 
mediante Res. Ex. N° 75 de 
fecha 09.09.2024. Con fecha 
24.10.2024 se obtiene la toma 
de razón. En preparación 
antecedentes para enviar a 
publicar. 

No se presentan nudos 
críticos al presente reporte. 

7 Natales 
1. Servicios 

Básicos 

REPOSICIÓN 
SISTEMA DE 
GENERACIÓN DIÉSEL 
PUERTO EDÉN 

1. FORMULACIÓN 
ENVIO A DPIR 

PARA INGRESO 
S.N.I. 

0% 0% 

Mediante Memo DPIR N° 
1134 de fecha 05.09.2024 se 
informa la aprobación del 
perfil de proyecto. Se licitará 
durante el mes de noviembre. 

Es necesaria la Sala de 
Máquinas para la instalación 
de los equipos, la que aún se 
encuentra en proceso de 
formulación. 

8 
Punta 

Arenas 
1. Servicios 

Básicos 

CONSTRUCCIÓN 
PROYECTO 
ELECTRICO 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

65% 92% 
Ejecutados en su totalidad 2 
sectores del proyecto (Sector 
N°2 y N°3). Pendiente Sector 

No se presentan nudos 
críticos al presente reporte. 
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N°  COMUNA 
TIPOLOGÍA 
INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 
INICIATIVA 

ETAPA ACTUAL 
HITO DE 
AVANCE 

% 
AVANCE 
FÍSICO 

% AVANCE 
FINANCIER0 

DESCRIPCIÓN ESTADO 
ACTUAL AVANCE 

TÉCNICO 

NUDOS CRÍTICOS Y/O 
GESTIONES PENDIENTES 

O REALIZADAS 

PERIURBANO 
PONIENTE SECTOR 
ANDINO 

1 (servidumbre de paso en 
proceso de elaboración por 
parte de la Empresa 
Eléctrica).  Sector N°4: en 
proceso de ejecución de 
obras (a la fecha se considera 
un 65% de avance de las 
obras). 

9 Natales 
1. Servicios 

Básicos 

REPOSICIÓN SALA DE 
MÁQUINAS Y 
SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO 
COMBUSTIBLES 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

31% 26% 
A licitar durante el mes de 
noviembre. 

Se encuentra en proceso de 
cotizaciones por los costos del 
nuevo diseño.  Se estima que 
el proyecto signifique una 
reevaluación. 

10 Porvenir 

2. 
Infraestructura 

y 
Equipamiento 

CONSTRUCCIÓN 
CENTRO DE GESTIÓN 
DE RESIDUOS 
SÓLIDOS TIERRA DEL 
FUEGO 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

85% 90% 

Ejecución Etapa 3.3C de 4. 
Permisos Sectoriales 
Aprobados. En planificación 
Participación Ciudadana con 
feria ambiental incluida para 
llegar a la mayor cantidad de 
público (niños: pre-escolar, 
escolar básica y media; 
adultos: técnicos y 
profesionales, sector privado 
y público, otros) 

Se han obtenido 13 Permisos 
Sectoriales de 14. Las 
tramitaciones iniciaron en 
agosto del 2023, en su 
mayoría dependientes de la 
Seremi de Salud, institución 
donde se mantiene en 
revisión el PAS 141 
(construcción relleno 
sanitario).  

11 
Punta 

Arenas 

2. 
Infraestructura 

y 
Equipamiento 

CONSTRUCCION 
CENTRO DE GESTIÓN 
RESIDUOS SÓLIDOS, 
MAGALLANES 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

40% 36% 

Se suspende plazo de 
ejecución de proyecto a la 
espera de propuesta técnica 
de parte del consultor para 
complementar levantamiento 
hidrológico e hidrogeológico 
en áreas críticas del proyecto, 
determinantes para la 
ingeniería de detalles.  

Se actualizó documento de 
garantía de fiel y oportuno 
cumplimiento del contrato, sin 
embargo, se encuentra 
pendiente la regularización 
del mismo, debido a la 
necesidad de complementar 
antecedentes hídricos, lo que 
modificará orden y cantidad 
de productos y plazos de 
ejecución. 
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N°  COMUNA 
TIPOLOGÍA 
INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 
INICIATIVA 

ETAPA ACTUAL 
HITO DE 
AVANCE 

% 
AVANCE 
FÍSICO 

% AVANCE 
FINANCIER0 

DESCRIPCIÓN ESTADO 
ACTUAL AVANCE 

TÉCNICO 

NUDOS CRÍTICOS Y/O 
GESTIONES PENDIENTES 

O REALIZADAS 

12 Natales 

2. 
Infraestructura 

y 
Equipamiento 

ADQUISICIÓN Y 
EQUIPAMIENTO 
INMUEBLE PARA 
FUNCIONAMIENTO DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS, PUERTO 
EDÉN 

4. EJECUCIÓN OTROS 79% 79% 

Se encuentra a la espera de 
ejecutar proyecto de 
habilitación / conservación del 
inmueble para dar continuidad 
con la compra de equipos que 
se encuentra pendiente.  

Aún se mantiene pendiente el 
proceso de conservación del 
inmueble, para finalizar con el 
proyecto de habilitación.  

13 Natales 

2. 
Infraestructura 

y 
Equipamiento 

ADQUISICIÓN 
EMBARCACIÓN 
APOYO LOGISTICO Y 
DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS PUERTO 
EDÉN 

2.  IDENT. 
PRESUPUESTARIA 

APROBACION 
RECURSOS 

0% 0% 

Enviado a evaluación DPIR 
por Memo (DIT) N° 14 del 
22.01.2024.  Por oficio Ord 
(DPIR) 754 del 22.07.2024 se 
informa aprobación sin 
observaciones de la iniciativa. 

A la espera la creación de 
asignación presupuestaria 
para poder licitar la 
adquisición. 

14 Natales 

2. 
Infraestructura 

y 
Equipamiento 

REPOSICIÓN Y 
AMPLIACIÓN 
PASARELAS SECTOR 
ALTO PUERTO EDÉN 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

31% 31% 

Suministro Madera Ítem N°2: 
Se encuentra a la espera de 
una redistribución de 
materiales en el área de 
almacenamiento para lograr la 
recepción total del suministro 
pendiente por parte del 
proveedor Jorge Mansilla. 
No obstante, sigue en curso 
contrato de Servicio de 
Bodeguero y arrendamiento 
explanada EPA. 
Se contrata servicio de 
trazado, nivelación y AITO. 
- Contratación de Asesoría: 
En Ejecución (Inicio Contrato 
29.10.2024) 

Los materiales se están 
acopiando en la explanada del 
terminal portuario. Conforme 
a ello, se suscribió Contrato 
(C6) de Arriendo con la 
Empresa Portuaria Austral, 
administradora del terminal 
portuario para 
almacenamiento de 
materiales. 
 
Por otra parte, la capacidad 
de almacenamiento estaba al 
límite de su capacidad, por la 
cual se efectuó la 
redistribución de materiales 
en el área de almacenamiento 
del terminal portuario por 
medio de un servicio conexo 
al contrato (C5 - Servicio 
Bodeguero hasta 
28.12.2024). 
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N°  COMUNA 
TIPOLOGÍA 
INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 
INICIATIVA 

ETAPA ACTUAL 
HITO DE 
AVANCE 

% 
AVANCE 
FÍSICO 

% AVANCE 
FINANCIER0 

DESCRIPCIÓN ESTADO 
ACTUAL AVANCE 

TÉCNICO 

NUDOS CRÍTICOS Y/O 
GESTIONES PENDIENTES 

O REALIZADAS 

15 Natales 

2. 
Infraestructura 

y 
Equipamiento 

CONSTRUCCIÓN 
PLAZAS DE JUEGOS 
INFANTILES, PUERTO 
EDEN 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

61% 61% 

Se encuentra en suspensión 
el contrato de mano de obra 
de cubiertas de plaza de 
juegos (C7).  
Mediante Resolución Ex. (GR) 
N°445 de 27.09.2024 se 
efectúa trato directo - TD por 
maderas para cubiertas 
Juegos Infantiles no obtenidas 
en licitaciones por 
$14.516.969. Contrato C10 en 
ejecución. 
-Último Término Cubiertas: 
20-09-2024.  Se encuentra 
suspendido desde el 16-09-
2024 
- Término Entrega Suministro 
Madera (Forestal Los 
Robles):19.11.2024  

Condiciones Climáticas en 
sector de extracción impide 
una pronta entrega de 
materiales (C6). 
 
Múltiples licitaciones para 
completar la obra. 

16 
Laguna 
Blanca 

1. Servicios 
Básicos 

REPOSICIÓN 
GRUPOS 
ELECTRÓGENOS 
LAGUNA BLANCA 

5. CIERRE 
ADMINISTRATIVO 

DEVOLUCIÓN 
GARANTÍAS 

100% 100% 

La ejecución finalizó el 
20.10.2023. El Proyecto se 
encuentra terminado con 
recepción definitiva. La 
garantía de fiel y oportuno 
cumplimiento de contrato. se 
encuentra vencida desde el 
24.01.2024, la que debe ser 
devuelta por la DAF del 
GORE, mediante gestiones 
de la DIT y la DPIR. 

No se presentan nudos 
críticos al presente reporte. 

17 Natales 

2. 
Infraestructura 

y 
Equipamiento 

ADQUISICIÓN 
EQUIPAMIENTO Y 
HABILITACION WIFI 
COMUNITARIA, 
PUERTO EDEN 

4. EJECUCIÓN OPERACIÓN 100% 100% 

Obras terminadas y en 
operación. Considera un 
servicio por un año con 
término en noviembre de 
2024. 

No se presentan nudos 
críticos a la fecha del presente 
reporte. 
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N°  COMUNA 
TIPOLOGÍA 
INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 
INICIATIVA 

ETAPA ACTUAL 
HITO DE 
AVANCE 

% 
AVANCE 
FÍSICO 

% AVANCE 
FINANCIER0 

DESCRIPCIÓN ESTADO 
ACTUAL AVANCE 

TÉCNICO 

NUDOS CRÍTICOS Y/O 
GESTIONES PENDIENTES 

O REALIZADAS 

18 
Punta 

Arenas 
1. Servicios 

Básicos 

CONSTRUCCION RED 
DE GAS NATURAL 
OJO BUENO - 
CALAFATE - 
ROBLEDAL, PUNTA 
ARENAS 

3. CONTRATACIÓN CONTRATO 0% 0% 

Ley N° 21.688 del 9.8.2024 
que modifica las glosas de la 
Ley de Presupuestos 2024 
clasifica en Subtítulo 33 el 
financiamiento de iniciativas 
por la vía del subsidio, por lo 
que se debe firmar un nuevo 
Convenio entre GORE y 
GASCO con fecha 
19.08.2024. 

Con fecha 15.10.2024 el 
Consejo Regional aprobó 
moción 216 por la cual se 
aprueba incremento de M$ 1 
al Sub 33, Ítem 03, Asig. 075 
asociadas a Transferencias 
de Capital para la iniciativa. A 
la espera del Decreto 
correspondiente, con el cual 
se podrá reingresar a 
Contraloría la Resolución que 
Aprueba el Convenio de 
Subsidio.  

19 Natales 
1. Servicios 

Básicos 

CONSTRUCCION 
ELECTRIFICACION 
RURAL RUTA 9 
NORTE - CRUCE RUTA 
250 CH, NATALES 

5. CIERRE 
ADMINISTRATIVO 

DEVOLUCIÓN 
GARANTÍAS 

100% 100% 

Obras terminadas. Acta de 
Recepción de obras fue 
firmada con fecha 17.04.2024. 
En DPIR se encuentra la 
gestión de entrega de boletas 
de garantías. 

No se presentan nudos 
críticos al presente reporte. 

20 
Punta 

Arenas 
1. Servicios 

Básicos 

AMPLIACION RED DE 
AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 
VARIOS SECTORES, 
PUNTA ARENAS 

1. FORMULACIÓN 
EXPEDIENTE 

PARA MDS 
0% 0% 

A la espera que AMA subsane 
las observaciones 
presentadas por el RATE. 

Alta cantidad de tiempo de 
respuesta por parte de AMA. 

21 
Punta 

Arenas 
1. Servicios 

Básicos 

CONSTRUCCION 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 
SECTOR PAMPA 
REDONDA BAJO, 
PUNTA ARENAS 

3. CONTRATACIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

5% 0% 

Reevaluación de proyecto con 
RS. CORE aprueba 
incremento de recursos. Se 
adjudica a Hidrosan 
Ingeniería, quienes 
desarrollan Plan de trabajo de 
acuerdo a propuesta técnica 
aprobada por la UT. 

No se presentan nudos 
críticos al presente reporte. 

22 Natales 
3. Otros - 
Estudios 

DIAGNÓSTICO 
SOCIOAMBIENTAL 
PARA 
IMPLEMENTACIÓN DE 

1. FORMULACIÓN 
ELABORACION 
PROYECTOS 

0% 0% 
En elaboración de Consulta 
de Pertinencia para ingreso a 
evaluación al SEA 

Reuniones con Min. Energía y 
otros servicios para la 
factibilidad técnica del 
proyecto 
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N°  COMUNA 
TIPOLOGÍA 
INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 
INICIATIVA 

ETAPA ACTUAL 
HITO DE 
AVANCE 

% 
AVANCE 
FÍSICO 

% AVANCE 
FINANCIER0 

DESCRIPCIÓN ESTADO 
ACTUAL AVANCE 

TÉCNICO 

NUDOS CRÍTICOS Y/O 
GESTIONES PENDIENTES 

O REALIZADAS 

INFRAESTRUCTURA, 
PUERTO EDÉN 

23 
Punta 

Arenas 
1. Servicios 

Básicos 

CONSTRUCCIÓN 
ELECTRIFICACIÓN 
RURAL SECTOR 
RINCÓN CHILENO 
LYNCH - CAMINOS 18 - 
19 PUNTA ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

10% 0% 

Obras en ejecución. A la 
espera de la boleta de 
garantía por concepto de 
pago de anticipo de subsidio, 
para la posterior tramitación 
del estado de pago. 

No se presentan nudos 
críticos al presente reporte. 

24 
Punta 

Arenas 

2. 
Infraestructura 

y 
Equipamiento 

ADQUISICIÓN 
INSTRUMENTOS Y 
EQUIPOS U.T. 
GOBIERNO 
REGIONAL 

4. EJECUCIÓN OTROS 63% 63% 

Con fecha 25.10.2024 se 
levanta licitación pública 
1609-34-LE24, mediante 
Resolución Ex. (GR) N°473 
de 15.09.2024 que aprueba 
bases de licitación pública de 
la iniciativa para el suministro 
de equipos y software 
denominada "Adquisición 
notebook y software para el 
apoyo del Plan de Zonas de 
Rezago", con un presupuesto 
total estimado de $5.620.000. 
Fecha de adjudicación 
14.11.2024. 

Durante las licitaciones 
anteriores han existido 
dificultades para obtener 
ofertas de equipos con las 
características requeridas. 
Además, de escasos 
proveedores que trabajen con 
Mercado Público. Última 
licitación de agosto se declaró 
desierta. 

25 
Punta 

Arenas 
3. Otros - 

Programas 

PROGRAMA DE 
REGULARIZACIÓN DE 
VIVIENDAS 
SECTORES 
PERIURBANOS, 
PUNTA ARENAS 

3. CONTRATACIÓN CONTRATO 0% 0% 
Convenio en Contraloría para 
toma de razón. 

La demora en los trámites 
administrativos posteriores a 
la recomendación por parte de 
DPIR, podrían implicar una 
desprogramación de los 
equipos de trabajo de la 
UMAG. 

26 
Punta 

Arenas 
1. Servicios 

Básicos 

INSTALACION 
SISTEMAS 
AUTOGENERACIÓN 
RUTA 9 SUR KM 37,5 - 
52 PUNTA ARENAS 

1. FORMULACIÓN 
ENVIO A DPIR 

PARA INGRESO 
S.N.I. 

0% 0% 

De acuerdo con Of. Ord. N° 
224/2024, de fecha 
20.02.2024 del Ministerio de 
Energía, que informa sobre 
modificación en la Ley 
General de Servicios 

Iniciativa deberá esperar 
resultado de gestiones con 
Edelmag, empresa se 
encuentra analizando 
inversiones que podrían 
factibilizar el proyecto. 
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N°  COMUNA 
TIPOLOGÍA 
INICIATIVA 

NOMBRE DE LA 
INICIATIVA 

ETAPA ACTUAL 
HITO DE 
AVANCE 

% 
AVANCE 
FÍSICO 

% AVANCE 
FINANCIER0 

DESCRIPCIÓN ESTADO 
ACTUAL AVANCE 

TÉCNICO 

NUDOS CRÍTICOS Y/O 
GESTIONES PENDIENTES 

O REALIZADAS 

Eléctricos y su efecto en la 
formulación y ejecución de 
proyectos de electrificación 
rural, mediante extensión de 
redes eléctricas y financiados 
con recursos del FNDR, se 
procederá a reevaluar la 
alternativa de extensión de 
red sector sur. En recopilación 
de nuevos beneficiarios del 
sector y factibilidad técnica 
con la empresa eléctrica 
EDELMAG. 

27 
Punta 

Arenas 

2. 
Infraestructura 

y 
Equipamiento 

CONSERVACIÓN 
SEDE SOCIAL JUNTA 
DE VECINOS N°20 
“SECTOR FISCAL”, 
PUNTA ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

0% 0% 

Con fecha 15.10.2024 se 
aprueba licitación pública 
"Conservación Sede Social 
Junta de Vecinos N°20 Sector 
Fiscal, Punta Arenas" - 
Segundo Llamado, mediante 
Resolución Ex. (GR) N° 
470/2024 para el ID 1609-21-
LE24, por la suma de 
$106.522.850 y un plazo de 
ejecución de 80 días. 

No se presentan nudos 
críticos a la fecha del presente 
reporte. 

28 
Punta 

Arenas 

2. 
Infraestructura 

y 
Equipamiento 

HABILITACION 
TERRENO Y 
DEMOLICION EX 
HOSPITAL REGIONAL, 
DR. LAUTARO 
NAVARRO, PUNTA 
ARENAS 

3. CONTRATACIÓN LICITACION 0% 0% 

En proceso de licitación 
pública. 
Mediante Resolución TR 
N°82 se aprueban bases 
administrativas, técnicas y 
anexos para licitación pública.   
Posteriormente, se aprueba 
mediante Resolución TR 108, 
modificación de Bases 
Administrativas y nuevo plazo 
de cierre y adjudicación. 

No se presentan nudos 
críticos al presente reporte. 
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2.2. CANTIDAD DE INICIATIVAS POR ETAPA, TIPOLOGÍA Y COMUNA. 

 

En conformidad a lo presentado en el acápite 2.1, a la fecha del presente reporte de avance, la División de 

Infraestructura y Transportes (DIT) del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, tiene en desarrollo 

un total de veintiocho (28) iniciativas, distribuidas en distintas etapas de acuerdo a la siguiente gráfica: 

 

Gráfico 1. Total de iniciativas por Etapas 

 
Del total de iniciativas en desarrollo, a continuación, se presentan el total de estas clasificadas por tipología y por 

comunas de la región donde inciden:  

 

Gráfico 2. Total de iniciativas por tipología y comuna 

 
 

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor información.  
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2.3. PORCENTAJE FÍSICO Y FINANCIERO DE INICIATIVAS EN EJECUCIÓN 

 

Por otra parte, en conformidad a lo presentado en el acápite 2.1, el porcentaje promedio de avance técnico o físico 

para iniciativas en etapa de ejecución es de un 71%, y el porcentaje promedio de avance Financiero para iniciativas 

en etapa de ejecución es de un 70%. El porcentaje físico y financiero individualizado de cada iniciativa se presenta 

a continuación:  

Gráfico 3. Porcentaje de avance Físico y Financiero iniciativas 2024 - DIT 

 

 
N°  NOMBRE DE LA INICIATIVA 

1 CONSTRUCCIÓN SIST. RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS 

3 CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS 

8 CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO 

9 REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES 

10 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS TIERRA DEL FUEGO 

11 CONSTRUCCION CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES 

12 
ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PUERTO 
EDÉN 

14 REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR ALTO PUERTO EDÉN 

15 CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDEN 

17 ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN 

23 
CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 19 PUNTA 
ARENAS 

24 ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS Y EQUIPOS U.T. GOBIERNO REGIONAL 

27 CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 “SECTOR FISCAL”, PUNTA ARENAS 

 

 

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor información.  
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3. CONCLUSIONES Y/O SÍNTESIS 

 

El presente reporte da cuenta del total de iniciativas de inversión pública en desarrollo por parte de la División de 

Infraestructura y Transportes (DIT), además de sus porcentajes de avance físico –financiero, su estado de avance, sus 

nudos y gestiones.  

 

En conclusión, el estado de avance es el siguiente: 

 

CANTIDAD DE 
INICIATIVAS 

NUDOS Y 
GESTIONES 

INICIATIVAS EN 
EJECUCIÓN 

PORCENTAJE FÍSICO 
(EJECUCIÓN) 

PORCENTAJE 
FINANCIERO 
(EJECUCIÓN) 

28 18 13 56 % 58% 

  

El total de cartera de inversiones conformada por 28 iniciativas (Formulación, Asignación Presupuestaria, Contratación, 

Ejecución y Cierre), se proyecta con un total estimado de M$ 21.291.782, las que se encuentran en distintas etapas 

de avance.  

 

No obstante, los Contratos vigentes (en etapa de Contratación y Ejecución) alcanzan los M$ 5.714.755, con una 

ejecución financiera a la fecha de M$ 4.606.391 

 

 

 

 

4. ANEXOS DIGITALES 

 

• PLANILLA CONTROL DE INICIATIVAS (EXCEL) 

• FICHAS DE LAS INICIATIVAS REPORTADAS (EXCEL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


