
N° COMUNA BENEFICIARIO
TIPOLOGÍA 

INICIATIVA
SUBTIPO

ETAPA  

S.N.I.
CÓDIGO NOMBRE DE LA INICIATIVA

MONTO TOTAL 

PROGRAMADO 

(M$) O ESTIMADO

TIPO DE 

FINANCIAMIENTO
ETAPA ACTUAL HITO DE AVANCE RATE S.N.I.

FECHA INICIO 

EJECUCIÓN

FECHA TÉRMINO 

EJECUCIÓN

1
Punta 

Arenas
2.026 personas 

1. Servicios 

Básicos
Saneamiento Diseño 40024775-0

CONSTRUCCIÓN SIST. RECOLECCIÓN DE

AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA

ARENAS

286.877 FNDR 4. EJECUCIÓN
EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 01-06-2021 Suspendido Plazo

2 Primavera 795 personas 
1. Servicios 

Básicos
Saneamiento Diseño 40032187-0

HABILITACION Y MEJ. DE SIST. RECOLECCIÓN

Y TRATAMIENTO DE AA. SS. C. SOMBRERO
156.789 FNDR 1. FORMULACIÓN

REEVALUACIÓN 

INICIATIVA
FI No Inicia No Inicia

3
Punta 

Arenas
1032 personas

1. Servicios 

Básicos
Gas Natural Ejecución 40037190-0

CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL

SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS
3.047.808 FNDR 4. EJECUCIÓN

EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 14-12-2022 13-12-2024

4
Punta 

Arenas
13624 personas

2. 

Infraestructura y 

Equipamiento

Infraestructura Ejecución 40035776-0
CONSERVACIÓN SEDES SOCIALES U.V. 21-48-

49-59, P. ARENAS
173.918 FNDR

5. CIERRE 

ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DE 

CIERRE
RATE DPIR 12-04-2023 05-01-2024

5
Punta 

Arenas
3.995 personas

2. 

Infraestructura y 

Equipamiento

Infraestructura Ejecución 40038720-0

CONSERVACIÓN CIERROS PERIMETRALES EX

HOSPITAL Y FACHADA ESC. ARTURO PRAT, P.

ARENAS

283.562 FNDR
5. CIERRE 

ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DE 

CIERRE
RATE DPIR 12-04-2023 02-02-2024

6 Natales 20.366 personas
1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 40003743-0

REPOSICIÓN DE LUMINARIAS ALUMBRADO

PÚBLICO PUERTO NATALES
1.673.755 FNDR 3. CONTRATACIÓN

ELABORACION 

BASES
RATE DPIR No Inicia No Inicia

7 Natales 100 personas
1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 40039562-0

REPOSICIÓN SISTEMA DE GENERACIÓN

DIÉSEL PUERTO EDÉN
213.041 FNDR 1. FORMULACIÓN

ENVIO A DPIR PARA 

INGRESO S.N.I.
Sin RATE No Inicia No Inicia

8
Punta 

Arenas
243 personas

1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 30485121-0

CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRICO

PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO
157.842 FNDR 4. EJECUCIÓN

EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 15-11-2017 30-12-2024

9 Natales 137 personas
1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 40039560-0

REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA

DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES
364.107 PROVISIÓN 4. EJECUCIÓN

EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 30-10-2023 10-01-2024



N° COMUNA BENEFICIARIO
TIPOLOGÍA 

INICIATIVA
SUBTIPO

ETAPA  

S.N.I.
CÓDIGO NOMBRE DE LA INICIATIVA

MONTO TOTAL 

PROGRAMADO 

(M$) O ESTIMADO

TIPO DE 

FINANCIAMIENTO
ETAPA ACTUAL HITO DE AVANCE RATE S.N.I.

FECHA INICIO 

EJECUCIÓN

FECHA TÉRMINO 

EJECUCIÓN

10 Porvenir 9.827 personas

2. 

Infraestructura y 

Equipamiento

Infraestructura Diseño 30387773-0
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS TIERRA DEL FUEGO
439.000 FNDR 4. EJECUCIÓN

EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 25-02-2021 29-04-2025

11
Punta 

Arenas

124.067 

personas

2. 

Infraestructura y 

Equipamiento

Infraestructura Diseño 30386072-0
CONSTRUCCION CENTRO DE GESTIÓN

RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES
457.781 FNDR 4. EJECUCIÓN

EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 03-02-2021 Suspendido Plazo

12 Natales 137 personas

2. 

Infraestructura y 

Equipamiento

Equipamiento Ejecución 40036608-0

ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE

PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS

PÚBLICOS, PUERTO EDÉN

120.923 PROVISIÓN 4. EJECUCIÓN OTROS RATE DPIR 01-05-2023 01-12-2023

13 Natales 137 personas

2. 

Infraestructura y 

Equipamiento

Equipamiento Ejecución 40039567-0

ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN APOYO

LOGISTICO Y DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

PUERTO EDÉN

50.000 PROVISIÓN
2.  IDENT. 

PRESUPUESTARIA

APROBACION 

RECURSOS
Sin RATE No Inicia No Inicia

14 Natales 137 personas

2. 

Infraestructura y 

Equipamiento

Infraestructura Ejecución 40036441-0
REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS

SECTOR ALTO PUERTO EDÉN
1.718.252 PROVISIÓN 4. EJECUCIÓN

EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 06-09-2023 28-12-2024

15 Natales 19 personas

2. 

Infraestructura y 

Equipamiento

Infraestructura Ejecución 40039579-0
CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS

INFANTILES, PUERTO EDEN
387.906 PROVISIÓN 4. EJECUCIÓN

EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 05-06-2023 19-11-2024



N° COMUNA BENEFICIARIO
TIPOLOGÍA 

INICIATIVA
SUBTIPO

ETAPA  

S.N.I.
CÓDIGO NOMBRE DE LA INICIATIVA

MONTO TOTAL 

PROGRAMADO 

(M$) O ESTIMADO

TIPO DE 

FINANCIAMIENTO
ETAPA ACTUAL HITO DE AVANCE RATE S.N.I.

FECHA INICIO 

EJECUCIÓN

FECHA TÉRMINO 

EJECUCIÓN

16
Laguna 

Blanca
274 personas

1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 40045157-0

REPOSICIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS

LAGUNA BLANCA
291.306 FNDR

5. CIERRE 

ADMINISTRATIVO

DEVOLUCIÓN 

GARANTÍAS
RS 21-04-2023 20-10-2023

17 Natales 137 personas

2. 

Infraestructura y 

Equipamiento

Infraestructura Ejecución 40053803-0
ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACION

WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN
94.031 PROVISIÓN 4. EJECUCIÓN OPERACIÓN RATE DPIR 15-09-2023 15-11-2024

18
Punta 

Arenas
1.150 personas

1. Servicios 

Básicos
Gas Natural Ejecución 40049497-0

CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL OJO

BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA

ARENAS

3.569.387 FNDR 3. CONTRATACIÓN CONTRATO RS No Inicia No Inicia

19 Natales 30 personas
1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 40024776-0

CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL

RUTA 9 NORTE - CRUCE RUTA 250 CH,

NATALES

386.036 FNDR
5. CIERRE 

ADMINISTRATIVO

DEVOLUCIÓN 

GARANTÍAS
RS 13-12-2023 11-04-2024

20
Punta 

Arenas
120 personas

1. Servicios 

Básicos
Saneamiento Ejecución 40048901-0

AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA

ARENAS

400.000 FNDR 1. FORMULACIÓN
EXPEDIENTE PARA 

MDS
FI No Inicia No Inicia

21
Punta 

Arenas
1.120 personas

1. Servicios 

Básicos
Infraestructura Diseño 40048447-0

CONSTRUCCION SISTEMA DE

ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA

BAJO, PUNTA ARENAS

283.000 FNDR 3. CONTRATACIÓN
EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 30-08-2024 06-06-2025

22 Natales 137 personas
3. Otros - 

Estudios
Electrificación Ejecución 40042916-0

DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL PARA

IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA,

PUERTO EDÉN

250.000 PROVISIÓN 1. FORMULACIÓN
ELABORACION 

PROYECTOS
Sin RATE No Inicia No Inicia

23
Punta 

Arenas
54 personas

1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 40052080-0

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL

SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS

18 - 19 PUNTA ARENAS

109.790 FNDR 4. EJECUCIÓN
EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 28-10-2024 25-02-2025



N° COMUNA BENEFICIARIO
TIPOLOGÍA 

INICIATIVA
SUBTIPO

ETAPA  

S.N.I.
CÓDIGO NOMBRE DE LA INICIATIVA

MONTO TOTAL 

PROGRAMADO 

(M$) O ESTIMADO

TIPO DE 

FINANCIAMIENTO
ETAPA ACTUAL HITO DE AVANCE RATE S.N.I.

FECHA INICIO 

EJECUCIÓN

FECHA TÉRMINO 

EJECUCIÓN

24
Punta 

Arenas
40.000 personas

2. 

Infraestructura y 

Equipamiento

Equipamiento Ejecución  40052032-0
ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS Y EQUIPOS U.T.

GOBIERNO REGIONAL
52.113 FNDR 4. EJECUCIÓN OTROS RATE DPIR 16-08-2023 31-12-2024

25
Punta 

Arenas
3.600 personas

3. Otros - 

Programas
Otros Ejecución 40058517-0

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE

VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS, PUNTA

ARENAS

405.585 FNDR 3. CONTRATACIÓN CONTRATO RATE DPIR No Inicia No Inicia

26
Punta 

Arenas
36

1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 40060243-0

INSTALACION SISTEMAS AUTOGENERACIÓN

RUTA 9 SUR KM 37,5 - 52 PUNTA ARENAS
457.131 FNDR 1. FORMULACIÓN

ENVIO A DPIR PARA 

INGRESO S.N.I.
Sin RATE No Inicia No Inicia

27
Punta 

Arenas
1.444

2. 

Infraestructura y 

Equipamiento

Infraestructura Ejecución 40052598-0

CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE

VECINOS N°20 “SECTOR FISCAL”, PUNTA

ARENAS

132.458 FNDR 4. EJECUCIÓN
EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RATE DPIR 12-11-2024 31-01-2025

28
Punta 

Arenas

120.000 

personas

2. 

Infraestructura y 

Equipamiento

Infraestructura Ejecución 40058532-0

HABILITACION TERRENO Y DEMOLICION EX

HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO

NAVARRO, PUNTA ARENAS

5.329.384 FNDR 3. CONTRATACIÓN LICITACION RATE DPIR No Inicia No Inicia



% AVANCE 

FÍSICO

MONTO TOTAL 

CONTRATO (M$)

MONTO PAGADO 

(M$)

% AVANCE 

FINANCIER0
DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO

NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O 

REALIZADAS

PROFESIONA

L DIT

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL 

AVANCE FINANCIERO

 MODALIDAD 

CONTRATO

76% 286.877 207.125 72%

Se mantiene suspensión de plazo de la consultoría de

diseño en la Etapa 3 (total 4 etapas), ya que se debe obtener

el RATE con RS que implican procesos a terceros como la

aprobación DGA modificación de cauce. Se resuelve no

ingreso a Evaluación Ambiental (SEA).

Aprobación de modificación de Cauce en la DGA. GSB Avance Financiero: Estado de Pago 3/ 4.
LICITACIÓN PÚBLICA 

DE CONSULTORIA

0% 0 0 0%
Se ingresó al BIP las respuestas a las observaciones del

segundo FI del MDSyF.

A la espera de revisión de las respuestas a la segunda

revisión del MDSyF. Se advierte que varias de las

observaciones de la analista sobrepasan sus atribuciones y

no apuntan necesariamente a la evaluación técnico

económica de la iniciativa.  

GSB Sin avance financiero
CONVENIO GORE 

AGUAS MAGALLANES

92% 2.619.531 2.619.531 100%

En Red Terciario se están terminando los trabajos de

instalación de acometidas residenciales. Se trabaja en la

elaboración de mandatos junto con Gasco y Asesores del

Proyecto, para la obtención de las servidumbres de paso.

Con fecha 11.07.2024 se remitió a DPIR Memo (DIT) N°

113 solicitando ingreso al S.N.I. de la Reevaluación del

proyecto, incorporando nuevos beneficiarios. Iniciativa se

encuentra con RS y a la espera de sanción CORE

KBV

Segundo anticipo rendido en un 83% .

Existe un saldo de 4.041UF y Obras

adicionales y extraordinarias por

23,297UF.

TRATO DIRECTO 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA

100% 187.842 187.842 100%
Cierre de Contrato aprobado por Resolución 317 del

08.07.2024 . 

JV Unidad 21 requiere intervención en cubierta y trabajos

menores en otras sedes, al no poder ampliar el contrato

original. Pendiente formas de financiamiento. 

CVM
Se cumple con el 100% pagado respecto

de los estados de pago.

LICITACIÓN PÚBLICA 

CONSERVACIÓN

100% 278.008 278.008 100%
Cierre de Contrato aprobado por Resolución 318 del

08.07.2024 . 
No se presentan nudos críticos al presente reporte. KBV

Se cumple con el 100% pagado, respecto

de los estados de pago. Lo que conlleva al

cierre administrativo del proyecto.

LICITACIÓN PÚBLICA 

CONSERVACIÓN

0% 0 0 0%

Resolución T.R. N° 83 fue ingresada a Contraloría el

14.08.2024, para toma de razón. Se responde observaciones

emitidas por Contraloría Regional, mediante Res. Ex. N° 75

de fecha 09.09.2024. Con fecha 24.10.2024 se obtiene la

toma de razón. En preparación antecedentes para enviar a

publicar.

No se presentan nudos críticos al presente reporte. VHG Sin avance financiero

LICITACIÓN PÚBLICA 

SUMINISTRO DE 

EQUIPOS

0% 0 0 0%

Mediante Memo DPIR N° 1134 de fecha 05.09.2024 se

informa la aprobación del perfil de proyecto. Se licitará

durante el mes de noviembre.

Es necesaria la Sala de Máquinas para la instalación de los

equipos, la que aún se encuentra en proceso de

formulación.

VHG Sin avance financiero

LICITACIÓN PÚBLICA 

SUMINISTRO DE 

EQUIPOS

65% 157.842 144.672 92%

Ejecutados en su totalidad 2 sectores del proyecto (Sector

N°2 y N°3). Pendiente Sector 1 (servidumbre de paso en

proceso de elaboración por parte de la Empresa Eléctrica).

Sector N°4: en proceso de ejecución de obras (a la fecha se

considera un 65% de avance de las obras).

No se presentan nudos críticos al presente reporte. ACC Pagado 2/4 sectores del proyecto

TRATO DIRECTO 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA

31% 93.116 93.116 26% A licitar durante el mes de noviembre.

Se encuentra en proceso de cotizaciones por los costos del

nuevo diseño. Se estima que el proyecto signifique una

reevaluación.

CVM

El monto corresponde a dos contratos:

(C1) por materiales y elementos de

construcción y (C2) por mano de obra. Se

cumple el 100% de avance financiero

respecto de los estados de pago cursados. 

LICITACIÓN PÚBLICA 

DE OBRAS



% AVANCE 

FÍSICO

MONTO TOTAL 

CONTRATO (M$)

MONTO PAGADO 

(M$)

% AVANCE 

FINANCIER0
DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO

NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O 

REALIZADAS

PROFESIONA

L DIT

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL 

AVANCE FINANCIERO

 MODALIDAD 

CONTRATO

85% 423.394 379.898 90%

Ejecución Etapa 3.3C de 4. Permisos Sectoriales Aprobados.

En planificación Participación Ciudadana con feria ambiental

incluída para llegar a la mayor cantidad de público (niños:

pre-escolar, escolar básica y media; adultos: técnicos y

profesionales, sector privado y público, otros)

Se han obtenido 13 Permisos Sectoriales de 14. Las

tramitaciones iniciaron en agosto del 2023, en su mayoría

dependientes de la Seremi de Salud, institución donde se

mantiene en revisión el PAS 141 (construcción relleno

sanitario). 

PFA Estado de Pago N° 6 de 7.
LICITACIÓN PÚBLICA 

DE CONSULTORIA

40% 457.781 164.783 36%

Se suspende plazo de ejecución de proyecto a la espera de

propuesta técnica de parte del consultor para complementar

levantamiento hidrológico e hidrogeológico en áreas críticas

del proyecto, determinantes para la ingeniería de detalles. 

Se actualizó documento de garantía de fiel y oportuno

cumplimiento del contrato, sin embargo, se encuentra

pendiente la regularización del mismo, debido a la

necesidad de complementar antecedentes hídricos, lo que

modficará orden y cantidad de productos y plazos de

ejecución.

PFA
Estado de Pago Tramitado por la Unidad

Técnica Nº 3 de 5.

LICITACIÓN PÚBLICA 

DE CONSULTORIA

79% 113.757 95.574 79%

Se encuentra a la espera de ejecutar proyecto de habilitación 

/ conservación del inmueble para dar continuidad con la

compra de equipos que se encuentra pendiente. 

Aún se mantiene pendiente el proceso de conservación del

inmueble, para finalizar con el proyecto de habilitación. 
RFO

Con fecha 12.06.2023 se procedió al pago

de la compraventa.

COMPRA DE 

TERRENOS

0% 0 0 0%

Enviado a evaluación DPIR por Memo (DIT) N° 14 del

22.01.2024. Por oficio Ord (DPIR) 754 del 22.07.2024 se

informa aprobación sin observaciones de la iniciativa.

A la espera la creación de asignación presupuestaria para

poder licitar la adquisición.
RFO Sin avance financiero

LICITACIÓN PÚBLICA 

SUMINISTRO DE 

EQUIPOS

31% 608.210 538.143 31%

Suministro Madera Item N°2: Se encuentra a la espera de

una redistribución de materiales en el área de

almacenamiento para lograr la recepción total del suministro

pendiente por parte del proveedor Jorge Mansilla.

No obstante, sigue en curso contrato de Servicio de

Bodeguero y arrendamiento explanada EPA.

Se contrata servicio de trazado, nivelación y AITO.

- Contratación de Asesoría: En Ejecución (Inicio Contrato 29-

10-2024)

Los materiales se están acopiando en la explanada del

terminal portuario. Conforme a ello, se suscribió Contrato

(C6) de Arriendo con la Empresa Portuaria Austral,

administradora del terminal portuario para almacenamiento

de materiales.

Por otra parte, la capacidad de almacenamiento estaba al

límite de su capacidad, por la cual se efectuó la

redistribucion de materiales en el área de almacenamiento

del terminal portuario por medio de un servicio conexo al

contrato (C5  - Servicio Bodeguero hasta 28.12.2024).

CVM

La iniciativa se divide en 8 contratos por

materiales y elementos de construcción. A

la fecha, se mantienen vigentes 5 contratos

(C2, C5, C6, C7 y C8).

Avance Contratación Asesoría: 0%

Avance Suministro Item N°2: 80,6%

LICITACIÓN PÚBLICA 

DE OBRAS

61% 294.914 236.721 61%

Se encuentra en suspensión el contrato de mano de obra de

cubiertas de plaza de juegos (C7). 

Mediante Resolución Ex.(GR) N°445 de 27.09.2024 se

efectúa trato directo - TD por maderas para cubiertas Juegos

Infantiles no obtenidas en licitaciones por $14.516.969.

Contrato C10 en ejecución.

-Último Término Cubiertas: 20-09-2024. Se encuentra

suspendido desde el 16-09-2024

- Término Entrega Suministro Madera (Forestal Los

Robles):19-11-2024 

Condiciones Climáticas en sector de extracción impide una

pronta entrega de materiales (C6).

Múltiples licitaciones para completar la obra.

CVM

Se encuentra pagado la primera etapa del

proyecto consistente a las plataformas,

juegos infantiles y mobiliario urbano que

conformarán las plazas de juegos

infantiles.

-Contrato Mano de Obra Cubierta: Avance

Financiero 38,9%

-Contrato Suministro Madera (Forestal Los

Robles): Avance Financiero 0% 

-Contrato General: Avance Financiero

79,1%

LICITACIÓN PÚBLICA 

DE OBRAS 



% AVANCE 

FÍSICO

MONTO TOTAL 

CONTRATO (M$)

MONTO PAGADO 

(M$)

% AVANCE 

FINANCIER0
DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO

NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O 

REALIZADAS

PROFESIONA

L DIT

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL 

AVANCE FINANCIERO

 MODALIDAD 

CONTRATO

100% 286.567 286.567 100%

La ejecución finalizó el 20.10.2023. El Proyecto se encuentra

terminado con recepción definitiva. La garantía de fiel y

oportuno cumplimiento de contrato. se encuentra vencida

desde el 24.01.2024, la que debe ser devuelta por la DAF

del GORE, mediante gestiones de la DIT y la DPIR.

No se presentan nudos críticos al presente reporte. VHG

Tramitado y pagado Estado de Pago único

con fecha 27.12.2023 con reducción por

Multa, pago efectivo final por M$ 280.836.

LICITACIÓN PÚBLICA 

SUMINISTRO DE 

EQUIPOS

100% 93.999 93.999 100%
Obras terminadas y en operación. Considera un servicio por

un año con término en noviembre de 2024.

No se presentan nudos críticos a la fecha del presente

reporte.
CVM Proyecto terminado y pagado.

LICITACIÓN PÚBLICA 

SUMINISTRO DE 

EQUIPOS

0% 0 0 0%

Ley N° 21.688 del 9.8.2024 que modifica las glosas de la Ley

de Presupuestos 2024 clasifica en Subtítulo 33 el

financiamiento de iniciativas por la vía del subsidio, por lo

que se debe firmar un nuevo Convenio entre GORE y

GASCO con fecha 19.8.2024.

Con fecha 15.10.2024 el Consejo Regional aprobó moción

216 por la cual se aprueba incremento de M$ 1 al Sub 33,

Ítem 03, Asig. 075 asociadas a Transferencias de Capital

para la iniciativa. A la espera del Decreto correspondiente,

con el cual se podrá reingresar a Contraloria la Resolución

que Aprueba el Convenio de Subsidio. 

KBV Sin avance financiero

TRATO DIRECTO 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA

100% 386.036 386.036 100%

Obras terminadas. Acta de Recepción de obras fue firmada

con fecha 17.04.2024. En DPIR se encuentra la gestión de

entrega de boletas de garantías.

No se presentan nudos críticos al presente reporte. ACC Subsidio entregado en su totalidad.

TRATO DIRECTO 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA

0% 0 0 0%
A la espera que AMA subsane las observaciones

presentadas por el RATE.
Alta cantidad de tiempo de respuesta por parte de AMA. MAD Sin avance financiero

CONVENIO GORE 

AGUAS MAGALLANES

5% 316.193 0 0%

Reevaluación de proyecto con RS. CORE aprueba

incremento de recursos. Se adjudica a Hidrosan Ingeniería,

quienes desarrollan Plan de trabajo de acuerdo a propuesta

técnica aprobada por la UT.

No se presentan nudos críticos al presente reporte. PFA Sin avance financiero
CONVENIO GORE 

AGUAS MAGALLANES

0% 0 0 0%
En elaboración de Consulta de Pertinencia para ingreso a

evalución al SEA

Reuniones con Min. Energía y otros servicios para la

factibilidad técnica del proyecto
ASG Sin avance financiero

LICITACIÓN PÚBLICA 

DE CONSULTORIA

10% 109.790 0 0%

Obras en ejecución. A la espera de la boleta de garantía por

concepto de pago de anticipo de subsidio, para la posterior

tramitación del estado de pago.

No se presentan nudos críticos al presente reporte. ACC Sin avance financiero

TRATO DIRECTO 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA



% AVANCE 

FÍSICO

MONTO TOTAL 

CONTRATO (M$)

MONTO PAGADO 

(M$)

% AVANCE 

FINANCIER0
DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO

NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O 

REALIZADAS

PROFESIONA

L DIT

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL 

AVANCE FINANCIERO

 MODALIDAD 

CONTRATO

63% 32.829 32.829 63%

Con fecha 25.10.2024 se levanta licitación pública 1609-34-

LE24, mediante Resolución Ex. (GR) N°473 de 15.09.2024

que aprueba bases de licitación pública de la iniciativa para

el suministro de equipos y software denominada "Adquisición

notebook y software para el apoyo del Plan de Zonas de

Rezago", con un presupuesto total estimado de $5.620.000.

Fecha de adjudicación 14.11.2024.

Durante las licitaciones anteriores han existido dificultades

para obtener ofertas de equipos con las características

requeridas. Además, de escasos proveedores que trabajen

con Mercado Público. Última licitación de agosto se declaró

desierta.

CVM
Se cumple con el 100% pagado respecto

de los estados de pago.

LICITACIÓN PÚBLICA 

SUMINISTRO DE 

EQUIPOS

0% 0 0 0% Convenio en Contraloría para toma de razón.

La demora en los trámites administrativos posteriores a la

recomendación por parte de DPIR, podrían implicar una

desprogramación de los equipos de trabajo de la UMAG.

MAD Sin avance financiero
CONVENIO UMAG / 

ASIGNACION DIRECTA

0% 0 0 0%

De acuerdo con Of. Ord. N° 224/2024, de fecha 20.02.2024

del Ministerio de Energía, que informa sobre modificación en

la Ley General de Servicios Eléctricos y su efecto en la

formulación y ejecución de proyectos de electrificación rural,

mediante extensión de redes eléctricas y financiados con

recursos del FNDR, se procederá a reevaluar la alternativa

de extensión de red sector sur. En recopilación de nuevos

beneficiarios del sector y factibilidad técnica con la empresa

eléctrica EDELMAG.

Iniciativa deberá esperar resultado de gestiones con

Edelmag, empresa se encuentra analizando inversiones

que podrían factibilizar el proyecto.

VHG Sin avance financiero

LICITACIÓN PÚBLICA 

SUMINISTRO DE 

EQUIPOS

0% 106.523 0 0%

Con fecha 15.10.2024 se aprueba licitación pública

"Conservación Sede Social Junta de Vecinos N°20 Sector

Fiscal, Punta Arenas" - Segundo Llamado, mediante

Resolución Ex. (GR) N° 470/2024 para el ID 1609-21-LE24,

por la suma de $106.522.850 y un plazo de ejecución de 80

días.

No se presentan nudos críticos a la fecha del presente

reporte.
CVM Sin avance financiero

LICITACIÓN PÚBLICA 

CONSERVACIÓN

0% 0 0 0%

En proceso de licitación pública.

Mediante Resolución TR N°82 se aprueban bases

administrativas, técnicas y anexos para licitación pública.  

Posteriormente, se aprueba mediante Resolución TR 108,

modificación de Bases Administrativas y nuevo plazo de

cierre y adjudicación.

No se presentan nudos críticos al presente reporte. KBV Sin avance financiero
LICITACION PUBLICA

SUB. 22


