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Trato directo con empresa distribuidora Edelmag.

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°23. CONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH, CAMINOS 18 - 19, PUNTA 

ARENAS.

foto

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 19 PUNTA 

ARENAS

40052080-0

Comuna: Punta Arenas

Energía, Electrificación Rural. Beneficiarios: 54 personas

Prioridad Sr. Gobernador Regional  

División de Infraestructura y Transportes

Ejecución

Obras en ejecución. A la espera de la boleta de garantía por concepto de pago de anticipo de subsidio, para la 

posterior tramitación del estado de pago.

No se presentan nudos críticos al presente reporte.

 % Avance Financiero:10% 0%

Descripción:

El proyecto consiste en la ejecución de una red de distribución de energía eléctrica de 0,59 km en media tensión bifásica y 0,92 km de red monofásica, con 16 

postes de MT y 10 postes de BT, además contempla el suministro de dos subestaciones de 15 kVA cada una, con sus respoectivas ferreterias y 18 empalmes 

BT-1.

Justificación:

En el sector periurbano poniente de la Comuna de Punta Arenas, particularmente en el denominado sector “Rincón Chileno-Lynch”, residen numerosas familias

que no cuentan con suministro continuo y estable de energía eléctrica, por lo que algunas de estas, se han visto en la necesidad de adquirir y utilizar equipos

generadores (grupos electrógenos diésel o gasolina), velas, paneles solares, entre otros equipos alternativos, que si bien entregan una solución parcial para un

determinado periodo de tiempo al día (horas), son poco eficientes e implican un elevado costo operacional e intermitencia en su funcionamiento. Lo antes

mencionado, impacta negativamente en la calidad de vida de esta población, ya que, por ejemplo, no consiguen refrigerar de manera permanente alimentos,

medicinas; se ven limitados en la utilización de artefactos básicos para alivianar la carga del trabajo doméstico, equipos de comunicación y de seguridad, etc.,

restringiendo además el desarrollo de pequeños emprendimientos locales y retrasando el desarrollo socioeconómico y productivo del sector. 

Modificaciones de Contrato

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

 Res. Ex. (G.R.) N°481/2024  _

Res Ex. (GR) N° 162 /2024 que aprueba convenio de susbsidio

Fecha Término Contrato:

 Hito de Avance:

28-10-2024 25-02-2025

EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
4. EJECUCIÓN

$109.790 Tipo de Financiamiento: FNDR


