DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

Nombre CONSTRUCCION PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDEN

Cédigo BIP 40039579-0

Etapa actual S.N.l. Ejecucion Comuna: Natales
Sector: Equipamiento Urbano Beneficiario: 19 personas
Origen: Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: Varios Contratos

Aprobacion Contrato: Res. Ex. (G.R.) N° 132/2023 - Res Ex. (G.R.) N° 252/2023

Monto del Contrato M$: $294.914 Tipo de Financiamiento: PROVISION
Fecha Inicio Contrato: 05-06-2023 Fecha Término Contrato: 19-11-2024
Etapa actual Iniciativa: 4 EJECUCION Hito de Avance: EéE,fS%(i?gR?:RAS’

Estado actual Iniciativa:

Se encuentra en suspension el contrato de mano de obra de cubiertas de plaza de juegos (C7).
Mediante Resolucion Ex.(GR) N°445 de 27.09.2024 se efectua trato directo - TD por maderas para cubiertas Juegos

Infantiles no obtenidas en licitaciones por $14.516.969. Contrato C10 en ejecucion.

-Ultimo Término Cubiertas: 20-09-2024. Se encuentra suspendido desde el 16-09-2024

- Término Entrega Suministro Madera (Forestal Los Robles):19-11-2024

Nudos criticos y/o gestiones
pendientes o realizadas

Condiciones Climaticas en sector de extraccion impide una pronta entrega de materiales (C6).

Mudltiples licitaciones para completar la obra.

% Avance Fisico:

61% % Avance Financiero:

61%

Modificaciones de Contrato

Materia:

Resolucion que aprueba: Monto Modificado:

Plazo Original - Modificado:

Aumento Contrato con Proveedor
Comercial Todo Acero

Res. Ex.(GR) N°318/2024 $7.886.969

Adenda N°1:Aumento Contrato con
Contratista Damary Espinoza - Obras
Extraordinarias por M$ 3.850

Res. Ex.(GR) N°490/2023 $55.850.353

03-08-2023 10-08-2023

Aprueba ampliacion de plazo de
ejecucion para el contrato
denominado "Construccion Plaza de
Juegos Infantiles, Puerto Edén" -
Contratacion Mano de Obra de
Cubiertas

Res. Ex.(GR) N°382/2024 -

21-08-2024 20-09-2024




Aprueba Termino Anticipado de
Contrato denominado "Construccion
Plaza de Juegos Infantiles, Puerto Res. Ex.(GR) N°374/2024 - -
Edén" - Suministro de Maderas para
Cubiertas

Aprueba Suspension de Plazo de
Contrato, correspondiente al contrato
“Construccion Plazas de Juegos Res. Ex. (GR) N°432/2024 - 20-09-2024 -
Infantiles, Puerto Edén” -
Contratacion Mano de Obra Cubiertas

Descripcion:

La iniciativa considera la construccion de dos parques de entretenciones para los nifios y nifias de Puerto Edén, uno ubicado a un costado de la escuela y otro en
el sector norte. Considera la instalacion de juegos infantiles en materialidad adecuada a las condiciones climéticas, instalados sobre plataformas de madera nativa
de similares caracteristicas a las pasarelas peatonales.

Justificacion:

La localidad de Puerto Edén con cuenta con espacios para el desarrollo de actividades al aire libre, estando limitada la poblacion sélo al transito por las pasarelas,
sin contar con espacios para el esparcimiento de los nifios y nifias de Puerto Edén, los que deben permanecer confinados en sus casas o limitarse a las pocas
actividades que desarrollan dentro del colegio, el que tampoco cuenta con una sala de uso multiple y menos un gimnasio.

Aun cuando Puerto Edén se encuentra rodeado del Parque Nacional més grande del pais, no dispone de espacios piblicos donde se puedan hacer actividades
recreativas o deportivas, que no signifiquen dificultades para el desplazamiento, suelos con altos niveles de agua en forma permanente, fuertes pendientes o con
una densidad vegetacional que no permite el normal desarrollo de actividades de recreacion.




