DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

- N°28. HABILITACION TERRENO Y DEMOLICION EX HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO, PUNTA
ARENAS
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Nombre: HABILITACION TERRENO Y DEMOLICION EX HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO, PUNTA ARENAS
Cadigo BIP: 40058532-0

Etapa S.N.I.: Ejecucion |Comuna: Punta Arenas
Sector: Infraestructura |Beneficiarios: 120.000 personas
Origen: Solicitud de los vecinos

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: _

Aprobacion Contrato: -

Monto del Contrato M$: $0 Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia

Etapa actual Iniciativa: 3. CONTRATACION Hito de Avance: LICITACION

ENProceso e TCacion pubiica;
Mediante Resolucion TR N°82 se aprueban bases administrativas, técnicas y anexos para licitacion publica.

Posteriormente, se aprueba mediante Resolucion TR 108, modificacion de Bases Administrativas y nuevo plazo de cierre y
adiudicacion

Estado actual Iniciativa:

Nudos  criticos  ylo
pendientes o realizadas:

ioni "
S No se presentan nudos criticos al presente reporte.

% Avance Fisico: 0% % Avance Financiero: 0%
Modificaciones de Contrato
Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
No hay _ _ _ _

Descripcion:

En 1953 el Hospital empez6 a funcionar en Calle Angamos, para luego anexar la torre de 5 pisos por calle Condell en 1982, la cual era mucho mas modera para la
época. En el afio 2006 comienza la construccion de un nuevo recinto en el sector norte de la ciudad de Punta Arenas, comenzando su marcha blanca a finales del 2010.
Entre 2010 y 2011 dejé de funcionar el Ex Hospital, quedando sin uso alternativo. Al pasar el tiempo, como bien se sabe, empezaron a hacer uso de este recinto|
abandonado de manera ilegal, generando inseguridad a la comunidad que reside a los alrededores del sector, por los desérdenes y/o disturbios provocados por éstos.
En el 2022 la comunidad solicita al Sr. Gobernador un cierre perimetral en el Ex Hospital, el cual se concreta a través de la Division de Infraestructura y Transportes el
afio 2023. La demolicion se realizara en 3 fases. Fase 1: Corresponden a los edificios que son centrales y el CAE. Estas edificaciones son de hormigén y albafileria, con
un volumen aproximado de 7.994 m*. Fase 2: Corresponde al edificio antiguo hacia calle Angamos. Es una edificacion de hormigon y albafiileria, con un volumen
aproximado de 3.060,41 m®. Para poder realizar la cubicacion se separa por bloques construidos, incluyendo losas, muros exteriores, muros interiores, fundaciones y|
cubierta. Fase 3: Corresponde al edificio de la Torre de calle Condell. Es una edificacion de hormigén armado, con un volumen aproximado de 5.172,46 m*. Para poder
realizar la cubicacion se separa por bloques construidos, incluyendo losas, muros exteriores, muros interiores, fundaciones y cubierta.

Justificacion:

En el contexto del proyecto “Habilitacién centro civico y edificio consistorial Il. Municipalidad de Punta Arenas” y la obra de "Construccion del nuevo cuartel de la PDI", se
consideran los trabajos de habilitacion y demolicion de las construcciones que albergaron el ex hospital regional. Se propone realizar los trabajos en tres etapas de
ejecucion, segun lo requieran las tipologias constructivas, volimenes y métodos requeridos.




