DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

ANEXO

FICHA RESUMEN DE INICIATIVAS DIT

N°1. CONSTR. SIST. RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS

600 m al
sur del rio
Lefiadura

Simbologia
— Limite Urbano
Limite Extension Urbana
Zona Urbana
Zona Extension Urbana
I Zona Rural

Nombre: CONSTRUCCION SIST. RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS
Cédigo BIP: 40024775-0

Etapa S.N.I.: Disefio Comuna: Punta Arenas
Sector: Recursos Hidricos Beneficiarios: 2.026 personas
Origen: Solicitud de los vecinos

Unidad Técnica: Aguas Nuevas S.A.

Ejecutor: Aguas Nuevas S.A.

Aprobacion Contrato: Resolucion Ex. (G.R.) N°112/2021 de fecha 24.05.2021

Monto del Contrato M$: 286.877 Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Contrato: 01-06-2021 Fecha Término Contrato: Suspendido Plazo
Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA

Estado actual Iniciativa:

Se mantiene suspension de plazo de la consultoria de disefio en la Etapa 3 (total 4 etapas), ya que se debe obtener el RATE
con RS que implican procesos a terceros como la aprobacion DGA modificacion de cauce. Se resuelve no ingreso a

Evaluacion Ambiental (SEA).

Nudos criticos  ylo
pendientes o realizadas:

gestiones’

Aprobacion de modificacion de Cauce en la DGA.

% Avance Fisico:

76% % Avance Financiero:

2%

Modificaciones de Contrato

Materia:

Resolucion que aprueba:

Monto Modificado:

Plazo Original - Modificado:

Adenda N° 1 Modificacion monto y
plazos

Res. Ex. (G.R.) N°450/2021 286.877

Se modifico el plazo de 540 a 718 dias
corridos.

Adenda N° 2 Modificacion plazos y
item de etapas

Res. Ex. (G.R.) N°480/2021 -

Nuevo plazo de 738 dias corridos y cambios
en algunos productos de los entregables se
cambia de etapa.

Adenda N° 3 Modificacion item de
etapas

Res. Ex. (G.R.) N°154/2022 =

Se modifica los entregables como el estudio
geotécnico de la etapa 2 a la 3, como el
dimensionamiento de las obras, estudio de
terrenos, factibilidad eléctrica, estudios
ambientales, proyectos de atravieso y
paralelismo, parcelacion de otros item.

Adenda N°4 Modificacion plazos

Res. Ex. (G.R.) N°283/2022 =

Aumento de plazo de correccion de la etapa
2, de 738 a 748 dias corridos.

Adenda N°5 Suspension de plazos

Res. Ex. (G.R.) N°381/2023 =

SUSPENDIDO PLAZO

Descripcion:

El proyecto consiste en integrar el area sur de la ruta 9 hasta Lefiadura a la red existente de aguas servidas. beneficiara a 2.206 hab. y considera 214 uniones
domiciliarias. Consiste en aprox. 5.400 m de colectores, 2 PEAS, una en Lefiadura y la otra en Rio de los Ciervos, ademas 2.700 m de impulsiones, rotura y reposicién
de pavimentos y atravieso del cauce del Rio de los Ciervos. La capacidad del sistema servira una demanda de 22,8 I/s en su horizonte de evaluacion.

Justificacién:

El sector sur de la ciudad de Punta Arenas posee un sistema de evacuacion de aguas servidas deficiente generado principalmente por la densificacion habitacional del
sector, sumado a la baja capacidad de infiltracién del terreno y disefios no regularizados de la mayoria de las soluciones particulares de aguas servidas, generando
contaminacion, malos olores y riesgo de enfermedades. Dado lo anterior, se hace necesario contar con infraestructura sanitaria acorde al desarrollo de la ciudad.




