DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

s o). HABILITACION Y MEJ. DE SIST. RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AA. SS. C. SOMBRERO

Nombre: HABILITACION Y MEJ. DE SIST. RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AA. SS. C. SOMBRERO
Cadigo BIP: 40032187-0

Etapa S.N.I.: Disefio Comuna: Primavera

Sector: Recursos Hidricos Beneficiario: 795 personas
Origen: Solicitud II. Municipalidad de Primavera. Reponer el sistema de tratamiento que se encuentra no operativo.
Unidad Técnica: Aguas Magallanes

Ejecutor: Aguas Magallanes

Aprobacion Contrato: =

Monto del Contrato M$: 0 Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha término Contrato: No Inicia

Etapa actual iniciativa: 1. FORMULACION Hito de Avance: REEVALUACION INICIATIVA
Estado actual Iniciativa: Se ingreso al BIP las respuestas a las observaciones del segundo FI del MDSyF.

Nudos criticos ylo gestiones|A la espera de revision de las respuestas a la segunda revision del MDSyF. Se advierte que varias de las observaciones de;
pendientes o realizadas: la analista sobrepasan sus atribuciones y no apuntan necesariamente a la evaluacion técnico econdmica de la iniciativa.

% Avance Fisico: 0% % Avance Financiero: 0%

Modificaciones de Contrato:

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

No hay = = =

Descripcion:

Desarrollar los estudios necesarios que permitan habilitar y mejorar el sistema de recoleccion y disposicion de aguas servidas de la localidad. El sistema actual fue
construido entre los afios 2013 - 2015 a raiz de la ejecucion del proyecto “Reposicion Sistema de Alcantarillado Cerro Sombrero” codigo BIP 30081961, que
contempld la red de alcantarillado, 246 UD y una planta de tratamiento de lodos activados. Actualmente el sistema se encuentra detenido generando un riesgo|
sanitario. Los estudios a realizar son:

- Etapa 1: catastro infraestructura existente, medicion de aforos caudal afluente a las PEAS y PTAS, entre otros estudios de campo necesarios para hacer el
diagnostico y verificar la capacidad actual del sistema de recoleccion y disposicion de aguas servidas, presentando distintas alternativas de solucion.

- Etapa 2: ingenieria de detalles de la solucion mas conveniente, para ser presentada en etapa de ejecucion en MDSYF.

- Etapa 3: formulacion del proyecto para el ingreso al sistema nacional de inversiones e informe final, para obtencién RS.

Justificacion:

La localidad de Cerro Sombrero, capital de la comuna de Primavera, presenta serios problemas en lo que respecta al sistema de recoleccion, tratamiento y
disposicion de las aguas servidas. Si bien existe un sistema destinado a la recoleccion, tratamiento y disposicion de las descargas domiciliarias, que fue construido|
entre los afios 2013-2015, y que buscaba dar solucién a la localidad, se encuentra actualmente inundado, detenido y con problemas para su operacion, por o que|
descargas domiciliarias no poseen tratamiento y son vertidas, en parte en el rio Side, y a terrenos cercanos por rebose de las plantas elevadoras de aguas|
servidas, presentando graves problemas de contaminacion tanto al rio como a los terrenos aledafios a las plantas elevadoras, debido al estancamiento de las|
aguas.




