
Nombre

Código BIP

Etapa actual S.N.I.

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato:

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones 

pendientes o realizadas

% Avance Físico:

Materia:

Adenda N°1: Modificación plazos 

Contrato C3 Forestal  Los Robles
01-12-2023 30-01-2024

Suspensión de Plazos Contrato C2 

Jorge Mansilla
28.06.24 Suspensión Plazo

Res Ex. (GR) N° 716/2023 --

 % Avance Financiero:28% 29%

Descripción:

La iniciativa considera la reposición de las pasarelas peatonales del sector alto de Puerto Edén, con el mismo estándar de las pasarelas del borde costero. El

nuevo trazado de los circuitos permitirá cumplir con la normativa de accesibilidad universal, ampliando la cobertura al sector de caleta Malacca, donde se

proyectan obras en el marco del Plan de Desarrollo de Puerto Edén. Se consulta la construcción de 2.041 mts de pasarelas nuevas y el mejoramiento y

nivelación de 118 mts.

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

Modificaciones de Contrato

Res Ex. (GR) N° 275/ 2024 --

Varios contratos.

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°14. REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR ALTO, PUERTO EDÉN

REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS PEATONALES SECTO ALTO, PUERTO EDÉN

40036441-0

Comuna: Natales

Transporte – Vialidad peatonal Beneficiarios: 137 personas

Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

División de Infraestructura y Transportes

Ejecución. 

En suspensión de plazo de Contrato correspondiente a los suministros de maderas nativas  - postes y piezas de ciprés - 

item N°2.

No obstante, sigue en curso contrato de Servicio de Bodeguero y arriendamiento explanada EPA.

Preparación de Bases para la Asesoría Técnica.

Los materiales se están acopiando en la explanada del terminal portuario. Conforme a ello, se suscribió Contrato (C6) 

de Arriendo con la Empresa Portuaria Austral, administradora del terminal portuario para almacenamiento de 

materiales.

Por otra parte, la capacidad de almacenamiento estaba al límite de su capacidad, por la cual se efectuó la 

redistribucion de materiales en el área de almacenamiento del terminal portuario por medio de un servicio conexo al 

contrato (C5  - Servicio Bodeguero hasta 28.12.2024).

Res. Ex. (GR) N° 552 del 14.09.2023, Res. Ex. (GR) N°  553 del 14.09.2023, Res. Ex. (GR) N°  554 del 14.09.2023 y 

Res. Ex. (GR) N°  555 del 14.09.2023

06-09-2023 Fecha Término Contrato: 28-12-2024

 Hito de Avance:4. EJECUCIÓN
EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA

$559.139 Tipo de Financiamiento: PROVISIÓN



Justificación:

Las pasarelas del sector alto de Puerto Edén son utilizadas por los pobladores del sector norte para acceder al barrio cívico, donde se encuentran los principales

servicios públicos, principalmente el Jardín Infantil, la Escuela y la Posta de Salud Rural, y por los operadores de los sistemas de agua potable, televisión y

telecomunicaciones cuyas instalaciones se encuentran en este sector.

Los agentes ambientales, en combinación con el transito habitual y progresivo, sumado a un casi nulo mantenimiento de esta estructura, de vital necesidad para

la conexión interna del poblado, han hecho peligrosa y en partes intransitable las actuales pasarelas.


