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INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES
'SERVICIO 0 GODICRNO AEGIONAL

DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

" N°23. CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR RINCON CHILENO LYNCH, CAMINOS 18 - 19, PUNTA
ARENAS.

CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR RINCON CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 19 PUNTA

Nombre: ARENAS

Cadigo BIP: 40052080-0

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas
Sector: Energia, Electrificacion Rural. Beneficiarios: 54 personas
Origen: Prioridad Sr. Gobernador Regional

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: Trato directo con empresa distribuidora Edelmag.

Aprobaciéon Contrato:

Res Ex. (GR) N° 162 /2024 que aprueba convenio de susbsidio

Monto del Contrato M$: $109.790 Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia
Etapa actual Iniciativa: 3. CONTRATACION Hito de Avance: CONTRATO

Estado actual Iniciativa:

En eleboracion de documento "Adenda N°1", para posterior protocolizacion y entrega de terreno para ejecucion de
obras. Una vez realziada la entrega de terreno la empresa cuenta con 120 dias corridos para la ejecucion de las obras.

Nudos criticos ylo
pendientes o realizadas:

gestiones

No se presentan nudos criticos al presente reporte.

% Avance Fisico:

0%

% Avance Financiero:

0%

Modificaciones de Contrato

Materia:

Resolucion que aprueba:

Monto Modificado:

Plazo Original - Modificado:

No hay

Descripcion:

El proyecto consiste en la ejecucion de una red de distribucion de energia eléctrica de 0,59 km en media tension bifésica y 0,92 km de red monofasica, con 16
postes de MT y 10 postes de BT, ademéas contempla el suministro de dos subestaciones de 15 kVA cada una, con sus respoectivas ferreterias y 18 empalmes

BT-1.

Justificacion:

En el sector periurbano poniente de la Comuna de Punta Arenas, particularmente en el denominado sector “Rincon Chileno-Lynch”, residen numerosas familias;
que no cuentan con suministro continuo y estable de energia eléctrica, por lo que algunas de estas, se han visto en la necesidad de adquirir y utilizar equipos
generadores (grupos electrégenos diésel o gasolina), velas, paneles solares, entre otros equipos alternativos, que si bien entregan una solucion parcial para un
determinado periodo de tiempo al dia (horas), son poco eficientes e implican un elevado costo operacional e intermitencia en su funcionamiento. Lo antes
mencionado, impacta negativamente en la calidad de vida de esta poblacion, ya que, por ejemplo, no consiguen refrigerar de manera permanente alimentos,
medicinas; se ven limitados en la utilizacion de artefactos basicos para alivianar la carga del trabajo doméstico, equipos de comunicacion y de seguridad, etc.,
restringiendo ademas el desarrollo de pequefios emprendimientos locales y retrasando el desarrollo socioeconémico y productivo del sector.




