
N° COMUNA BENEFICIARIO
TIPOLOGÍA 

INICIATIVA
SUBTIPO

ETAPA  

S.N.I.
CÓDIGO NOMBRE DE LA INICIATIVA

MONTO TOTAL 

PROGRAMADO 

(M$) O ESTIMADO

TIPO DE 

FINANCIAMIENT

O

ETAPA ACTUAL HITO DE AVANCE RATE S.N.I.
FECHA INICIO 

EJECUCIÓN

FECHA TÉRMINO 

EJECUCIÓN

1
Punta 

Arenas
2.026 personas 

1. Servicios 

Básicos
Saneamiento Diseño 40024775-0

CONSTRUCCIÓN SIST. RECOLECCIÓN DE

AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA

ARENAS

286.877 FNDR 4. EJECUCIÓN
EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 01-06-2021 Suspendido Plazo

2 Primavera 795 personas 
1. Servicios 

Básicos
Saneamiento Diseño 40032187-0

HABILITACION Y MEJ. DE SIST. RECOLECCIÓN

Y TRATAMIENTO DE AA. SS. C. SOMBRERO
96.344 FNDR 3. CONTRATACIÓN

REEVALUACIÓN 

INICIATIVA
RS No Inicia No Inicia

3
Punta 

Arenas
1032 personas

1. Servicios 

Básicos
Gas Natural Ejecución 40037190-0

CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL

SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS
3.047.808 FNDR 4. EJECUCIÓN

EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 14-12-2022 13-12-2024

4
Punta 

Arenas
13624 personas

2. 

Infraestructura y 

Equipamiento

Infraestructura Ejecución 40035776-0
CONSERVACIÓN SEDES SOCIALES U.V. 21-48-

49-59, P. ARENAS
173.918 FNDR

5. CIERRE 

ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DE 

CIERRE
RATE DPIR 12-04-2023 05-01-2024

5
Punta 

Arenas
3.995 personas

2. 

Infraestructura y 

Equipamiento

Infraestructura Ejecución 40038720-0

CONSERVACIÓN CIERROS PERIMETRALES

EX HOSPITAL Y FACHADA ESC. ARTURO

PRAT, P. ARENAS

283.562 FNDR
5. CIERRE 

ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DE 

CIERRE
RATE DPIR 12-04-2023 02-02-2024

6 Natales 20.366 personas
1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 40003743-0

REPOSICIÓN DE LUMINARIAS ALUMBRADO

PÚBLICO PUERTO NATALES
1.673.755 FNDR 3. CONTRATACIÓN

ELABORACION 

BASES
RATE DPIR No Inicia No Inicia

7 Natales 100 personas
1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 40039562-0

REPOSICIÓN SISTEMA DE GENERACIÓN

DIÉSEL PUERTO EDÉN
213.041 FNDR 1. FORMULACIÓN

ENVIO A DPIR PARA 

INGRESO S.N.I.
Sin RATE No Inicia No Inicia

8
Punta 

Arenas
243 personas

1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 30485121-0

CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRICO

PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO
157.842 FNDR 4. EJECUCIÓN

EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 15-11-2017 30-12-2024

9 Natales 137 personas
1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 40039560-0

REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA

DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES
364.107 PROVISIÓN 4. EJECUCIÓN

EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 30-10-2023 10-01-2024

10 Porvenir 9.827 personas

2. 

Infraestructura y 

Equipamiento

Infraestructura Diseño 30387773-0
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS TIERRA DEL FUEGO
439.000 FNDR 4. EJECUCIÓN

EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 25-02-2021 29-04-2025



N° COMUNA BENEFICIARIO
TIPOLOGÍA 

INICIATIVA
SUBTIPO

ETAPA  

S.N.I.
CÓDIGO NOMBRE DE LA INICIATIVA

MONTO TOTAL 

PROGRAMADO 

(M$) O ESTIMADO

TIPO DE 

FINANCIAMIENT

O

ETAPA ACTUAL HITO DE AVANCE RATE S.N.I.
FECHA INICIO 

EJECUCIÓN

FECHA TÉRMINO 

EJECUCIÓN

11
Punta 

Arenas

124.067 

personas

2. 

Infraestructura y 

Equipamiento

Infraestructura Diseño 30386072-0
CONSTRUCCION CENTRO DE GESTIÓN

RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES
457.781 FNDR 4. EJECUCIÓN

EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 03-02-2021 Suspendido Plazo

12 Natales 137 personas

2. 

Infraestructura y 

Equipamiento

Equipamiento Ejecución 40036608-0

ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE

PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS

PÚBLICOS, PUERTO EDÉN

120.923 PROVISIÓN 4. EJECUCIÓN OTROS RATE DPIR 01-05-2023 01-12-2023

13 Natales 137 personas

2. 

Infraestructura y 

Equipamiento

Equipamiento Ejecución 40039567-0

ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN APOYO

LOGISTICO Y DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

PUERTO EDÉN

50.000 PROVISIÓN 1. FORMULACIÓN ANALISIS MDSYF Sin RATE No Inicia No Inicia

14 Natales 137 personas

2. 

Infraestructura y 

Equipamiento

Infraestructura Ejecución 40036441-0
REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS

SECTOR ALTO PUERTO EDÉN
1.718.252 PROVISIÓN 4. EJECUCIÓN

EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 06-09-2023 28-12-2024

15 Natales 19 personas

2. 

Infraestructura y 

Equipamiento

Infraestructura Ejecución 40039579-0
CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS

INFANTILES, PUERTO EDEN
387.906 PROVISIÓN 4. EJECUCIÓN

EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 05-06-2023 20-09-2024

16
Laguna 

Blanca
274 personas

1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 40045157-0

REPOSICIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS

LAGUNA BLANCA
291.306 FNDR

5. CIERRE 

ADMINISTRATIVO

DEVOLUCIÓN 

GARANTÍAS
RS 21-04-2023 20-10-2023

17 Natales 137 personas

2. 

Infraestructura y 

Equipamiento

Infraestructura Ejecución 40053803-0

ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y

HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO

EDEN

94.031 PROVISIÓN 4. EJECUCIÓN OPERACIÓN RATE DPIR 15-09-2023 15-11-2024



N° COMUNA BENEFICIARIO
TIPOLOGÍA 

INICIATIVA
SUBTIPO

ETAPA  

S.N.I.
CÓDIGO NOMBRE DE LA INICIATIVA

MONTO TOTAL 

PROGRAMADO 

(M$) O ESTIMADO

TIPO DE 

FINANCIAMIENT

O

ETAPA ACTUAL HITO DE AVANCE RATE S.N.I.
FECHA INICIO 

EJECUCIÓN

FECHA TÉRMINO 

EJECUCIÓN

18
Punta 

Arenas
1.150 personas

1. Servicios 

Básicos
Gas Natural Ejecución 40049497-0

CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL OJO

BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA

ARENAS

3.569.387 FNDR 3. CONTRATACIÓN CONTRATO RS No Inicia No Inicia

19 Natales 30 personas
1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 40024776-0

CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL

RUTA 9 NORTE - CRUCE RUTA 250 CH,

NATALES

386.036 FNDR
5. CIERRE 

ADMINISTRATIVO

DEVOLUCIÓN 

GARANTÍAS
RS 13-12-2023 11-04-2024

20
Punta 

Arenas
120 personas

1. Servicios 

Básicos
Saneamiento Ejecución 40048901-0

AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES,

PUNTA ARENAS

400.000 FNDR 1. FORMULACIÓN
EXPEDIENTE PARA 

MDS
Sin RATE No Inicia No Inicia

21
Punta 

Arenas
1.120 personas

1. Servicios 

Básicos
Infraestructura Diseño 40048447-0

CONSTRUCCION SISTEMA DE

ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA

BAJO, PUNTA ARENAS

283.000 FNDR 3. CONTRATACIÓN CONTRATO RS 30-08-2024 06-06-2025

22 Natales 137 personas
3. Otros - 

Estudios
Electrificación Ejecución 40042916-0

DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL PARA

IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA,

PUERTO EDÉN

250.000 PROVISIÓN 1. FORMULACIÓN
ELABORACION 

PROYECTOS
Sin RATE No Inicia No Inicia

23
Punta 

Arenas
54 personas

1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 40052080-0

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL

SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS

18 - 19 PUNTA ARENAS

109.790 FNDR 3. CONTRATACIÓN CONTRATO RS No Inicia No Inicia

24
Punta 

Arenas
40.000 personas

2. 

Infraestructura y 

Equipamiento

Equipamiento Ejecución  40052032-0
ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS Y EQUIPOS

U.T. GOBIERNO REGIONAL
52.113 FNDR 4. EJECUCIÓN OTROS RATE DPIR 16-08-2023 31-12-2024

25
Punta 

Arenas
3.600 personas

3. Otros - 

Programas
Otros Ejecución 40058517-0

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE

VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS,

PUNTA ARENAS

405.585 FNDR 3. CONTRATACIÓN CONTRATO RATE DPIR No Inicia No Inicia

26
Punta 

Arenas
36

1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 40060243-0

INSTALACION SISTEMAS AUTOGENERACIÓN

RUTA 9 SUR KM 37,5 - 52 PUNTA ARENAS
457.131 FNDR 1. FORMULACIÓN

ENVIO A DPIR PARA 

INGRESO S.N.I.
Sin RATE No Inicia No Inicia

27
Punta 

Arenas
1.444

2. 

Infraestructura y 

Equipamiento

Infraestructura Ejecución 40052598-0

CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE

VECINOS N°20 “SECTOR FISCAL”, PUNTA

ARENAS

132.458 FNDR 3. CONTRATACIÓN LICITACION RS No Inicia No Inicia

28
Punta 

Arenas

120.000 

personas

2. 

Infraestructura y 

Equipamiento

Infraestructura Ejecución 40058532-0

HABILITACION TERRENO Y DEMOLICION EX

HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO

NAVARRO, PUNTA ARENAS

5.329.384 FNDR 3. CONTRATACIÓN
ELABORACION 

BASES
RATE DPIR No Inicia No Inicia



% AVANCE 

FÍSICO

MONTO TOTAL 

CONTRATO (M$)

MONTO PAGADO 

(M$)

% AVANCE 

FINANCIER0
DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO

NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O 

REALIZADAS

PROFESIONA

L DIT

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL 

AVANCE FINANCIERO

 MODALIDAD 

CONTRATO

76% 286.877 207.125 72%

Se mantiene suspensión de plazo de la consultoría de diseño

en la Etapa 3 (total 4 etapas), ya que se debe obtener el

RATE con RS que implican procesos a terceros como la

aprobación DGA modificación de cauce. Se resuelve no

ingreso a Evaluación Ambiental (SEA).

Nudo Crítico de Avance: aprobación de modificación de

Cauce en la DGA. 
GSB Avance Financiero: Estado de Pago 3/ 4.

LICITACIÓN PÚBLICA 

DE CONSULTORIA

0% 0 0 0%
Perfil Ingresado con FI, Aguas Magallanes (AMA) prepara

respuesta de observaciones de MDSyF.

Nudo Crítico de Avance: a la espera de recepcionar el perfil

corregido por Aguas Magallanes para el ingreso a

evaluación MDSyF.

GSB Sin avance financiero
CONVENIO GORE 

AGUAS MAGALLANES

82% 2.619.531 2.619.531 86%

En Red Tercario se están terminando los trabajos de

instalacipon de acometidas residenciales. Se trabaja en la

elaboración de mandatos junto con Gasco y Asesores del

Proyecto, para la obtención de las servidumbres de paso.

Con fecha 11.7.2024 se remite a DPIR Memo (DIT) N° 113

solicitando ingreso al S.N.I. de la Reevaluación del

proyecto, incorporando obras adicionales y extraordinarias

para atender las solicitudes recibidas para la incorporación

de nuevos beneficiarios. Iniciativa se encuentra en revisión

por parte del MDSyF de la reevaluación, declarada

admisible el 22.8.2024.

KBV

Segundo anticipo rendido en un 83% .

Existe un saldo de 4.041UF y Obras

adicionales y extraordinarias por

23,297UF.. 

TRATO DIRECTO 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA

100% 187.842 187.842 100%
Cierre de Contrato aprobado por Resolución 317 del

8.7.2024 . 

JV Unidad 21 requiere intervención en cubierta y trabajos

menores en otras sedes, al no poder ampliar el contrato

original. Pendiente formas de financiamiento. 

CVM
Se cumple con el 100% pagado respecto

de los estados de pago.

LICITACIÓN PÚBLICA 

CONSERVACIÓN

100% 278.008 278.008 100%
Cierre de Contrato aprobado por Resolución 318 del

8.7.2024 . 
No se presentan nudos críticos al presente reporte. KBV

Se cumple con el 100% pagado, respecto

de los estados de pago. Lo que conlleva al

cierre administrativo del proyecto.

LICITACIÓN PÚBLICA 

CONSERVACIÓN

0% 0 0 0%
Bases Técnicas terminadas y visadas por M. Energía y Bases

Administrativas en correcciones finales.
No se presentan nudos críticos al presente reporte. VHG Sin avance financiero

LICITACIÓN PÚBLICA 

SUMINISTRO DE 

EQUIPOS

0% 0 0 0%
Pefil terminado envíado a DPIR para evaluación. Solicitud de

cotización adicional.  En levantamiento de observaciones.

Es necesaria la Sala de Máquinas para la instalación de los

equipos, la que aún se encuentra en proceso de

formulación.

VHG Sin avance financiero

LICITACIÓN PÚBLICA 

SUMINISTRO DE 

EQUIPOS

50% 157.842 67.654 43%

Ejecutados en su totalidad 2 sectores del proyecto (Sector

N°2 y N°3). Pendiente Sector 1 (servidumbre de paso en

proceso de elaboración por parte de la Empresa Eléctrica).

Sector N°4: en proceso de ejecución de obras (a la fecha se

considera un 15% de avance de las obras); el pago del

subsidio de este sector se encuentra en procesos

administrativos de facturación por parte de la empresa.

No se presentan nudos críticos al presente reporte. ACC Pagado 2/4 sectores del proyecto

TRATO DIRECTO 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA

31% 93.116 93.116 26%
En elaboración de las bases tecnicas del "Diseño de red de

abastaciemiento de combustible de los estanques".

Se encuentra en proceso de cotizaciones por los costos del

nuevo diseño. Se estima que el proyecto signifique una

reevaluación.

CVM

El monto corresponde a dos contratos: (C1)

por materiales y elementos de construcción

y (C2) por mano de obra. Se cumple el

100% de avance financiero respecto de los

estados de pago cursados. 

LICITACIÓN PÚBLICA 

DE OBRAS

85% 423.394 379.898 90%

Ejecución Etapa 3.3C de 4. Permisos Sectoriales en Trámite,

motivo por el que se ha tenido que aumentar el plazo de la

etapa en 300 dias corridos a través de ADENDA 7.

Se han obtenido 13 Permisos Sectoriales de 14. Las

tramitaciones iniciaron en agosto del 2023, en su mayoría

dependientes de la Seremi de Salud, instuticion donde se

mantiene en revisión el PAS 141 (construcción relleno

sanitario). 

PFA Estado de Pago N° 6 de 7.
LICITACIÓN PÚBLICA 

DE CONSULTORIA



% AVANCE 

FÍSICO

MONTO TOTAL 

CONTRATO (M$)

MONTO PAGADO 

(M$)

% AVANCE 

FINANCIER0
DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO

NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O 

REALIZADAS

PROFESIONA

L DIT

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL 

AVANCE FINANCIERO

 MODALIDAD 

CONTRATO

60% 457.781 164.783 36%

Se suspende plazo de ejecución de proyecto a la espera de

propuesta técnica de parte del consultor para complementar

levantamiento hidrológico e hidrogeológico en áreas críticas

del proyecto, determinantes para la ingeniería de detalles. 

Se actualizó documento de garantía de fiel y oportuno

cumplimiento del contrato, sin embargo, se encuentra

pendiente la regularización del mismo, debido a la

necesidad de complementar antecedentes hídricos, lo que

modficará orden y cantidad de productos y plazos de

ejecución.

PFA
Estado de Pago Tramitado por la Unidad

Técnica Nº 3 de 5.

LICITACIÓN PÚBLICA 

DE CONSULTORIA

79% 113.757 95.574 79%

Se encuentra a la espera de ejecutar proyecto de habilitación

/ conservación del inmueble para dar continuidad con la

compra de equipos que se encuentra pendiente. 

Aún se mantiene pendiente el proceso de conservación del

inmueble, para finalizar con el proyecto de habilitación. 
RFO

Con fecha 12.06.2023 se procedió al pago

de la compraventa.

COMPRA DE 

TERRENOS

0% 0 0 0%
Enviado a evaluación DPIR por Memo (DIT) N° 14 del

22.01.2024.

Por oficio Ord (DPIR) 754 del 22,7,2024 se informa

aprobación sin observaciones de la iniciativa, por lo que se

espera la creación de asignación presupuestaria para poder

licitar la adquisición.

RFO Sin avance financiero

LICITACIÓN PÚBLICA 

SUMINISTRO DE 

EQUIPOS

28% 559.139 497.543 29%

En suspensión de plazo de Contrato correspondiente a los

suministros de maderas nativas - postes y piezas de ciprés -

item N°2.

No obstante, sigue en curso contrato de Servicio de

Bodeguero y arriendamiento explanada EPA.

Preparación de Bases para la Asesoría Técnica.

Los materiales se están acopiando en la explanada del

terminal portuario. Conforme a ello, se suscribió Contrato

(C6) de Arriendo con la Empresa Portuaria Austral,

administradora del terminal portuario para almacenamiento

de materiales.

Por otra parte, la capacidad de almacenamiento estaba al

límite de su capacidad, por la cual se efectuó la

redistribucion de materiales en el área de almacenamiento

del terminal portuario por medio de un servicio conexo al

contrato (C5  - Servicio Bodeguero hasta 28.12.2024).

CVM

La iniciativa se divide en 6 contratos por

materiales y elementos de construcción. A

la fecha, vigentes son 3 contratos (C2, C5 y

C6).

LICITACIÓN PÚBLICA 

DE OBRAS

54% 217.858 213.390 55%

Se encuentra en ejecución el contrato de mano de obra de

cubiertas de plaza de juegos (C8).

Mediante Resolución Ex. (G.R.) N° 374 de 12,08,2024 se

aprueba término anticipado de contrato (C7) de suministros

de madera para cubiertas. Se determina efectuar un nuevo

proceso de licitación. 

Condiciones Climáticas en sector de extracción impide una

pronta entrega de materiales (C7).

Múltiples licitaciones para completar la obra.

CVM

Se encuentra pagado la primera etapa del

proyecto consistente a las plataformas,

juegos infantiles y mobiliario urbano que

conformarán las plazas de juegos infantiles.

Se encuentra pagado el Estado de Pago

único del contrato (C7) y EP N°1 de Mano

de Obras Cubiertas (C8). 

LICITACIÓN PÚBLICA 

DE OBRAS 

100% 286.567 286.567 100%

La ejecución finalizó el 20.10.2023. El Proyecto se encuentra

terminado con recepción definitiva. La garantía de fiel y

oportuno cumplimiento de contrato. se encuentra vencida

desde el 24.01.2024, la que debe ser devuelta por la DAF del

GORE, mediante gestiones de la DIT y la DPIR.

No se presentan nudos críticos al presente reporte. VHG

Tramitado y pagado Estado de Pago único

con fecha 27.12.2023 con reducción por

Multa, pago efectivo final por M$ 280.836.

LICITACIÓN PÚBLICA 

SUMINISTRO DE 

EQUIPOS

100% 93.999 93.999 100%
Obras terminadas y en operación. Considera un servicio por

un año con término en noviembre de 2024.

Reclamos del Proveedor por retraso excesivo en el pago

que le significó asumir intereses de factoring, los que

mediante carta se encuentra cobrando al GORE. Mediante

Of. Ord. (DPIR) N°497 de 17.04.2024, informa sobre

reclamación de pago, puesto que no procede acoger la

reclamación planteada.

CVM Proyecto terminado y pagado.

LICITACIÓN PÚBLICA 

SUMINISTRO DE 

EQUIPOS



% AVANCE 

FÍSICO

MONTO TOTAL 

CONTRATO (M$)

MONTO PAGADO 

(M$)

% AVANCE 

FINANCIER0
DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO

NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O 

REALIZADAS

PROFESIONA

L DIT

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL 

AVANCE FINANCIERO

 MODALIDAD 

CONTRATO

0% 0 0 0%

Con fecha 5-03-2023 se firma Convenio de Subsdidio entre

el Gore y Gasco. El convenio ya se encuentra protocolizado

ante Notario. Se ingresa Resolución TR 44 que Aprueba

Convenio reingresada a Contraloria para Toma de Razón

con fecha 28.6.2024 con Adenda N° 1 que corrije aspectos

observados en primera presentación.

Publicación de la Ley N° 21.688 del 9.8.2024 que modifica

las glosas de la Ley de Presupuestos, por lo que se debe

firmar un nuevo Convenio entre GORE y GASCO lo que se

hace el 19.8.2024. A la espera que DPIR ingrese al CORE

solicitud de mofificacion presupuestaria de recursos del St.

31 al St. 33 según modificación legal.  

KBV Sin avance financiero

TRATO DIRECTO 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA

100% 386.036 386.036 100%

Obras terminadas. Acta de Recepción de obras fue firmada

con fecha 17.04.2024. En DPIR se encuentra la gestión de

entrega de boletas de garantías.

No se presentan nudos críticos al presente reporte. ACC Subsidio entregado en su totalidad.

TRATO DIRECTO 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA

0% 0 0 0%
Iniciativa ingresada a MDS para su evaluación técnico

económica. A la espera de rate.
Baja capacidad de formulación AMA. MAD Sin avance financiero

CONVENIO GORE 

AGUAS MAGALLANES

0% 316.193 0 0%
Se reevalúa proyecto, se obtiene rate RS y CORE aprueba

incremento de recursos. Se adjudica a Hidrosan Ingeniería.
No se presentan nudos críticos al presente reporte. PFA Sin avance financiero

CONVENIO GORE 

AGUAS MAGALLANES

0% 0 0 0%
En elaboración de Consulta de Pertininencia para ingreso a

evalución al SEA

Reuniones con Min. Energía y otros servicios para la

factibilidad técnica del proyecto
ASG Sin avance financiero

LICITACIÓN PÚBLICA 

DE CONSULTORIA

0% 109.790 0 0%

En eleboracion de documento "Adenda N°1", para posterior

protocolizacion y entrega de terreno para ejecución de obras.

Una vez realziada la entrega de terreno la empresa cuenta

con 120 días corridos para la ejecución de las obras.

No se presentan nudos críticos al presente reporte. ACC Sin avance financiero

TRATO DIRECTO 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA

63% 32.829 32.829 63%

Licitaciones de adquisición de instrumentos y equipos para la

Unidad Técnica DIT. Adjudicada parcialmente licitación 1609-

13-LE23. Adjudicada licitación 1609-25-LE23. Memo (DPIR)

N°66 de 15,02,2024, informa reevaluación del proyecto sin

observaciones, por un valor de M$ 52.113. Tercer llamado ID

1609-18-LE24 se declara desierta sin ofertas recibidas. 

No se presentan nudos críticos al presente reporte. Sin

embargo, se encuentra pendiente la licitación de equipos

informáticos. Dificultades para obtener ofertas de equipos

con las caracteristicas requeridas. Escasos proveedores

que trabajen con Mercado Público. Ultima licitación de

agosto se decraró desierta, por publicar un nuevo llamado.

RFO
Se cumple con el 100% pagado respecto

de los estados de pago.

LICITACIÓN PÚBLICA 

SUMINISTRO DE 

EQUIPOS

0% 0 0 0%
En revisión del Convenio de Transferencia por parte de la

UMAG.
No se presentan nudos críticos al presente reporte. MAD Sin avance financiero

CONVENIO UMAG / 

ASIGNACION DIRECTA

0% 0 0 0%

De acuerdo con Of. Ord. N° 224/2024, de fecha 20.02.2024

del Ministerio de Energía, que informa sobre modificación en

la Ley General de Servicios Eléctricos y su efecto en la

formulación y ejecución de proyectos de electrificación rural,

mediante extensión de redes eléctricas y financiados con

recursos del FNDR, se procederá a reevaluar la alternativa

de extensión de red sector sur. En recopilación de nuevos

beneficiarios del sector y factibilidad técnica con la empresa

elécrtrica EDELMAG.

Iniciativa deberá esperar resultado de gestiones con

Edelmag, empresa se encuentra analizando inversiones

que podrían factibilizar el proyecto.

VHG Sin avance financiero

LICITACIÓN PÚBLICA 

SUMINISTRO DE 

EQUIPOS

0% 0 0 0%

Se encuentra en proceso de licitación. Se retrotrae y revoca

licitación, mediante resolución Ex. (GR) N°375 y N°376 de

fecha 13,08,2024, respectivamente. Se encuentra en proceso

de licitación 2do. llamado, desde el 28,08,2024 a través de ID

1609-21-LE24 

No se presentan nudos críticos a la fecha del presente

reporte.
CVM Sin avance financiero

LICITACIÓN PÚBLICA 

CONSERVACIÓN

0% 0 0 0%
Resolución T.R. N°58 fue ingresada a Contraloría el

14.8.2024, para toma de razón.
No se presentan nudos críticos al presente reporte. KBV Sin avance financiero

LICITACION PUBLICA
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