MONTO TOTAL TIPO DE A
N° COMUNA BENEFICIARID TTOLOCA  gupmpo CODIGO NOMBRE DE LA INICIATIVA PROGRAMADO |FINANCIAMIENT ~ETAPAACTUAL  HITODEAVANCE  RATESN)  CCHAINICIO™ FECHATERMINO
INICIATIVA EJECUCION EJECUCION
(M$) O ESTIMADO ¢}
L CONSTRUCCION  SIST. RECOLECCION DE
1| Punta | 026 personas | SS9 | sancamiento | Disefio | 400247750 |AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA| 286877 FNDR 4. EJECUCION | FYECUCION OBRAS RS 01-06-2021 | Suspendido Plazo
Arenas Basicos ARENAS CONSULTORIA
. 1. Servicios . L HABILITACION Y MEJ. DE SIST. RECOLECCION REEVALUACION . -
2 | Primavera | 795 personas - Saneamiento | Disefio | 40032187-0 Y TRATAMIENTO DE AA. SS. C. SOMBRERO 96.344 FNDR 3. CONTRATACION INICIATIVA RS No Inicia No Inicia
Punta 1. Servicios N CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL 5 EJECUCION OBRAS/
3 e 1032 personas BAsicos Gas Natural | Ejecucion | 40037190-0 SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS 3.047.808 FNDR 4. EJECUCION CONSULTORIA RS 14-12-2022 13-12-2024
2.
Punta o CONSERVACION SEDES SOCIALES U.V. 21-48- 5. CIERRE RESOLUCION DE
4 e 13624 personas Infrae_struc‘tura y | Infraestructura | Ejecucion | 40035776-0 4959, P. ARENAS 173.918 FNDR ADMINISTRATIVO CIERRE RATE DPIR 12-04-2023 05-01-2024
Equipamiento
23 CONSERVACION CIERROS PERIMETRALES .
5 IR 3.995 personas | Infraestructura y | Infraestructura | Ejecucion | 40038720-0 |[EX HOSPITAL Y FACHADA ESC. ARTURO 283.562 FNDR 5 CIERRE RESCLUCION DE RATE DPIR 12-04-2023 02-02-2024
Arenas A ADMINISTRATIVO CIERRE
Equipamiento PRAT, P. ARENAS
1. Servicios v L REPOSICION DE LUMINARIAS ALUMBRADO ELABORACION - .
6| Natales |20.366 personas Basicos Electrificacion | Ejecucion | 40003743-0 PUBLICO PUERTO NATALES 1.673.755 FNDR 3. CONTRATACION BASES RATE DPIR No Inicia No Inicia
1. Servicios e o REPOSICION SISTEMA DE GENERACION - ENVIO A DPIR PARA " - -
7| Natales 100 personas BAsicos Electrificacion | Ejecucion | 40039562-0 DIESEL PUERTO EDEN 213.041 FNDR 1. FORMULACION INGRESO SN.. Sin RATE No Inicia No Inicia
Punta 1. Servicios e N, CONSTRUCCION ~ PROYECTO  ELECTRICO A EJECUCION OBRAS/|
8 " 243 personas Basicos Electrificacién | Ejecucion | 30485121-0 PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO 157.842 FNDR 4. EJECUCION CONSULTORIA RS 15-11-2017 30-12-2024
1. Servicios ey A REPOSICION SALA DE MAQUINAS Y SISTEMA EJECUCION OBRAS/|
9| Natales 137 personas Basicos Electrificacion | Ejecucion | 40039560-0 DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES 364.107 PROVISION 4. EJECUCION CONSULTORIA RS 30-10-2023 10-01-2024
2. P .
B - CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION DE A EJECUCION OBRAS/|
10| Porvenir | 9.827 personas Inglajst:r;cig::) y | Infraestructura | Disefio | 30387773-0 RESIDUOS SOLIDOS TIERRA DEL FUEGO 439.000 FNDR 4. EJECUCION CONSULTORIA RS 25-02-2021 29-04-2025




MONTO TOTAL TIPO DE

COMUNA BENEFICIARID 1POLOSIA - gyprpg NOMBRE DE LA INICIATIVA PROGRAMADO |FINANCIAMIENT ~ETAPAACTUAL  HITODEAVANCE  RATESN)  CCHAINICIO™ FECHATERMINO
INICIATIVA S.N.I EJECUCION EJECUCION
(M$) O ESTIMADO ¢}
2. o
Punta 124.067 - CONSTRUCCION CENTRO DE  GESTION A EJECUCION OBRAS/| .
1 Arenas P Iné?j?:,ﬁg:;y Infraestructura | Disefio | 30386072-0 RESIDUOS SOLIDOS, MAGALLANES 457.781 FNDR 4. EJECUCION CONSULTORIA RS 03-02-2021 [ Suspendido Plazo
2. ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE
12| Natales 137 personas | Infraestructura y | Equipamiento | Ejecucién | 40036608-0 [PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS 120.923 PROVISION 4. EJECUCION OTROS RATE DPIR 01-05-2023 01-12-2023
Equipamiento PUBLICOS, PUERTO EDEN
2. ADQUISICION EMBARCACION APOYO
13| Natales 137 personas | Infraestructura y | Equipamiento | Ejecucién | 40039567-0 |LOGISTICO Y DE EXTINCION DE INCENDIOS 50.000 PROVISION 1. FORMULACION ANALISIS MDSYF Sin RATE No Inicia No Inicia
Equipamiento PUERTO EDEN
2.
N, REPOSICION Y AMPLIACION PASARELAS EJECUCION OBRAS/|
14| Natales 137 personas Infrae.struc.turay Infraestructura | Ejecucion | 40036441-0 SECTOR ALTO PUERTO EDEN 1.718.252 PROVISION 4. EJECUCION CONSULTORIA RS 06-09-2023 28-12-2024
Equipamiento
2.
o CONSTRUCCION ~ PLAZAS DE  JUEGOS - A EJECUCION OBRAS/|
15| Natales 19 personas Infrae_struc‘turay Infraestructura [ Ejecucion | 40039579-0 INFANTILES, PUERTO EDEN 387.906 PROVISION 4. EJECUCION CONSULTORIA RS 05-06-2023 20-09-2024
Equipamiento
Laguna 1. Servicios PR REPOSICION ~ GRUPOS ~ ELECTROGENOS 5. CIERRE DEVOLUCION
16 Blanca 274 personas Basicos Electrificacion | Ejecucion | 40045157-0 LAGUNA BLANCA 291.306 FNDR ADMINISTRATIVO GARANTIAS RS 21-04-2023 20-10-2023
2. ADQUISICION EQUIPAMIENTO Y|
17| Natales 137 personas | Infraestructura y | Infraestructura | Ejecucion | 40053803-0 [HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO 94.031 PROVISION 4. EJECUCION OPERACION RATE DPIR 15-09-2023 15-11-2024
Equipamiento EDEN




MONTO TOTAL TIPO DE

TIPOLOGIA

FECHA INICIO  FECHA TERMINO

COMUNA  BENEFICIARIO INICIATIVA SUBTIPO CODIGO NOMBRE DE LA INICIATIVA PROGRAMADO | FINANCIAMIENT ~ ETAPAACTUAL  HITO DE AVANCE RATE S.N.I. EJECUCION EJECUCION
(M$) O ESTIMADO (o}
Rt . STl CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL 0JO
18 u 1.150 personas et Gas Natural | Ejecucion | 40049497-0 |BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA| 3.569.387 FNDR 3. CONTRATACION CONTRATO RS No Inicia No Inicia
Arenas Basicos
ARENAS
- CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL 5
1. Servicios P S 5. CIERRE DEVOLUCION
19| Natales 30 personas Basicos Electrificacion | Ejecucién | 40024776-0 |RUTA 9 NORTE - CRUCE RUTA 250 CH, 386.036 FNDR ADMINISTRATIVO GARANTIAS RS 13-12-2023 11-04-2024
NATALES
- AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y
20| PUM | 420 personas | 1SSV | ancamiento | Ejecucion | 400489010 [ALCANTARILLADO  VARIOS ~ SECTORES,|  400.000 FNDR 1.FORMULACION | EXPEDIENTEPARA | iy pate No Inicia No Inicia
Arenas Bésicos MDS
PUNTA ARENAS
Punta 1. Senvicios CONSTRUCCION SISTEMA DE
21 1.120 personas s Infraestructura [ Disefio | 40048447-0 [ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA| 283.000 FNDR 3. CONTRATACION CONTRATO RS 30-08-2024 06-06-2025
Arenas Bésicos
BAJO, PUNTA ARENAS
3. Otros - DIAGNOSTICO ~ SOCIOAMBIENTAL ~ PARA ELABORACION
22| Natales 137 personas SN Electrificacion | Ejecucion | 40042916-0 |IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA, 250.000 PROVISION 1. FORMULACION Sin RATE No Inicia No Inicia
Estudios PROYECTOS
PUERTO EDEN
Punta 1. Senvicios CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL
23 54 personas i Electrificacion | Ejecucion | 40052080-0 |SECTOR RINCON CHILENO LYNCH - CAMINOS 109.790 FNDR 3. CONTRATACION CONTRATO RS No Inicia No Inicia
Arenas Basicos
18- 19 PUNTA ARENAS
2.
Punta - N ADQUISICION INSTRUMENTOS Y EQUIPOS
24 S 40.000 personas Infraelstrugturay Equipamiento | Ejecucion | 40052032-0 UT. GOBIERNO REGIONAL 52.113 FNDR 4. EJECUCION OTROS RATE DPIR 16-08-2023 31-12-2024
Equipamiento
Punta 3. Otros - PROGRAMA DE  REGULARIZACION  DE
25 3.600 personas i Otros Ejecucién | 40058517-0 |VIVIENDAS ~ SECTORES  PERIURBANOS, 405.585 FNDR 3. CONTRATACION CONTRATO RATE DPIR No Inicia No Inicia
Arenas Programas
PUNTA ARENAS
Punta 1. Servicios q A A INSTALACION SISTEMAS AUTOGENERACION ENVIO A DPIR PARA " - -
26 s 36 Basicos Electrificacion | Ejecucion | 40060243-0 RUTA 9 SUR KM 37.5 - 52 PUNTA ARENAS 457.131 FNDR 1. FORMULACION INGRESO SN.. Sin RATE No Inicia No Inicia
Punta 2. CONSERVACION SEDE SOCIAL JUNTA DE
27 Ar:nas 1444 Infraestructura y | Infraestructura | Ejecucion | 40052598-0 |VECINOS N°20 ‘SECTOR FISCAL", PUNTA 132.458 FNDR 3. CONTRATACION LICITACION RS No Inicia No Inicia
Equipamiento ARENAS
2. HABILITACION TERRENO Y DEMOLICION EX
28 ; 2:?5 gg::s Infraestructura y | Infraestructura | Ejecucion | 40058532-0 |HOSPITAL ~ REGIONAL, DR.  LAUTARO 5.329.384 FNDR 3. CONTRATACION ELA:2§é§|ON RATE DPIR No Inicia No Inicia
P Equipamiento NAVARRO, PUNTA ARENAS




%AVANCE ~ MONTO TOTAL MONTO PAGADO % AVANCE < - NUDOS CRITICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O |PROFESIONA DESCRIPCION ESTADO ACTUAL MODALIDAD
FISICO  CONTRATO (M$) ™$) FINANCIER)  DESCRIPCION ESTADO ACTUAL AVANCE TECNICO REALIZADAS LDIT AVANCE FINANCIERO CONTRATO
Se mantiene suspension de plazo de la consultoria de disefio
en la Etapa 3 (total 4 etapas), ya que se debe obtener el " X " L Ao
76% 286.877 207.125 2% RATE con RS que implican procesos a terceros como la Nudo Crifico de Avance: aprobacion de modificacién de GSB Avance Financiero: Estado de Pago 3/4. LICITACION PUBLICA
" S, Cauce en la DGA. DE CONSULTORIA
aprobacion DGA modificacion de cauce. Se resuelve no
ingreso a Evaluacién Ambiental (SEA).
0% 0 0 0% Perfl Ingresado con Fl, Aguas Magallanes (AMA) prepara z:lr(rjeo %:'OO:: /j\vaunacse: :ﬂlaa :ﬁz:r:sde ;er:eP;'O?:fsszeﬂ GSB Sin avance financiero CONVENIO GORE
° o respuesta de observaciones de MDSyF. gudo por Ag 9 P 9 AGUAS MAGALLANES
evaluacion MDSyF.
Con fecha 11.7.2024 se remite a DPIR Memo (DIT) N° 113
En Red Tercario se estan terminando los trabajos de: sollcnandq ingreso al SNI. de la Reeva\uacpn (.jEI Segundo anticipo rendido en un 83% .
instalacipon de acometidas residenciales. Se trabaja en la proyedto, incorporando obras adicionales y extraordinarias Existe un saldo de 4.041UF y Obras TRATO DIRECTO
82% 2.619.531 2.619.531 86% p . ! ) para atender las solicitudes recibidas para la incorporacion KBV . e y EMPRESA
elaboracion de mandatos junto con Gasco y Asesores del L o adicionales y  extraordinarias  por
" N de nuevos Iniciativa se en revision DISTRIBUIDORA
Proyecto, para la obtencion de las servidumbres de paso. " 23,297UF..
por parte del MDSyF de la reevaluacion, declarada
dmisible el 22 & 2024
" X JV Unidad 21 requiere intervencion en cubierta y trabajos o .
100% 187.842 187.842 100% Cierre de Contrato aprobado por Resolucion 317 del menores en ofras sedes, al no poder amplar el contralo oM Se cumple con el 100% pagado respecto| LICITACION PUB!_ICA
8.7.2024 . - L de los estados de pago. CONSERVACION
original. Pendiente formas de financiamiento.
. X Se cumple con el 100% pagado, respecto AN o]
100% 278.008 278.008 100% Ciere de Contralo aprobado. por Resolucion 318 del No se presentan nudos criticos al presente reporte. KBV de los estados de pago. Lo que conlleva al LICITACION PUBLICA
8.7.2024. ) o CONSERVACION
cierre administrativo del proyecto.
Bases Técnicas terminadas y visadas por M. Energia y Bases LIGITAGION PUBLIGA
0% 0 0 0% ! " Y porM. glay No se presentan nudos criticos al presente reporte. VHG Sin avance financiero SUMINISTRO DE
Administrativas en correcciones finales.
EQUIPOS
. " . Es necesaria la Sala de Maquinas para la instalacion de los LICITACION PUBLICA
0% 0 0 0% Peﬂ‘ ‘?’T“‘W? enviado a DPIR p.ara evaluacion. SPIICItUd de equipos, la que aln se encuentra en proceso de VHG Sin avance financiero SUMINISTRO DE
cotizacion adicional. En levantamiento de observaciones. -
formulacion. EQUIPOS
Ejecutados en su totalidad 2 sectores del proyecto (Sector
N°2 y N°3). Pendiente Sector 1 (servidumbre de paso en
proceso de elaboracion por parte de la Empresa Eléctrica). TRATO DIRECTO
50% 157.842 67.654 43% Sector N°4: en proceso de ejecucion de obras (a la fecha se|No se presentan nudos criticos al presente reporte. ACC Pagado 2/4 sectores del proyecto EMPRESA
considera un 15% de avance de las obras); el pago del DISTRIBUIDORA
subsidio de este sector se encuentra en procesos
administrativos de facturacion por parte de la empresa.
El monto corresponde a dos contratos: (C1)
" . ——— Se encuentra en proceso de cotizaciones por los costos del por iales y el de co i0 .
31% 93.116 93.116 26% En elabpraglon de las base§ {ecnicas del D\sen? de red de nuevo disefio. Se estima que el proyecto signifique una CVM y (C2) por mano de obra. Se cumple el LICITACION PUBLICA
abastaciemiento de combustible de los estanques”. - o ! DE OBRAS
reevaluacion. 100% de avance financiero respecto de los
estados de pago cursados.
Se han obtenido 13 Permisos Sectoriales de 14. Las
Ejecucion Etapa 3.3C de 4. Permisos Sectoriales en Tramite, | tramitaciones iniciaron en agosto del 2023, en su mayoria LICITACION PUBLICA
85% 423.394 379.898 90% motivo por el que se ha tenido que aumentar el plazo de la|dependientes de la Seremi de Salud, instuticion donde se: PFA Estado de PagoN° 6 de 7. DE CONSULTORIA
etapa en 300 dias corridos a través de ADENDA 7. mantiene en revision el PAS 141 (construccion relleno
sanitario).
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DESCRIPCION ESTADO ACTUAL AVANCE TECNICO

Se suspende plazo de ejecucion de proyecto a la espera de

NUDOS CRITICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O
REALIZADAS

Se actualizd documento de garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, sin embargo, se encuentra

PROFESIONA
LDIT

DESCRIPCION ESTADO ACTUAL
AVANCE FINANCIERO

MODALIDAD
CONTRATO

" " propuesta técnica de parte del consultor para cc tar di la lari del mismo, debido a la Estado de Pago Tramitado por la Unidad| LICITACION PUBLICA
60% 457.781 164.783 36% levantamiento hidroldgico e hidrogeoldgico en éreas criticas idad de o tar d hidricos, lo que PFA Técnica N°3 de 5. DE CONSULTORIA
del proyecto, determinantes para la ingenieria de detalles. modficard orden y cantidad de productos y plazos de
ejecucion.
Se encuentra ala espera de ejectar proyecto de habiltacion Aun se mantiene pendiente el proceso de conservacion del Con fecha 12.06.2023 se procedié al pago COMPRA DE
79% 113.757 95.574 79% | conservacion del inmueble para dar continuidad con la|. p‘ P P RFO o P pag
. iy inmueble, para finalizar con el proyecto de habilitacion. de la compraventa. TERRENOS
compra de equipos que se encuentra pendiente.
Enviado a evaluacion DPIR por Memo (DIT) N° 14 del zo:ob(;f;fn gr:dob(sDe:i:():ioﬁz diella i\zlgaﬁ\[/)a% ;elolnfuoerrgz LICITACION PUBLICA
0% 0 0 0% P " goservaciones Poroq RFO  |Sin avance financiero SUMINISTRO DE
22.01.2024. espera la creacion de asignacion presupuestaria para poder
. e EQUIPOS
licitar la adquisicion.
Los materiales se estan acopiando en la explanada del
terminal portuario. Conforme a ello, se suscribi¢ Contrato
" (C6) de Arriendo con la Empresa Portuaria Austral,
En suspension de plazo de Contrato correspondiente a los! . N . N
. . .. |administradora del terminal portuario para almacenamiento R .
suministros de maderas nativas - postes y piezas de ciprés - de materiales La iniciativa se divide en 6 contratos por,
. . item N°2. ' materiales y elementos de construccion. A| LICITACION PUBLICA
28% 559.139 497.543 29% . - CWM )
No obstante, sigue en curso contrato de Servicio de: " . la fecha, vigentes son 3 contratos (C2, C5y| DE OBRAS
N ¥ Por ofra parte, la capacidad de almacenamiento estaba al
Bodeguero y arriendamiento explanada EPA. - Ny ) C6).
i e limite de su capacidad, por la cual se efectué la
Preparacion de Bases para la Asesoria Técnica. A N ) N
redistribucion de materiales en el area de almacenamiento
del terminal portuario por medio de un servicio conexo al
contrato (C5 - Servicio Bodeguero hasta 28.12.2024).
Se encuentra en ejecucion el contrato de mano de obra de Se encuentra pagado la primera etapa del
cublertas de plaza de juegos (C8) proyecto consistente a las plataformas,
P Jueg : Condiciones Climéticas en sector de extraccion impide una juegos infantiles y mobiliario urbano que
54% 217,858 213,390 5% Mediante Resolucion Ex. (GR) N° 374 de 12082024 se pronta entrega de materiales (C7). oM conformaran las plazas de juegos infantiles. LICITgEIgI;;’:SBLICA
aprueba término anticipado de contrato (C7) de suministros|, . .. .
N . Mdltiples licitaciones para completar la obra. Se encuentra pagado el Estado de Pago
de madera para cubiertas. Se determina efectuar un nuevo s o
roceso de licitacion Unico del contrato (C7) y EP N°1 de Mano
P | de Obras Cubiertas (C8).
La ejecucion finalizo el 20.10.2023. El Proyecto se encuentra
terminado con recepcion definitiva. La garantia de fiel y Tramitado y pagado Estado de Pago tnico| LICITACION PUBLICA
100% 286.567 286.567 100% oportuno cumplimiento de contrato. se encuentra vencida|No se presentan nudos criticos al presente reporte. VHG con fecha 27.12.2023 con reduccion por|  SUMINISTRO DE
desde el 24.01.2024, la que debe ser devuelta por la DAF del Multa, pago efectivo final por M$ 280.836. EQUIPOS
GORE, mediante gestiones de la DIT y la DPIR.
Reclamos del Proveedor por retraso excesivo en el pago
que le significd asumir intereses de factoring, los que Ao
100% 93.999 93.999 100% Obras terminadas y en operacion. Considera un servicio por| mediante carta se encuentra cobrando al GORE. Mediante oM Proyecto terminado y pagado LIC,;E?A?;‘?S,\‘T:gB[I;éCA
3 : : i un afio con témino en noviembre de 2024. Of. Ord. (DPIR) N°497 de 17.04.2024, informa sobre ¥ ¥ pagaco. EQUIPOS

reclamacion de pago, puesto que no procede acoger la
reclamacion planteada.
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Con fecha 5-03-2023 se firma Convenio de Subsdidio entre|Publicacion de la Ley N° 21.688 del 9.8.2024 que modifica
el Gore y Gasco. El convenio ya se encuentra protocolizado|las glosas de la Ley de Presupuestos, por lo que se debe
N . " N . TRATO DIRECTO
0% 0 0 0% ante Notario. Se ingresa Resolucion TR 44 que Apruebalfirmar un nuevo Convenio entre GORE y GASCO lo que se KBV Sin avance financiero EMPRESA
° ’ Convenio reingresada a Contraloria para Toma de Razon|hace el 19.8.2024. A la espera que DPIR ingrese al CORE DISTRIBUIDORA
con fecha 28.6.2024 con Adenda N° 1 que corrije aspectos|solicitud de mofificacion presupuestaria de recursos del St.
observados en primera presentacion. 31 al St. 33 segtin modificacion legal.
Obras terminadas. Acta de Recepcion de obras fue firmada TRATO DIRECTO
100% 386.036 386.036 100% con fecha 17.04.2024. En DPIR se encuentra la gestion de|No se presentan nudos criticos al presente reporte. ACC Subsidio entregado en su totalidad. EMPRESA
entrega de boletas de garantias. DISTRIBUIDORA
Iniciativa ingresada a MDS para su evaluacion técnico|, . . ” . . CONVENIO GORE
o o
0% 0 0 0% econdmica. A la espera de rate. Baja capacidad de formulacion AMA. MAD Sin avance financiero AGUAS MAGALLANES
Se reevalla proyecto, se obtiene rate RS y CORE aprueba - . y CONVENIO GORE
o o
0% 316.193 0 0% incremento de recursos. Se adjudica a Hidrosan Ingenieria. No se presentan nudos criticos al presente reporte. PFA Sin avance financiero AGUAS MAGALLANES
En elaboracién de Consulta de Pertininencia para ingreso a|Reuniones con Min. Energia y otros servicios para la . " LICITACION PUBLICA
o o
0% 0 0 0% evalucion al SEA factibilidad técnica del proyecto ASG  (Sin avance finandiero DE CONSULTORIA
e e U o Recro
0% 109.790 0 0% p Y 9 para ef “|No se presentan nudos criticos al presente reporte. ACC Sin avance financiero EMPRESA
Una vez realziada la entrega de terreno la empresa cuenta DISTRIBUIDORA
con 120 dias corridos para la ejecucion de las obras.
Licitaciones de adquisicion de instrumentos y equipos para la[No se presentan nudos criticos al presente reporte. Sin
Unidad Técnica DIT. Adjudicada parcialmente licitacion 1609-[embargo, se encuentra pendiente la licitacion de equipos LICITACION PUBLICA
63% 32809 32809 639% 13-LE23. Adjudicada licitacion 1609-25-LE23. Memo (DPIR)|informaticos. Dificultades para obtener ofertas de equipos RFO Se cumple con el 100% pagado respecto SUMINISTRO DE
1 : : 1 N°66 de 15,02,2024, informa reevaluacion del proyecto sin[con las { queridas. Escasos pi d de los estados de pago. EQUIPOS
observaciones, por un valor de M§ 52.113. Tercer llamado ID|que trabajen con Mercado Publico. Ultima licitacion de:
1609-18-LE24 se declara desierta sin ofertas recibidas. agosto se decraré desierta, por publicar un nuevo llamado.
En revision del Convenio de Transferencia por parte de la " . . CONVENIO UMAG /
o o
0% 0 0 0% UMAG. No se presentan nudos criticos al presente reporte. MAD Sin avance financiero ASIGNACION DIRECTA
De acuerdo con Of. Ord. N° 224/2024, de fecha 20.02.2024
del Ministerio de Energia, que informa sobre modificacion en
la Ley General de Servicios Eléctricos y su efecto en la
formulacion y ejecucion de proyectos de electrificacion rural,|Iniciativa deberd esperar resultado de gestiones con LICITACION PUBLICA
0% 0 0 0% mediante extension de redes eléctricas y financiados con|Edelmag, empresa se encuentra analizando inversiones: VHG Sin avance financiero SUMINISTRO DE
recursos del FNDR, se procedera a reevaluar la alternativa|que podrian factibilizar el proyecto. EQUIPOS
de extension de red sector sur. En recopilacion de nuevos'
beneficiarios del sector y factibilidad técnica con la empresa
elécrtrica EDELMAG.
Se encuentra en proceso de licitacion. Se retrotrae y revoca
licitacion, mediante resolucion Ex. (GR) N°375 y N°376 de o AN o]
0% 0 0 0% fecha 13,08,2024, respectivamente. Se encuentra en proceso 200?; presentan nudos criicos a la fecha del presente CVM Sin avance financiero Llcclgﬁgggvilé%:f A
de licitacion 2do. llamado, desde el 28,08,2024 a través de ID porte.
1609-21-LE24
Resolucion T.R. N°58 fue ingresada a Contraloria el - . . LICITACION PUBLICA
o o
0% 0 0 0% 14.8.2024, para toma de razén. No se presentan nudos criticos al presente reporte. KBV Sin avance financiero SUB. 22




