DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

Nombre REPOSICION Y AMPLIACION PASARELAS PEATONALES SECTO ALTO, PUERTO EDEN
Cédigo BIP 40036441-0

Etapa actual S.N.l. Ejecucion. |COmuna: Natales
Sector: Transporte - Vialidad peatonal |Beneficiarios: 137 personas
Origen: Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

Unidad Técnica: Divisién de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: Varios contratos.

Aprobacion Contrato:

Res. Ex. (GR) N° 552 del 14.09.2023, Res. Ex. (GR) N° 553 del 14.09.2023, Res. Ex. (GR) N° 554 del 14.09.2023 y
Res. Ex. (GR) N° 555 del 14.09.2023

Monto del Contrato M$: $559.139 Tipo de Financiamiento: PROVISION
Fecha Inicio Contrato: 06-09-2023 Fecha Término Contrato: 28-12-2024

L . \ EJECUCION OBRAS/
Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: CONSULTORIA

Estado actual Iniciativa:

En suspension de plazo de Contrato correspondiente a los suministros de maderas nativas - postes y piezas de ciprés -
item N°2.

No obstante, sigue en curso contrato de Servicio de Bodeguero y arriendamiento explanada EPA.

Preparacion de Bases para la Asesoria Técnica.

Nudos criticos ylo gestiones
pendientes o realizadas

Los materiales se estan acopiando en la explanada del terminal portuario. Conforme a ello, se suscribié Contrato (C6)
de Arriendo con la Empresa Portuaria Austral, administradora del terminal portuario para almacenamiento de
materiales.

Por otra parte, la capacidad de almacenamiento estaba al limite de su capacidad, por la cual se efectud la
redistribucion de materiales en el area de almacenamiento del terminal portuario por medio de un servicio conexo al
contrato (C5 - Servicio Bodeguero hasta 28.12.2024).

% Avance Fisico:

28% % Avance Financiero: 29%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
Adenda N°1: Modificacion plazos o .
Contrato C3 Forestal Los Robles | = (CR/N°716/2023 01-12-2023 30-01-2024
Suspensién de Plazos Contrato €2 |poo &y (GR) Ne 275/ 2024 - 280624 | Suspension Plazo
Jorge Mansilla

Descripcion:

La iniciativa considera la reposicion de las pasarelas peatonales del sector alto de Puerto Edén, con el mismo estandar de las pasarelas del borde costero. El
nuevo trazado de los circuitos permitira cumplir con la normativa de accesibilidad universal, ampliando la cobertura al sector de caleta Malacca, donde se|
proyectan obras en el marco del Plan de Desarrollo de Puerto Edén. Se consulta la construccion de 2.041 mts de pasarelas nuevas y el mejoramiento |

nivelacion de 118 mts.




Justificacion:

Las pasarelas del sector alto de Puerto Edén son utilizadas por los pobladores del sector norte para acceder al barrio civico, donde se encuentran los principales|
servicios publicos, principalmente el Jardin Infantil, la Escuela y la Posta de Salud Rural, y por los operadores de los sistemas de agua potable, television y
telecomunicaciones cuyas instalaciones se encuentran en este sector.

Los agentes ambientales, en combinacién con el transito habitual y progresivo, sumado a un casi nulo mantenimiento de esta estructura, de vital necesidad para
la conexion interna del poblado, han hecho peligrosa y en partes intransitable las actuales pasarelas.




