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INFORME DEL ESTADO DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN 

UNIDAD TÉCNICA DEL GOBIERNO REGIONAL 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe ejecutivo tiene como objetivo general informar el estado de avance al 31 de agosto del 2024, de 

todas aquellas iniciativas en desarrollo a cargo de División de Infraestructura y Transportes como Unidad Técnica1 y/o 

División Técnica2.  

 

Por lo anterior, los objetivos específicos del presente informe ejecutivo son los siguientes: 

 

• Informar el estado de avance, nudos críticos y/o gestiones pendientes o realizadas. 

• Informar la Cantidad de iniciativas de inversión pública en desarrollo por etapa, tipología y comuna. 

• Informar el porcentaje físico y financiero de avance para iniciativas en ejecución. 

 

Para abordar los objetivos planteados en este informe ejecutivo, metodológicamente se establecieron tres tipologías 

priorizadas de desarrollo, que corresponden a las siguientes; 

 

1. Servicios Básicos: Iniciativas de inversión en las áreas de Electrificación Rural y Alumbrado Público, 

Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento Sanitario, Residuos Sólidos y Redes de Gas Natural. 

2. Infraestructura y Equipos: Iniciativas de inversión en Infraestructura y Equipamiento, y Adquisición de 

Equipos asociados o no a obras. 

3. Otros (Subsidios, programas, estudios, entre otros, cuando corresponda). 

 

Es importante destacar que, para efectos del presente reporte, se han estructurado las iniciativas de inversión pública 

para facilitar el seguimiento y reporte de las iniciativas así como la identificación de nudos en el proceso y estrategias 

para su gestión, en cinco (5) Etapas (Figura 1), que comprenden una serie de Hitos de Avance, con distintos niveles 

de complejidad técnica, financiera, administrativa, legal, y coordinaciones entre distintas entidades responsables para 

su materialización, desde la Unidad Formuladora, Unidad Evaluadora, Unidad Financiera, Unidad Técnica, entre otros. 

 

Figura 1. Etapas e Hitos de Avance para el desarrollo de Iniciativas de Inversión Pública. 

 

 

 
1 Unidad Técnica; Encargada de formular, licitar, contratar y efectuar seguimiento de la ejecución hasta la liquidación del contrato.  
2 División Técnica; Encargada de coordinar las acciones de la Unidad Técnica mandatada en materias de infraestructura. 

1. FORMULACION

• RECOPILACION 
ANTECEDENTES

• PAC

• ELABORACION 
PROYECTOS

• ELAB EETT

• ELAB PPTOS

• EVALUACION 
SOCIOECONOMICA

• EXPEDIENTE PARA 
MDS

• ENVIO A DPIR PARA 
INGRESO S.N.I.

• ANALISIS MDSYF

• RATE

2. IDENT. 
PRESUPUESTARIA

• APROBACION 
RECURSOS

• SANCION CORE

• RESOLUCION GORE

• DECRETO VB DIPRES

• TR DECRETO 
CONTRALORIA

• CERT. DE DISPON 
PRESUPUESTARIA

3. CONTRATACIÓN

• ELABORACION BASES

• TR BASES

• LICITACION

• EVALUACION 
OFERTAS

• DECLARA DESIERTA

• ADJUDICACION

• CONTRATO

• RESOLUCION 
APRUEBA CONTRATO

• TR CONTRATO

4. EJECUCIÓN

• ENTREGA DE 
TERRENO

• INSTALACION 
FAENAS

• EJECUCION OBRAS

• MODIFICACIONES 
CONTRATO

• SOLICITUD 
RECEPCION

• RECEPCION 
PROVISORIA

• RECEPCION 
DEFINITIVA

5. CIERRE 
ADMINISTRATIVO

• DEVOLUCIÓN 
GARANTÍAS

• RESOLUCIÓN DE 
CIERRE
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2. RESULTADO DE AVANCE  

 

2.1. ESTADO DE AVANCE, NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS. 

 

A continuación, se presenta el listado de iniciativas individualizando el estado de avance, nudos críticos y/o gestiones pendientes o realizadas de todas las iniciativas reportadas: 

 

Tabla 1. Resumen Estado de Avance, Nudos y Gestiones 

N°  COMUNA 
TIPOLOGÍA 
INICIATIVA 

NOMBRE DE LA INICIATIVA ETAPA ACTUAL 
HITO DE 
AVANCE 

% 
AVANCE 
FÍSICO 

% AVANCE 
FINANCIER0 

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL 
AVANCE TÉCNICO 

NUDOS CRÍTICOS Y/O 
GESTIONES PENDIENTES O 

REALIZADAS 

1 
Punta 

Arenas 
1. Servicios 

Básicos 

CONSTRUCCIÓN SIST. RECOLECCIÓN 
DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, 
PUNTA ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

76% 72% 

Se mantiene suspensión de plazo de la 
consultoría de diseño en la Etapa 3 
(total 4 etapas), ya que se debe 
obtener el RATE con RS que implican 
procesos a terceros como la 
aprobación DGA modificación de 
cauce. Se resuelve no ingreso a 
Evaluación Ambiental (SEA). 

Nudo Crítico de Avance: 
aprobación de modificación de 
Cauce en la DGA.  

2 Primavera  
1. Servicios 

Básicos 

HABILITACION Y MEJ. DE SIST. 
RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE 
AA. SS. C. SOMBRERO 

3. 
CONTRATACIÓN 

REEVALUACIÓN 
INICIATIVA 

0% 0% 
Perfil Ingresado con FI, Aguas 
Magallanes (AMA) prepara respuesta 
de observaciones de MDSyF. 

Nudo Crítico de Avance: a la 
espera de recepcionar el perfil 
corregido por Aguas Magallanes 
para el ingreso a evaluación 
MDSyF. 

3 
Punta 

Arenas 
1. Servicios 

Básicos 

CONSTRUCCIÓN RED DE GAS 
NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA 
ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

82% 86% 

En Red Tercario se están terminando 
los trabajos de instalación de 
acometidas residenciales. Se trabaja 
en la elaboración de mandatos junto 
con Gasco y Asesores del Proyecto, 
para la obtención de las servidumbres 
de paso. 

Con fecha 11.7.2024 se remite a 
DPIR Memo (DIT) N° 113 
solicitando ingreso al S.N.I. de la 
Reevaluación del proyecto, 
incorporando obras adicionales y 
extraordinarias para atender las 
solicitudes recibidas para la 
incorporación de nuevos 
beneficiarios. Iniciativa se 
encuentra en revisión por parte del 
MDSyF de la reevaluación, 
declarada admisible el 22.8.2024. 
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N°  COMUNA 
TIPOLOGÍA 
INICIATIVA 

NOMBRE DE LA INICIATIVA ETAPA ACTUAL 
HITO DE 
AVANCE 

% 
AVANCE 
FÍSICO 

% AVANCE 
FINANCIER0 

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL 
AVANCE TÉCNICO 

NUDOS CRÍTICOS Y/O 
GESTIONES PENDIENTES O 

REALIZADAS 

4 
Punta 

Arenas 

2. 
Infraestructura 

y 
Equipamiento 

CONSERVACIÓN SEDES SOCIALES 
U.V. 21-48-49-59, P. ARENAS 

5. CIERRE 
ADMINISTRATIVO 

RESOLUCIÓN 
DE CIERRE 

100% 100% 
Cierre de Contrato aprobado por 
Resolución 317 del 8.7.2024.  

JV Unidad 21 requiere intervención 
en cubierta y trabajos menores en 
otras sedes, al no poder ampliar el 
contrato original. Pendiente formas 
de financiamiento.  

5 
Punta 

Arenas 

2. 
Infraestructura 

y 
Equipamiento 

CONSERVACIÓN CIERROS 
PERIMETRALES EX HOSPITAL Y 
FACHADA ESC. ARTURO PRAT, P. 
ARENAS 

5. CIERRE 
ADMINISTRATIVO 

RESOLUCIÓN 
DE CIERRE 

100% 100% 
Cierre de Contrato aprobado por 
Resolución 318 del 8.7.2024.  

No se presentan nudos críticos al 
presente reporte. 

6 Natales 
1. Servicios 

Básicos 

REPOSICIÓN DE LUMINARIAS 
ALUMBRADO PÚBLICO PUERTO 
NATALES 

3. 
CONTRATACIÓN 

ELABORACION 
BASES 

0% 0% 
Bases Técnicas terminadas y visadas 
por M. Energía y Bases Administrativas 
en correcciones finales. 

No se presentan nudos críticos al 
presente reporte. 

7 Natales 
1. Servicios 

Básicos 
REPOSICIÓN SISTEMA DE 
GENERACIÓN DIÉSEL PUERTO EDÉN 

1. FORMULACIÓN 
ENVIO A DPIR 

PARA INGRESO 
S.N.I. 

0% 0% 

Perfil terminado enviado a DPIR para 
evaluación. Solicitud de cotización 
adicional.  En levantamiento de 
observaciones. 

Es necesaria la Sala de Máquinas 
para la instalación de los equipos, 
la que aún se encuentra en 
proceso de formulación. 

8 
Punta 

Arenas 
1. Servicios 

Básicos 

CONSTRUCCIÓN PROYECTO 
ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE 
SECTOR ANDINO 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

50% 43% 

Ejecutados en su totalidad 2 sectores 
del proyecto (Sector N°2 y N°3). 
Pendiente Sector 1 (servidumbre de 
paso en proceso de elaboración por 
parte de la Empresa Eléctrica).  Sector 
N°4: en proceso de ejecución de obras 
(a la fecha se considera un 15% de 
avance de las obras); el pago del 
subsidio de este sector se encuentra 
en procesos administrativos de 
facturación por parte de la empresa. 

No se presentan nudos críticos al 
presente reporte. 

9 Natales 
1. Servicios 

Básicos 

REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y 
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 
COMBUSTIBLES 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

31% 26% 
En elaboración de las bases técnicas 
del "Diseño de red de abastecimiento 
de combustible de los estanques". 

Se encuentra en proceso de 
cotizaciones por los costos del 
nuevo diseño.  Se estima que el 
proyecto signifique una 
reevaluación. 

10 Porvenir 

2. 
Infraestructura 

y 
Equipamiento 

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN 
DE RESIDUOS SÓLIDOS TIERRA DEL 
FUEGO 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

85% 90% 

Ejecución Etapa 3.3C de 4. Permisos 
Sectoriales en Trámite, motivo por el 
que se ha tenido que aumentar el plazo 
de la etapa en 300 días corridos a 
través de ADENDA 7. 

Se han obtenido 13 Permisos 
Sectoriales de 14. Las 
tramitaciones iniciaron en agosto 
del 2023, en su mayoría 
dependientes de la Seremi de 
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N°  COMUNA 
TIPOLOGÍA 
INICIATIVA 

NOMBRE DE LA INICIATIVA ETAPA ACTUAL 
HITO DE 
AVANCE 

% 
AVANCE 
FÍSICO 

% AVANCE 
FINANCIER0 

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL 
AVANCE TÉCNICO 

NUDOS CRÍTICOS Y/O 
GESTIONES PENDIENTES O 

REALIZADAS 

Salud, institución donde se 
mantiene en revisión el PAS 141 
(construcción relleno sanitario).  

11 
Punta 

Arenas 

2. 
Infraestructura 

y 
Equipamiento 

CONSTRUCCION CENTRO DE GESTIÓN 
RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

60% 36% 

Se suspende plazo de ejecución de 
proyecto a la espera de propuesta 
técnica de parte del consultor para 
complementar levantamiento 
hidrológico e hidrogeológico en áreas 
críticas del proyecto, determinantes 
para la ingeniería de detalles.  

Se actualizó documento de 
garantía de fiel y oportuno 
cumplimiento del contrato, sin 
embargo, se encuentra pendiente 
la regularización del mismo, debido 
a la necesidad de complementar 
antecedentes hídricos, lo que 
modificará orden y cantidad de 
productos y plazos de ejecución. 

12 Natales 

2. 
Infraestructura 

y 
Equipamiento 

ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO 
INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO 
DE SERVICIOS PÚBLICOS, PUERTO 
EDÉN 

4. EJECUCIÓN OTROS 79% 79% 

Se encuentra a la espera de ejecutar 
proyecto de habilitación / conservación 
del inmueble para dar continuidad con 
la compra de equipos que se encuentra 
pendiente.  

Aún se mantiene pendiente el 
proceso de conservación del 
inmueble, para finalizar con el 
proyecto de habilitación.  

13 Natales 

2. 
Infraestructura 

y 
Equipamiento 

ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN APOYO 
LOGISTICO Y DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS PUERTO EDÉN 

1. FORMULACIÓN 
ANALISIS 
MDSYF 

0% 0% 
Enviado a evaluación DPIR por Memo 
(DIT) N° 14 del 22.01.2024. 

Por oficio Ord (DPIR) 754 del 
22,7,2024 se informa aprobación 
sin observaciones de la iniciativa, 
por lo que se espera la creación de 
asignación presupuestaria para 
poder licitar la adquisición. 

14 Natales 

2. 
Infraestructura 

y 
Equipamiento 

REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN 
PASARELAS SECTOR ALTO PUERTO 
EDÉN 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

28% 29% 

En suspensión de plazo de Contrato 
correspondiente a los suministros de 
maderas nativas - postes y piezas de 
ciprés - ítem N°2. 
No obstante, sigue en curso contrato 
de Servicio de Bodeguero y 
arrendamiento explanada EPA. 
Preparación de Bases para la Asesoría 
Técnica. 

Los materiales se están acopiando 
en la explanada del terminal 
portuario. Conforme a ello, se 
suscribió Contrato (C6) de Arriendo 
con la Empresa Portuaria Austral, 
administradora del terminal 
portuario para almacenamiento de 
materiales. 
 
Por otra parte, la capacidad de 
almacenamiento estaba al límite de 
su capacidad, por la cual se 
efectuó la redistribución de 
materiales en el área de 
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N°  COMUNA 
TIPOLOGÍA 
INICIATIVA 

NOMBRE DE LA INICIATIVA ETAPA ACTUAL 
HITO DE 
AVANCE 

% 
AVANCE 
FÍSICO 

% AVANCE 
FINANCIER0 

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL 
AVANCE TÉCNICO 

NUDOS CRÍTICOS Y/O 
GESTIONES PENDIENTES O 

REALIZADAS 

almacenamiento del terminal 
portuario por medio de un servicio 
conexo al contrato (C5  - Servicio 
Bodeguero hasta 28.12.2024). 

15 Natales 

2. 
Infraestructura 

y 
Equipamiento 

CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS 
INFANTILES, PUERTO EDEN 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

54% 55% 

Se encuentra en ejecución el contrato 
de mano de obra de cubiertas de plaza 
de juegos (C8). 
 
Mediante Resolución Ex. (G.R.) N° 374 
de 12,08,2024 se aprueba término 
anticipado de contrato (C7) de 
suministros de madera para cubiertas. 
Se determina efectuar un nuevo 
proceso de licitación.  

Condiciones Climáticas en sector 
de extracción impide una pronta 
entrega de materiales (C7). 
 
Múltiples licitaciones para 
completar la obra. 

16 
Laguna 
Blanca 

1. Servicios 
Básicos 

REPOSICIÓN GRUPOS 
ELECTRÓGENOS LAGUNA BLANCA 

5. CIERRE 
ADMINISTRATIVO 

DEVOLUCIÓN 
GARANTÍAS 

100% 100% 

La ejecución finalizó el 20.10.2023. El 
Proyecto se encuentra terminado con 
recepción definitiva. La garantía de fiel 
y oportuno cumplimiento de contrato. 
se encuentra vencida desde el 
24.01.2024, la que debe ser devuelta 
por la DAF del GORE, mediante 
gestiones de la DIT y la DPIR. 

No se presentan nudos críticos al 
presente reporte. 

17 Natales 

2. 
Infraestructura 

y 
Equipamiento 

ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y 
HABILITACION WIFI COMUNITARIA, 
PUERTO EDEN 

4. EJECUCIÓN OPERACIÓN 100% 100% 
Obras terminadas y en operación. 
Considera un servicio por un año con 
término en noviembre de 2024. 

Reclamos del Proveedor por 
retraso excesivo en el pago que le 
significó asumir intereses de 
factoring, los que mediante carta 
se encuentra cobrando al GORE.  
Mediante Of. Ord. (DPIR) N°497 
de 17.04.2024, informa sobre 
reclamación de pago, puesto que 
no procede acoger la reclamación 
planteada. 

18 
Punta 

Arenas 
1. Servicios 

Básicos 

CONSTRUCCION RED DE GAS 
NATURAL OJO BUENO - CALAFATE - 
ROBLEDAL, PUNTA ARENAS 

3. 
CONTRATACIÓN 

CONTRATO 0% 0% 

Con fecha 5-03-2023 se firma 
Convenio de Subsidio entre el Gore y 
Gasco. El convenio ya se encuentra 
protocolizado ante Notario. Se ingresa 
Resolución TR 44 que Aprueba 

Publicación de la Ley N° 21.688 
del 9.8.2024 que modifica las 
glosas de la Ley de Presupuestos, 
por lo que se debe firmar un nuevo 
Convenio entre GORE y GASCO lo 
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N°  COMUNA 
TIPOLOGÍA 
INICIATIVA 

NOMBRE DE LA INICIATIVA ETAPA ACTUAL 
HITO DE 
AVANCE 

% 
AVANCE 
FÍSICO 

% AVANCE 
FINANCIER0 

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL 
AVANCE TÉCNICO 

NUDOS CRÍTICOS Y/O 
GESTIONES PENDIENTES O 

REALIZADAS 

Convenio reingresada a Contraloría 
para Toma de Razón con fecha 
28.6.2024 con Adenda N° 1 que 
corrige aspectos observados en 
primera presentación. 

que se hace el 19.8.2024. A la 
espera que DPIR ingrese al CORE 
solicitud de modificación 
presupuestaria de recursos del St. 
31 al St. 33 según modificación 
legal.   

19 Natales 
1. Servicios 

Básicos 

CONSTRUCCION ELECTRIFICACION 
RURAL RUTA 9 NORTE - CRUCE RUTA 
250 CH, NATALES 

5. CIERRE 
ADMINISTRATIVO 

DEVOLUCIÓN 
GARANTÍAS 

100% 100% 

Obras terminadas. Acta de Recepción 
de obras fue firmada con fecha 
17.04.2024. En DPIR se encuentra la 
gestión de entrega de boletas de 
garantías. 

No se presentan nudos críticos al 
presente reporte. 

20 
Punta 

Arenas 
1. Servicios 

Básicos 

AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, 
PUNTA ARENAS 

1. FORMULACIÓN 
EXPEDIENTE 

PARA MDS 
0% 0% 

Iniciativa ingresada a MDS para su 
evaluación técnico económica. A la 
espera de rate. 

Baja capacidad de formulación 
AMA. 

21 
Punta 

Arenas 
1. Servicios 

Básicos 

CONSTRUCCION SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA 
REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS 

3. 
CONTRATACIÓN 

CONTRATO 0% 0% 

Se reevalúa proyecto, se obtiene rate 
RS y CORE aprueba incremento de 
recursos. Se adjudica a Hidrosan 
Ingeniería. 

No se presentan nudos críticos al 
presente reporte. 

22 Natales 
3. Otros - 
Estudios 

DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL 
PARA IMPLEMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA, PUERTO EDÉN 

1. FORMULACIÓN 
ELABORACION 
PROYECTOS 

0% 0% 
En elaboración de Consulta de 
Pertinencia para ingreso a evaluación 
al SEA 

Reuniones con Min. Energía y 
otros servicios para la factibilidad 
técnica del proyecto 

23 
Punta 

Arenas 
1. Servicios 

Básicos 

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN 
RURAL SECTOR RINCÓN CHILENO 
LYNCH - CAMINOS 18 - 19 PUNTA 
ARENAS 

3. 
CONTRATACIÓN 

CONTRATO 0% 0% 

En elaboración de documento "Adenda 
N°1", para posterior protocolización y 
entrega de terreno para ejecución de 
obras. Una vez realizada la entrega de 
terreno la empresa cuenta con 120 
días corridos para la ejecución de las 
obras. 

No se presentan nudos críticos al 
presente reporte. 

24 
Punta 

Arenas 

2. 
Infraestructura 

y 
Equipamiento 

ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS Y 
EQUIPOS U.T. GOBIERNO REGIONAL 

4. EJECUCIÓN OTROS 63% 63% 

Licitaciones de adquisición de 
instrumentos y equipos para la Unidad 
Técnica DIT. Adjudicada parcialmente 
licitación 1609-13-LE23. Adjudicada 
licitación 1609-25-LE23. Memo (DPIR) 
N°66 de 15,02,2024, informa 
reevaluación del proyecto sin 
observaciones, por un valor de M$ 
52.113. Tercer llamado ID 1609-18-

No se presentan nudos críticos al 
presente reporte. Sin embargo, se 
encuentra pendiente la licitación de 
equipos informáticos. Dificultades 
para obtener ofertas de equipos 
con las características requeridas. 
Escasos proveedores que trabajen 
con Mercado Público. Ultima 
licitación de agosto se declaró 
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N°  COMUNA 
TIPOLOGÍA 
INICIATIVA 

NOMBRE DE LA INICIATIVA ETAPA ACTUAL 
HITO DE 
AVANCE 

% 
AVANCE 
FÍSICO 

% AVANCE 
FINANCIER0 

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL 
AVANCE TÉCNICO 

NUDOS CRÍTICOS Y/O 
GESTIONES PENDIENTES O 

REALIZADAS 

LE24 se declara desierta sin ofertas 
recibidas.  

desierta, por publicar un nuevo 
llamado. 

25 
Punta 

Arenas 
3. Otros - 

Programas 

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE 
VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS, 
PUNTA ARENAS 

3. 
CONTRATACIÓN 

CONTRATO 0% 0% 
En revisión del Convenio de 
Transferencia por parte de la UMAG. 

No se presentan nudos críticos al 
presente reporte. 

26 
Punta 

Arenas 
1. Servicios 

Básicos 

INSTALACION SISTEMAS 
AUTOGENERACIÓN RUTA 9 SUR KM 
37,5 - 52 PUNTA ARENAS 

1. FORMULACIÓN 
ENVIO A DPIR 

PARA INGRESO 
S.N.I. 

0% 0% 

De acuerdo con Of. Ord. N° 224/2024, 
de fecha 20.02.2024 del Ministerio de 
Energía, que informa sobre 
modificación en la Ley General de 
Servicios Eléctricos y su efecto en la 
formulación y ejecución de proyectos 
de electrificación rural, mediante 
extensión de redes eléctricas y 
financiados con recursos del FNDR, se 
procederá a reevaluar la alternativa de 
extensión de red sector sur. En 
recopilación de nuevos beneficiarios 
del sector y factibilidad técnica con la 
empresa eléctrica EDELMAG. 

Iniciativa deberá esperar resultado 
de gestiones con Edelmag, 
empresa se encuentra analizando 
inversiones que podrían factibilizar 
el proyecto. 

27 
Punta 

Arenas 

2. 
Infraestructura 

y 
Equipamiento 

CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA 
DE VECINOS N°20 “SECTOR FISCAL”, 
PUNTA ARENAS 

3. 
CONTRATACIÓN 

LICITACION 0% 0% 

Se encuentra en proceso de licitación. 
Se retrotrae y revoca licitación, 
mediante resolución Ex. (GR) N°375 y 
N°376 de fecha 13,08,2024, 
respectivamente. Se encuentra en 
proceso de licitación 2do. llamado, 
desde el 28,08,2024 a través de ID 
1609-21-LE24  

No se presentan nudos críticos a la 
fecha del presente reporte. 

28 
Punta 

Arenas 

2. 
Infraestructura 

y 
Equipamiento 

HABILITACION TERRENO Y 
DEMOLICION EX HOSPITAL REGIONAL, 
DR. LAUTARO NAVARRO, PUNTA 
ARENAS 

3. 
CONTRATACIÓN 

ELABORACION 
BASES 

0% 0% 
Resolución T.R. N°58 fue ingresada a 
Contraloría el 14.8.2024, para toma de 
razón. 

No se presentan nudos críticos al 
presente reporte. 
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2.2. CANTIDAD DE INICIATIVAS POR ETAPA, TIPOLOGÍA Y COMUNA. 

 

En conformidad a lo presentado en el acápite 2.1, a la fecha del presente reporte de avance, la División de 

Infraestructura y Transportes (DIT) del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, tiene en desarrollo 

un total de veintiocho (28) iniciativas, distribuidas en distintas etapas de acuerdo a la siguiente gráfica: 

 

Gráfico 1. Total de iniciativas por Etapas 

 
Del total de iniciativas en desarrollo, a continuación, se presentan el total de éstas clasificadas por tipología y por 

comunas de la región donde inciden:  

 

Gráfico 2. Total de iniciativas por tipología y comuna 

 
 

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor información.  
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2.3. PORCENTAJE FÍSICO Y FINANCIERO DE INICIATIVAS EN EJECUCIÓN 

 

Por otra parte, en conformidad a lo presentado en el acápite 2.1, el porcentaje promedio de avance técnico o físico 

para iniciativas en etapa de ejecución es de un 71%, y el porcentaje promedio de avance Financiero para iniciativas 

en etapa de ejecución es de un 70%. El porcentaje físico y financiero individualizado de cada iniciativa se presenta 

a continuación:  

Gráfico 3. Porcentaje de avance Físico y Financiero iniciativas 2024 - DIT 

 

 
N°  NOMBRE DE LA INICIATIVA 

1 CONSTRUCCIÓN SIST. RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS 

3 CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS 

8 CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO 

9 REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES 

10 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS TIERRA DEL FUEGO 

11 CONSTRUCCION CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES 

12 
ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PUERTO 
EDÉN 

14 REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR ALTO PUERTO EDÉN 

15 CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDEN 

17 ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN 

24 ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS Y EQUIPOS U.T. GOBIERNO REGIONAL 

 

 

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor información.  
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3. CONCLUSIONES Y/O SÍNTESIS 

 

El presente reporte da cuenta del total de iniciativas de inversión pública en desarrollo por parte de la División de 

Infraestructura y Transportes (DIT), además de sus porcentajes de avance físico –financiero, su estado de avance, sus 

nudos y gestiones.  

 

En conclusión, el estado de avance es el siguiente: 

 

CANTIDAD DE 
INICIATIVAS 

NUDOS Y 
GESTIONES 

INICIATIVAS EN 
EJECUCIÓN 

PORCENTAJE FÍSICO 
(EJECUCIÓN) 

PORCENTAJE 
FINANCIERO 
(EJECUCIÓN) 

28 18 11 71 % 70% 

  

El total de cartera de inversiones conformada por 28 iniciativas (Formulación, Contratación, Ejecución y Cierre), se 

proyecta con un total estimado de M$ 21.231.337, las que se encuentran en distintas etapas de avance.  

 

No obstante, los Contratos vigentes (en etapa de Contratación y Ejecución) alcanzan los M$ 5.482.106, con una 

ejecución financiera a la fecha de M$ 4.465.442. 

 

 

 

 

4. ANEXOS DIGITALES 

 

• PLANILLA CONTROL DE INICIATIVAS (EXCEL) 

• FICHAS DE LAS INICIATIVAS REPORTADAS (EXCEL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


