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FICHA RESUMEN DE INICIATIVAS DIT

ANEXO

N°1. CONSTR. SIST. RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS
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Ar’ea de Estudio

Nombre: CONSTRUCCION SIST. RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS
Cédigo BIP: 40024775-0

Etapa S.N..: Disefio Comuna: Punta Arenas
Sector: Recursos Hidricos Beneficiarios: 2.026 personas
Origen: Solicitud de los vecinos

Unidad Técnica: Aguas Nuevas S.A.

Ejecutor: Aguas Nuevas S.A.

Aprobacion Contrato: Resolucion Ex. (G.R.) N°112/2021 de fecha 24.05.2021

Monto del Contrato M$: 286.877 Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Contrato: 01/06/2021 Fecha Término Contrato: Suspendido Plazo
Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA

Estado actual Iniciativa:

Se mantiene suspension de plazo de la consultoria de disefio en la Etapa 3 (total 4 etapas), ya que se debe obtener el RATE
con RS que implican procesos a terceros como la aprobacion DGA modificacion de cauce, y andlisis de pertinencia ambiental

en el SEA.

Nudos  criticos  ylo
pendientes o realizadas:

gestiones

Nudo Critico de Avance: aprobacién de modificacion de Cauce en la DGA. Gestiones pendientes o realizadas: se entrega

autorizacion de representacion a la empresa adjudicada, para agilizar tramites.

% Avance Fisico:

3%

% Avance Financiero:

2%

Modificaciones de Contrato

Materia:

Resolucidn que aprueba:

Monto Modificado:

Plazo Original - Modificado:

Adenda N° 1 Modificaciéon monto y|
plazos

Res. Ex. (G.R)) N°450/2021

286.877

Se modifico el plazo de 540 a 718 dias|
corridos.

Adenda N° 2 Modificacion plazos y|
item de etapas

Res. Ex. (G.R.) N°480/2021 -

Nuevo plazo de 738 dias corridos y cambios
en algunos productos de los entregables se|
cambia de etapa.

Adenda N° 3 Modificacion item de
etapas

Res. Ex. (G.R.) N°154/2022 -

Se modifica los entregables como el estudio|
geotécnico de la etapa 2 a la 3, como el
dimensionamiento de las obras, estudio de
terrenos,  factibilidad  eléctrica, estudios
ambientales, proyectos de atravieso |
paralelismo, parcelacion de otros item.

Adenda N°4 Modificacion plazos

Res. Ex. (G.R) N°283/2022 =

Aumento de plazo de correccion de la etapa
2, de 738 a 748 dias corridos.

Adenda N°5 Suspension de plazos

Res. Ex. (G.R.) N°381/2023 -

No se ha realizado Adenda.

Descripcion:

El proyecto consiste en integrar el area sur de la ruta 9 hasta Lefiadura a la red existente de aguas servidas. beneficiara a 2.206 hab. y considera 214 uniones
domiciliarias. Consiste en aprox. 5.400 m de colectores, 2 PEAS, una en Lefiadura y la otra en Rio de los Ciervos, ademas 2.700 m de impulsiones, rotura y reposicion de
pavimentos y atravieso del cauce del Rio de los Ciervos. La capacidad del sistema servira una demanda de 22,8 I/s en su horizonte de evaluacion.

Justificacion:

El sector sur de la ciudad de Punta Arenas posee un sistema de evacuacion de aguas servidas deficiente generado principalmente por la densificacién habitacional del
sector, sumado a la baja capacidad de infiltracion del terreno y disefios no regularizados de la mayoria de las soluciones particulares de aguas servidas, generando
contaminacion, malos olores y riesgo de enfermedades. Dado lo anterior, se hace necesario contar con infraestructura sanitaria acorde al desarrollo de la ciudad.




