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INFORME DEL ESTADO DE INICIATIVAS DE INVERSION

1. INTRODUCCION

UNIDAD TECNICA DEL GOBIERNO REGIONAL

El presente informe ejecutivo tiene como objetivo general informar el estado de avance al 30 de abril del 2024, de
todas aquellas iniciativas en desarrollo a cargo de Division de Infraestructura y Transportes como Unidad Técnica' y/o

Divisién Técnica?.

Por lo anterior, los objetivos especificos del presente informe ejecutivo son los siguientes:

o Informar el estado de avance, nudos criticos y/o gestiones pendientes o realizadas.
o Informar la Cantidad de iniciativas de inversidn publica en desarrollo por etapa, tipologia y comuna.
¢ Informar el porcentaje fisico y financiero de avance para iniciativas en ejecucion.

Para abordar los objetivos planteados en este informe ejecutivo, metodolégicamente se establecieron tres tipologias
priorizadas de desarrollo, que corresponden a las siguientes;

1. Servicios Basicos: Iniciativas de inversion en las areas de Electrificacion Rural y Alumbrado Publico,
Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento Sanitario, Residuos Solidos y Redes de Gas Natural.

2. Infraestructura y Equipos: Iniciativas de inversién en Infraestructura y Equipamiento, y Adquisicion de
Equipos asociados 0 no a obras.

3. Otros (Subsidios, programas, estudios, entre otros, cuando corresponda).

Es importante destacar que, para efectos del presente reporte, se han estructurado las iniciativas de inversion publica
para facilitar el seguimiento y reporte de las iniciativas asi como la identificacion de nudos en el proceso y estrategias
para su gestion, en cinco (5) Etapas (Figura 1), que comprenden una serie de Hitos de Avance, con distintos niveles
de complejidad técnica, financiera, administrativa, legal, y coordinaciones entre distintas entidades responsables para
su materializacion, desde la Unidad Formuladora, Unidad Evaluadora, Unidad Financiera, Unidad Técnica, entre otros.

Figura 1. Etapas e Hitos de Avance para el desarrollo de Iniciativas de Inversién Publica.
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" Unidad Técnica; Encargada de formular, licitar, contratar y efectuar seguimiento de la ejecucion hasta la liquidacién del contrato.
2 Division Técnica; Encargada de coordinar las acciones de la Unidad Técnica mandatada en materias de infraestructura.
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2. RESULTADO DE AVANCE

21.

ESTADO DE AVANCE, NUDOS CRITICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS.

A continuacién, se presenta el listado de iniciativas individualizando el estado de avance, nudos criticos y/o gestiones pendientes o realizadas de todas las iniciativas reportadas:

Tabla 1. Resumen Estado de Avance, Nudos y Gestiones

o TPOLOGIA HITO DE % AVANCE % AVANCE DESCRIPCION ESTADO ACTUAL AVANCE NUDOS CRITICOS Y/O GESTIONES
R e B e I e el W FISICO  FINANCIERO TECNICO PENDIENTES O REALIZADAS
CONSTRUCCION SIST Se mantiene suspension de plazo de la consultoria | Nudo Critico de Avance: aprobacién de
Punta 1 Servicios | RECOLECCION DE AGU AS’ ) EJECUCION de disefio en la Etapa 3 (total 4 etapas), ya que se | modificacién de Cauce en la DGA. Gestiones
1 Arenas .Bésicos SERVIDAS SECTOR SUR 4. EJECUCION OBRAS/ 73% 72% debe obtener el RATE con RS que implican procesos | pendientes o realizadas: se entrega autorizacion de
PUNTA ARENAS ’ CONSULTORIA a terceros como la aprobacion DGA modificacion de | representacion a la empresa adjudicada, para
cauce, y analisis de pertinencia ambiental en el SEA. | agilizar tramites.
HABILITACION Y MEJ. DE , EL proceso de recepcion de ofertas de Ia licitacion Z”dg ﬁﬁrggﬁg’léﬁgg”%er K'igs‘ﬁf gl‘faf::pzf::
o | Primavera | 1-Servicios | SIST.  RECOLECCION Y| 5 oovroatacioy | REEVALUACION o o publica quedo desierta y caducd la RS de la| > ﬁeso . evalu:\cic')ng NDS % Ge;iones
Basicos TRATAMIENTO DE AA. SS.C. | & INICIATIVA ° ° iniciativa. Por tanto, Aguas Magallanes (AMA) gre . . yr. o S
SOMBRERO actualiza proyecto para reevaluacion pendientes o realizadas: correos y reuniones con
' la Unidad Técnica (AMA).
- En Red Tercario se sigue en la instalacion de
3 Punta 1. Servicios gggSTT\IUAQI'(L:JIIngL REECTSE 4. EJECUCION EJggggé?N 82 100% matrices. Se esta trabajando en la elaboracidn de | En preparacion antecedentes para la reevaluacion
Arenas Basicos ANDINO PUNTA ARENAS ' CONSULTORIA ° ’ mandatos junto con Gasco y Asesores del Proyecto, | del proyecto que permitira ampliar la cobertura.
' para la obtencién de las servidumbres de paso.
Punta Infraesztfuctura CONSERVACION SEDES . RECEPCION Se realiza la recepcion provisoria con observaciones, | JV Unidad 21 requiere intervencion en cubierta y
4 Arenas SOCIALES U.V. 21-48-49-59, P. 4. EJECUCION PROVISORIA 100% 100% y acta de recepcion definitiva el 28 de febrero de | trabajos menores en otras sedes, al no poder
Equipamiento ARENAS 2024. ampliar el contrato original.
Punta Infraesztll'uctura ggglﬁﬂiﬁ.\@?g\l CIERR(E)S( ) EJECUCION El proyecto cuenta con Resolucion Ex. (GR)
5 Arenas y HOSPITAL Y FACHADA ESC 4. EJECUCION OBRAS/ 100% 100% N°133/2024 que aprueba la Recepcion Definitiva del | No se presentan nudos criticos al presente reporte.
Equipamiento | ARTURO PRAT, P. ARENAS CONSULTORIA Contrato.
. REPOSICION DE LUMINARIAS - . . .
6 | Natales 1.BS SIVICIOS | ALUMBRADO PUBLICO | 3. CONTRATACION ELABORACION 0% 0% Bases Tecmclas. termmadas y wsadgs por M. Energia No se presentan nudos criticos al presente reporte.
asicos PUERTO NATALES BASES y Bases Administrativas en correcciones finales.
1 Servicios REPOSICI(')N SISTEMA  DE ) ENVIO ADPIR Pefil terminado en proceso de envio a DPIR para Es necesaria la Sala de Maquinas para la
7 | Natales .Bésicos GENERACION DIESEL | 1. FORMULACION | PARA INGRESO 0% 0% evaluacion P P instalacion de los equipos, la que alin se encuentra
PUERTO EDEN SN.L. ) en proceso de formulacion.
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TPOLOGIA
INICIATIVA

NOMBRE DE LA INICIATIVA

ETAPA ACTUAL

HITO DE
AVANCE

% AVANCE
Fisico

% AVANCE
FINANCIERO

DESCRIPCION ESTADO ACTUAL AVANCE
TECNICO
Ejecutados 2 ftramos de 4 (sector 2 y 3)
correspondiente a la sectorizacion del proyecto.
Pendiente Sector 1 y Sector 4 (subdividido en 4

NUDOS CRITICOS Y/O GESTIONES
PENDIENTES O REALIZADAS

Retrasos por diferencias de criterios juridicos entre

Punta 1. Servicios CONSTRUCCION PROYECTO . EJECUCION tramos). La Empresa solo solicitaré servidumbre de | Edelmag y GORE respecto a la intervencion en
8 A e ELECTRICO  PERIURBANO | 4.EJECUCION OBRAS/ 50% 43% : . e ' . .
renas Basicos PONIENTE SECTOR ANDINO CONSULTORIA paso de los Caminos Puiblicos. El Gore por medio | terrenos subdivididos mediante "acciones vy
de Of. Ord. de fecha 06.05.2024 solicito al Municipio | derechos" para extension de redes.
autorizacion para iniciar obras en dichos caminos, y
compromiso de entrega de Servidumbres de Paso.
REPOSICION SALA DE EJECUCION - Contrato de Adquisicion de materiales para | Se encuentra en la etapa final el disefio en base al
9 | Natales 1. Servicios | MAQUINAS Y SISTEMA DE 4. EJECUCION OBRAS/ 31% 100% fundaciones, se encuentra  Recepcionado. | célculo estructural de la malla soportante a la
Basicos ALMACENAMIENTO ’ CONSULTORIA - Contratacion Mano de Obra para fundaciones. | alternativa de contenedores c/generadores. .
COMBUSTIBLES Trabajos terminados. Multiples licitaciones para completar la obra.
Infraeszt;uctura CONSTRUCCION CENTRO DE . EJECUCION Ejecucion Etapa 3.3C de 4. Permisos Sectoriales en
10 | Porvenir GESTION DE  RESIDUOS 4. EJECUCION OBRAS/ 80% 76% Tramite ' ' No se presentan nudos criticos al presente reporte.
Eui y SOLIDOS TIERRA DEL FUEGO CONSULTORIA '
quipamiento
2. Se encuentra pendiente la aprobacion de
CONSTRUCCION CENTRO DE EJECUCION o o T . o .
| penss |y T|GESTION  RESDUOS| 4 EIECUCION | OBRASI | 0% 6% | ambiontaes Mios y Eapa 4 ngeier e ceals | o poduclo (ramcin permisos) de. oos
Equipamiento SOLIDOS, MAGALLANES CONSULTORIA servicios publicos. Adenda en revision.
2 ADQUISICION Y Se encuentra a la espera de ejecutar proyecto de
Infraest;uctura EQUIPAMIENTO = INMUEBLE . habilitacion / conservacion del inmueble para dar Aln se mantiene pendiente el proceso de
12 | Natales PARA FUNCIONAMIENTO DE 4. EJECUCION OTROS 83% 84% continuidad con la compra de equibos que Se conservacion del inmueble, para finalizar con el
Eaul y SERVICIOS PUBLICOS, . P quipos q proyecto de habilitacion.
quipamiento PUERTO EDEN encuentra pendiente.
2. ADQUISICION EMBARCACION . iy
. - o Enviado a evaluacion DPIR por Memo (DIT) N° 14
13| Natales '”fraes;r”d“ra ‘E\;%L%OEOGE'ET'?,\?CEEDlgg 1. FORMULACION A,uég'ff 0% 0% Egl‘”;‘z‘fgfzg‘z’j'.“ac“’” DPIR por Memo (DIT) N* 14 | 22.01(.12024. Al 30,04,202;1 o s ha
Equipamiento | PUERTO EDEN recepcionado respuesta por parte de la .
Los materiales se estan acopiando en la explanada
del terminal portuario. Conforme a ello, se suscribio
Contrato de Arriendo con la Empresa Portuaria
Austral, administradora del terminal portuario para
2. REPOSICION Y AMPLIACION EJECUCION Por completarse la entrega de syministros de | almacenamiento de materiales.
14| Natales Infraestructura PASARELAS SECTOR ALTO 4. EJECUCION OBRAS/ 5% 83% maderas y materiales de cpnstrucmon, la cual_ se [ No gbgtante, la capaudgd de almacenamiento esta
e PUERTO EDEN CONSULTORIA programa una entrega para_ﬂnes de Mayo y la ultima | al limite de su c_apamdad. Por lo cual se esta
Equipamiento entrega para el mes de Junio. buscando alternativa de aumentar la capacidad de
almacenamiento y la de redistribucion junto con el
pronto retiro a lugar  de obra.
Pendiente segundo llamado a licitacion de mano de
obra.
Informe del Estado de Iniciativas de Inversion — Unidad Técnica del Gobierno Regional 5



DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

TPOLOGIA
INICIATIVA

NOMBRE DE LA INICIATIVA

ETAPA ACTUAL

HITO DE
AVANCE

% AVANCE
Fisico

% AVANCE
FINANCIERO

DESCRIPCION ESTADO ACTUAL AVANCE
TECNICO

NUDOS CRITICOS Y/O GESTIONES
PENDIENTES O REALIZADAS

Se encuentra programada fecha de recepcion de

postes de Cipres por medio de trato directo al

s utura | CONSTRUCCION PLAZAS DE , EJECUCION Por complelarse la_enlrega de SUMISHOS 98| contrato (Art. 10 Numeral 7 etra®". La recepcion de
15| Natales JUEGOS INFANTILES, 4. EJECUCION OBRAS/ 70% 1% dela maﬁo de obra paraIa c%nstrucci(')n d écubie tas los materiales por comercial todo acero fue
Y PUERTO EDEN CONSULTORIA ; P completada en las fechas estipulado a ultima
Equipamiento y armado de juegos. L
modificacion de fechas.
Multiples licitaciones para completar la obra.
La ejecucion finalizé el 20.10.2023. El Proyecto se
16 Laguna 1. Servicios EEEg'I'SFL%IgENOS GLEgE(I:l)i 4. EJECUCION CIERRE 100% 100% g;?:;?;rgetﬁmnfs:nﬁgcﬂeggﬁﬂicg;tngénm}atf No se presentan nudos criticos al presente reporte
Blanca Basicos BLANCA ’ CONTRATO ° ° se encuentra vencida desde el 24.01.2024, la que P P porte.
debe ser devuelta por la DAF del GORE, mediante
gestiones de la DIT y la DPIR.
ADQUISICION
Infraesztfuctura EQUIPAMIENTO Y ) ) Obras terminadas y en operacion. Considera un | Reclamos del Proveedor por retraso excesivo en el
17 | Natales HABILITACION WIFI 4. EJECUCION OPERACION 100% 100% servicio por un afio con término en noviembre de | pago que le significé asumir intereses de factoring,
Y COMUNITARIA, PUERTO 2024. los que esta cobrando al GORE.
Equipamiento EDEN
Ala espera de contar con Certificado de Asignacién
Punta 1 Servicios gggﬂ;%%ﬂf NO JORIBEL?ENODE- ) Con fecha 5-03-2023 se firma Convenio de | Presupuestaria para envio a toma de razén de
18 o 3. CONTRATACION CONTRATO 0% 0% Subsdidio entre el Gore y Gasco. El convenio ya se | Resolucion que aprueba convenio y posterior
Arenas Basicos CALAFATE - ROBLEDAL, : . . . .. ;
encuentra protocolizado ante Notario. transferencia del primer anticipo correspondiente al
PUNTA ARENAS 0
25% del total.
CONSTRUCCION
1. Servicios | ELECTRIFICACION  RURAL . EJECUCION Obras terminadas. Acta de Recepcion de obras fue | Beneficiarios en proceso de aprobacion de
19| Natales s 4. EJECUCION OBRAS/ 100% 100% . ) o =
Basicos RUTA 9 NORTE - CRUCE CONSULTORIA firmada con fecha 17.04.2024 proyectos interiores para conexion a la red.
RUTA 250 CH, NATALES
AMPLIACION RED DE AGUA Ultimos ajustes del Perfil a la espera del Resimen gﬁgfgﬂfal%rgggfacézrt':frﬂcgﬁw': Ig‘;srfar?fuae)s gg
Punta 1. Servicios | POTABLE Y : EXPEDIENTE o o Ejecutivo que debe entregar Aguas Magallanes. ; A
2 Arenas Basicos ALCANTARILLADO  VARIOS e PARA MDS 0% 0% Después de eso se presentard a evaluacion de zre:mpa Redonda BTAO‘ lo que |mpI|car?O;Jmnur|<;t£iaésr:)
SECTORES, PUNTA ARENAS MDSyF. . . g :
Baja capacidad de formulacion AMA.
21 Punta 1. Servicios 28&%5&5&233 lSTSEE,\éATgE 3. CONTRATACION LICITACION 0% 0% Licitacion por Aguas Magallanes publicada a Lr:jizinit(i)va l:;bemgﬁg zter(s)?e rtz dcr;evaslﬂagig% pzrl
Arenas Basicos | PAMPA REDONDA BAJO, | © ’ ’ mediados de febrero. Pendiente la adjudicacion. to disponibl P
PUNTA ARENAS presupuesto disponible.
DIAGNOSTICO " . . . .
Se elaboran términos de referencia del proyecto | Definicion de equipo que participa en el proyecto y
SOCIOAMBIENTAL PARA ; .
3. Otros - : . ELABORACION o o ambiental, pero se encuentra a la espera de | productos que engloba el proyecto, ya que requiere
22 | Natales . IMPLEMENTACION DE| 1.FORMULACION 0% 0% L . ; y .
Estudios PROYECTOS definiciones para el proyecto de la microcentral de | de Consulta Indigena, Evaluacién Ambiental y
INFRAESTRUCTURA, Puerto Edén Disefio
PUERTO EDEN ' '
Informe del Estado de Iniciativas de Inversién - Unidad Técnica del Gobierno Regional 6
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TPOLOGIA
INICIATIVA

NOMBRE DE LA INICIATIVA

ETAPA ACTUAL

HITO DE
AVANCE

% AVANCE
Fisico

% AVANCE
FINANCIERO

DESCRIPCION ESTADO ACTUAL AVANCE
TECNICO

NUDOS CRITICOS Y/O GESTIONES

PENDIENTES O REALIZADAS

CONSTRUCCION
Punta 1. Servicios ELECTRIFICACIQN RURAL ) El convenio se firmo con la empresa Edelmag, con S.e sonli'citaré al municipio la autorizacion para
23 Arenas Basicos SECTOR RINCON CHILENO | 3. CONTRATACION CONTRATO 0% 0% fecha 12 de marzo de 2024 ’ ejecucion de obras a favor de Edelmag y posterior
LYNCH - CAMINOS 18 - 19 : servidumbre, como condicion para inicio de obras.
PUNTA ARENAS
Licitaciones de adquisicion de instrumentos y
2 ) equipos para la Unidad Técnica DIT, Adjudicada
Punta Infraest}uctura ADQUISICION . parcialmente licitacion 1609-13-LE23. Adjudicada | No se presentan nudos criticos al presente reporte.
24 A INSTRUMENTOS Y EQUIPOS 4. EJECUCION OTROS 80% 86% licitacion 1609-25-LE23. Se envi6 a DPIR para | Sin embargo, se encuentra pendiente la licitacion
fenas Y U.T. GOBIERNO REGIONAL reevaluacion de ampliacion de compra de equipos, | de equipos informaticos.
Equipamiento | . .
a cual se remite recomendada por un monto de M$
52.113.
PROGRAVA DE Se encuentra en espera la Resolucion de Dipres,
25 Punta 3. Otros - \SIE/(IBIéJl\ll_E/;\ARéZAmONSECTOREE 3. CONTRATACION CONTRATO 0% 0% gara Iuego Ser remitida a Toma Razon de' la Se encuentra pendiente la  asignacion
Arenas Programas b b b ontralgna Regional. Posteriormente se.ﬂrmara el presupuestaria,
PERIURBANOS, PUNTA Convenio de Mandato, el que se espera firmar en el
ARENAS mes de junio.
De acuerdo con Of. Ord. N° 224/2024, de fecha
20.02.2024 del Ministerio de Energia, que informa
INSTALACION ~~ SISTEMAS ENVIO A DPIR sobre modificacién en la Ley General de Servicios
Punta 1. Servicios | AUTOGENERACION RUTA 9 . o o Eléctricos y su efecto en la formulacion y ejecucion "
2% Arenas Basicos SUR KM 37,5 - 52 PUNTA 1. FORMULACION PARAS”:‘GIRESO 0% 0% de proyectos de electrificacion rural, mediante No se presentan nudos criticos al presente reporte.
ARENAS o extension de redes eléctricas y financiados con
recursos del FNDR, se procedera a reevaluar la
alternativa de extension de red sector sur.
Resolucion TR N20 de 08,04,2024 crea e identifica
asignacion presupuestaria del proyecto. Certificado
2. CONSERVACION SEDE de Disponibilidad Presupuestaria de fecha | Bases Administrativas, Especificaciones Tecnicas
27 Punta | Infraestructura | SOCIAL JUNTA DE VECINOS 2. IDENT. TR DECRETO 0% 0% 30,04,2024, aprueba la ejecucion de la mencionada | y Planos en proceso de término de revision para su
Arenas y N°20 “SECTOR  FISCAL", | PRESUPUESTARIA | CONTRALORIA iniciativa por un monto total de M$132,458. Se | pronto levantamiento a la espera de Ultima
Equipamiento | PUNTA ARENAS encuentra en proceso Resolucion que aprueba y | resolucion.
asigna funciones de las Divisiones Técnica y
Financiera.
2. HABILITACION TERRENO Y
Punta | Infraestructura | DEMOLICION EX HOSPITAL - ELABORACION o o En preparacion bases administrativas y técnicas | A la espera de asignacién presupuestaria para
28 Arenas y REGIONAL, DR. LAUTARO - GO BASES 0% 0% para licitacion envio de bases a Contraloria.
Equipamiento | NAVARRO, PUNTA ARENAS
Informe del Estado de Iniciativas de Inversion — Unidad Técnica del Gobierno Regional 7
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2.2. CANTIDAD DE INICIATIVAS POR ETAPA, TIPOLOGIA Y COMUNA.

En conformidad a lo presentado en el acapite 2.1, a la fecha del presente reporte de avance, la Division de
Infraestructura y Transportes (DIT) del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antartica Chilena, tiene en desarrollo
un total de veintiocho (28) iniciativas, distribuidas en distintas etapas de acuerdo a la siguiente grafica:

Grafico 1. Total de iniciativas por Etapas

= 1. FORMULACION

m2. IDENT. PRESUPUESTARIA
m 3. CONTRATACION

m 4. EJECUCION

Del total de iniciativas en desarrollo, a continuacion, se presentan el total de éstas clasificadas por tipologia y por
comunas de la region donde inciden:

Grafico 2. Total de iniciativas por tipologia y comuna

Porvenir n
Primavera n
Laguna Blanca n

m 1. Servicios Basicos ~ ® 2. Infraestructura y Equipamiento ~ m 3. Otros - Programas = 3. Otros - Estudios

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor informacion.

Informe del Estado de Iniciativas de Inversion — Unidad Técnica del Gobierno Regional 8
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2.3.  PORCENTAJE FiSICO Y FINANCIERO DE INICIATIVAS EN EJECUCION

Por otra parte, en conformidad a lo presentado en el acapite 2.1, el porcentaje promedio de avance técnico o fisico
para iniciativas en etapa de ejecucion es de un 76%, y el porcentaje promedio de avance Financiero para iniciativas
en etapa de ejecucion es de un 83%. El porcentaje fisico y financiero individualizado de cada iniciativa se presenta

a continuacion:
Grafico 3. Porcentaje de avance Fisico y Financiero iniciativas 2024 - DIT

m % AVANCE FiSICO

100% 100% 100% 100% 100%

N° 1 3 4 5 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 24

m % AVANCE FINANCIERO

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

] 84%  83% 86%
2% 16% 71%

43%
36%

10 11 12 14 15 16 17 19 24

NOMBRE DE LA INICIATIVA
CONSTRUCCION SIST. RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS
CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS
CONSERVACION SEDES SOCIALES U.V. 21-48-49-59, P. ARENAS
CONSERVACION CIERROS PERIMETRALES EX HOSPITAL Y FACHADA ESC. ARTURO PRAT, P. ARENAS
CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO
REPOSICION SALA DE MAQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES
CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS TIERRA DEL FUEGO
CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION RESIDUOS SOLIDOS, MAGALLANES
ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PUERTO
EDEN
REPOSICION Y AMPLIACION PASARELAS SECTOR ALTO PUERTO EDEN
CONSTRUCCION PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDEN
REPOSICION GRUPOS ELECTROGENOS LAGUNA BLANCA
ADQUISICION EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN
CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL RUTA 9 NORTE - CRUCE RUTA 250 CH, NATALES
ADQUISICION INSTRUMENTOS Y EQUIPOS U.T. GOBIERNO REGIONAL
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En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor informacion.
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DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

3. CONCLUSIONES Y/O SINTESIS

El presente reporte da cuenta del total de iniciativas de inversion publica en desarrollo por parte de la Division de
Infraestructura y Transportes (DIT), ademas de sus porcentajes de avance fisico —financiero, su estado de avance, sus
nudos y gestiones.

En conclusién, el estado de avance global es el siguiente:

CANTIDAD DE INICIATIVAS PORCENTAJE FISICO PORCENTAJE FINANCIERO | NUDOS Y GESTIONES
28 76 % 83% 23

La Division de Infraestructura y Transportes, como Unidad Técnica del Gobierno Regional cuenta, a la fecha, con una
cartera de inversiones conformada por 28 iniciativas por un total estimado de M$ 21.041.834 en distintas etapas de
avance.

Los Contratos vigentes alcanzan los M$ 6.276.368, con una ejecucion financiera a la fecha de M$ 5.426.392 (83%).
No se incluyen en este informe, por encontrarse en etapas previas de reformulacion.
. APR Loteos Los Cisnes y Selknam de la Comuna Porvenir.

Alcantarillado y PTAS de Villa Punta Delgada, Comuna San Gregorio.
APR Villa Carifio y Colonia Isabel Riquelme, Comuna Natales.

4. ANEXOS DIGITALES

PLANILLA CONTROL DE INICIATIVAS (EXCEL)
FICHAS DE LAS INICIATIVAS REPORTADAS (EXCEL)
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