
Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones

pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay _ _

Descripción:

Se consulta la construcción de una red de suministro de gas natural que totaliza 30.048mt consistente en una matriz de 110mm de 8.663mt y redes de 15.758mts

en 63mm; 727mts en 90mm y 2.800mts en 40mm, con 426 acometidas de 25mm que suman 2.100mts, se considera en tendido subterráneo de acuerdo a

normativa de gas, con todas sus válvulas y fittings, para dar servicio a los sectores: Ojo Bueno, El Robledal y El Calafate, de acuerdo al diseño elaborado por la

empresa distribuidora. El Gobierno Regional como institución financiera y dentro de sus competencias ejecutará la obra por medio de la entrega de un subsidio a

la inversión privada de la empresa, en conformidad a lo establecido en la glosa 6.1.1. común para el programa 02 de los Gobiernos Regionales, por tanto el monto

solicitado corresponde al valor neto de las obras

Justificación:

Al no existir redes de suministro de gas natural en estos sectores, los pobladores deben recurrir a energéticos alternativos, principalmente la leña y el gas licuado

de petróleo, cuyo costo hace que las no logren el nivel adecuado de confort térmico, encontrándose por tanto en situación de pobreza energética.

La consecuencia principal está en que las familias tienen un mayor costo de vida, debiendo destinar mayor parte de sus ingresos a la compra de combustibles que

les permitan sortear las condiciones del clima y lograr un nivel de confort al interior de sus viviendas. El total potencial de los beneficiarios alcanza las 460

viviendas, con una densidad de 2,62 hab/vivienda, por tanto, se estiman en 1.400hab, proyectándose a 1.222 al año 20. El ahorro promedio al cambiar los

combustibles actuales a gas natural será de m$ $232.622/mes.

Modificaciones de Contrato

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

 _  _

Con fecha 5-03-2023 se firma Convenio de Subsdidio entre el Gore y Gasco. El convenio ya se encuentra protocolizado 

ante Notario.

A la espera de contar con Certificado de Asignación Presupuestaria para envío a toma de razón de Resolución que 

aprueba convenio y posterior transferencia del primer anticipo correspondiente al 25% del total.

 Hito de Avance:3. CONTRATACIÓN CONTRATO

 % Avance Financiero:0% 0%

Gasco Magallanes S.A.

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°18. CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL OJO BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA ARENAS

CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL OJO BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA ARENAS

40049497-0

Comuna: Punta Arenas

Energía, sectores periurbanos Beneficiarios: 1.150 personas

Demanda de los pobladores — Prioridad Sr. Gobernador Regional 

División de Infraestructura y Transportes

Ejecución

--

Fecha Término Contrato:No Inicia No Inicia

$0 Tipo de Financiamiento: FNDR


