
Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones

pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay _ _

Descripción:

En 1953 el Hospital empezó a funcionar en Calle Angamos, para luego anexar la torre de 5 pisos por calle Condell en 1982, la cual era mucho más moderna para la

época. En el año 2006 comienza la construcción de un nuevo recinto en el sector norte de la ciudad de Punta Arenas, comenzando su marcha blanca a finales del

2010. Entre 2010 y 2011 dejó de funcionar el Ex Hospital, quedando sin uso alternativo. Al pasar el tiempo, como bien se sabe, empezaron a hacer uso de este recinto

abandonado de manera ilegal, generando inseguridad a la comunidad que reside a los alrededores del sector, por los desórdenes y/o disturbios provocados por éstos.

En el 2022 la comunidad solicita al Sr. Gobernador un cierre perimetral en el Ex Hospital, el cual se concreta a través de la División de Infraestructura y Transportes el

año 2023. La demolición se realizará en 3 fases. Fase 1: Corresponden a los edificios que son centrales y el CAE. Estas edificaciones son de hormigón y albañilería,

con un volumen aproximado de 7.994 m³. Fase 2: Corresponde al edificio antiguo hacia calle Angamos. Es una edificación de hormigón y albañilería, con un volumen

aproximado de 3.060,41 m³. Para poder realizar la cubicación se separa por bloques construidos, incluyendo losas, muros exteriores, muros interiores, fundaciones y

cubierta. Fase 3: Corresponde al edificio de la Torre de calle Condell. Es una edificación de hormigón armado, con un volumen aproximado de 5.172,46 m³. Para

poder realizar la cubicación se separa por bloques construidos, incluyendo losas, muros exteriores, muros interiores, fundaciones y cubierta.

Justificación:

En el contexto del proyecto “Habilitación centro cívico y edificio consistorial Il. Municipalidad de Punta Arenas” y la obra de "Construcción del nuevo cuartel de la PDI",

se consideran los trabajos de habilitación y demolición de las construcciones que albergaron el ex hospital regional. Se propone realizar los trabajos en tres etapas de

ejecución, según lo requieran las tipologías constructivas, volúmenes y métodos requeridos.

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

 _  _

Modificaciones de Contrato

No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia

3. CONTRATACIÓN  Hito de Avance: ELABORACION BASES

En preparación bases administrativas y técnicas para licitación

A la espera de asignación presupuestaria para envío de bases a Contraloría.

0%  % Avance Financiero: 0%

Solicitud de los vecinos 

División de Infraestructura y Transportes

 _

 _

$0 Tipo de Financiamiento: FNDR

40058532-0

Ejecución Comuna: Punta Arenas

Infraestructura Beneficiarios: 120.000 personas
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