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S.N.I.
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FINANCIER0
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NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O 

REALIZADAS

PROFESIONAL 

DIT

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE 

FINANCIERO

 MODALIDAD 

CONTRATO

1 Punta Arenas 2.026 personas 
1. Servicios 

Básicos
Saneamiento Diseño 40024775-0

CONSTRUCCIÓN SIST. RECOLECCIÓN DE AGUAS

SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS
286.877 FNDR 4. EJECUCIÓN

EJECUCION 

OBRAS/ 

CONSULTORÍA

RS 01/06/2021 Suspendido Plazo 73% 286.877 207.125 72%

Se mantiene suspensión de plazo de la consultoría de diseño en la Etapa 3

(total 4 etapas), ya que se debe obtener el RATE con RS que implican

procesos a terceros como la aprobación DGA modificación de cauce, y

análisis de pertinencia ambiental en el SEA.

Nudo Crítico de Avance: aprobación de modificación de Cauce en la

DGA. Gestiones pendientes o realizadas: se entrega autorización de

representación a la empresa adjudicada, para agilizar trámites.

GSB  Avance Financiero: Estado de Pago 3/ 4.
LICITACIÓN PÚBLICA DE 

CONSULTORIA

2 Primavera 795 personas 
1. Servicios 

Básicos
Saneamiento Diseño 40032187-0

HABILITACION Y MEJ. DE SIST. RECOLECCIÓN Y

TRATAMIENTO DE AA. SS. C. SOMBRERO
96.344 FNDR 3. CONTRATACIÓN

REEVALUACIÓN 

INICIATIVA
RS No Inicia No Inicia 0% 0 0 0%

EL proceso de recepción de ofertas de la licitación pública quedó

desierta y caducó la RS de la iniciativa. Por tanto, Aguas Magallanes

(AMA) actualiza proyecto para reevaluación.

Nudo Crítico de Avance: a la espera de recepcionar el perfil

actualizado por Aguas Magallanes para el ingreso a evaluación

MDSyF. Gestiones pendientes o realizadas: correos y reuniones

con la Unidad Técnica (AMA).

GSB Sin avance financiero
CONVENIO GORE AGUAS 

MAGALLANES

3 Punta Arenas 1032 personas
1. Servicios 

Básicos
Gas Natural Ejecución 40037190-0

CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR

ANDINO, PUNTA ARENAS
2.702.213 FNDR 4. EJECUCIÓN

EJECUCION 

OBRAS/ 

CONSULTORÍA

RS 14/12/2022 13/12/2024 82% 2.619.531 2.619.531 100%

En Red Tercario se sigue en la instalación de matrices. Se está

trabajando en la elaboración de mandatos junto con Gasco y

Asesores del Proyecto, para la obtención de las servidumbres de

paso.

En preparación antecedentes para la reevaluación del proyecto

que permitirá ampliar la cobertura.
KBV

Efectuado el segundo anticipo, completando el

monto total del subsidio. Es transferencia de

obras civiles. 

TRATO DIRECTO 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA

4 Punta Arenas 13624 personas
2. Infraestructura y 

Equipamiento
Infraestructura Ejecución 40035776-0

CONSERVACIÓN SEDES SOCIALES U.V. 21-48-49-

59, P. ARENAS
173.918 FNDR 4. EJECUCIÓN

RECEPCION 

PROVISORIA
RATE DPIR 12/04/2023 05/01/2024 100% 187.842 187.842 100%

Se realiza la recepción provisoria con observaciones, y acta de

recepción definitiva el 28 de febrero de 2024.

JV Unidad 21 requiere intervención en cubierta y trabajos

menores en otras sedes, al no poder ampliar el contrato original.
CVM

Se encuentra tramitado por la Unidad Técnica el

E.P. Nº 7

LICITACIÓN PÚBLICA 

CONSERVACIÓN

5 Punta Arenas 3.995 personas
2. Infraestructura y 

Equipamiento
Infraestructura Ejecución 40038720-0

CONSERVACIÓN CIERROS PERIMETRALES EX

HOSPITAL Y FACHADA ESC. ARTURO PRAT, P.

ARENAS

283.562 FNDR 4. EJECUCIÓN

EJECUCION 

OBRAS/ 

CONSULTORÍA

RATE DPIR 12/04/2023 02/02/2024 100% 278.008 278.008 100%
El proyecto cuenta con Resolución Ex. (GR) N°133/2024 que

aprueba la Recepción Definitiva del Contrato.
No se presentan nudos críticos al presente reporte. KBV

Se cursó el último estado de pago (EP 8) el 1-04-

2024, con éste se cumple el 100% del avance

financiero del contrato.

LICITACIÓN PÚBLICA 

CONSERVACIÓN

6 Natales 20.366 personas
1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 40003743-0

REPOSICIÓN DE LUMINARIAS ALUMBRADO

PÚBLICO PUERTO NATALES
1.673.755 FNDR 3. CONTRATACIÓN

ELABORACION 

BASES
RATE DPIR No Inicia No Inicia 0% 0 0 0%

Bases Técnicas terminadas y visadas por M. Energía y Bases

Administrativas en correcciones finales.
No se presentan nudos críticos al presente reporte. VHG Sin avance financiero

LICITACIÓN PÚBLICA 

SUMINISTRO DE 

EQUIPOS

7 Natales 100 personas
1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 40039562-0

REPOSICIÓN SISTEMA DE GENERACIÓN DIÉSEL

PUERTO EDÉN
213.041 FNDR 1. FORMULACIÓN

ENVIO A DPIR 

PARA INGRESO 

S.N.I.

Sin RATE No Inicia No Inicia 0% 0 0 0% Pefil terminado en proceso de envío a DPIR para evaluación.
Es necesaria la Sala de Máquinas para la instalación de los

equipos, la que aún se encuentra en proceso de formulación.
VHG Sin avance financiero

LICITACIÓN PÚBLICA 

SUMINISTRO DE 

EQUIPOS

8 Punta Arenas 243 personas
1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 30485121-0

CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRICO

PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO
157.842 FNDR 4. EJECUCIÓN

EJECUCION 

OBRAS/ 

CONSULTORÍA

RS 15/11/2017 30/12/2024 50% 157.842 67.654 43%

Ejecutados 2 tramos de 4 (sector 2 y 3) correspondiente a la

sectorización del proyecto. Pendiente Sector 1 y Sector 4 (subdividido

en 4 tramos). La Empresa solo solicitará servidumbre de paso de los

Caminos Púiblicos. El Gore por medio de Of. Ord. de fecha

06.05.2024 solicito al Municipio autorización para iniciar obras en

dichos caminos, y compromiso de entrega de Servidumbres de Paso. 

Retrasos por diferencias de criterios jurídicos entre Edelmag y

GORE respecto a la intervención en terrenos subdivididos

mediante "acciones y derechos" para extensión de redes. 

ACC Pagado 2/4 sectores del proyecto

TRATO DIRECTO 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA

9 Natales 137 personas
1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 40039560-0

REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE

ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES
330.945 PROVISIÓN 4. EJECUCIÓN

EJECUCION 

OBRAS/ 

CONSULTORÍA

RS 30/10/2023 10/01/2024 31% 90.973 90.973 100%

- Contrato de Adquisición de materiales para fundaciones, se

encuentra Recepcionado.

- Contratación Mano de Obra para fundaciones. Trabajos terminados. 

Se encuentra en la etapa final el diseño en base al cálculo

estructural de la malla soportante a la alternativa de contenedores 

c/generadores. . 

Múltiples licitaciones para completar la obra.

CVM

El monto contratado corresponde a dos

contratos: C1) por materiales y elementos de

construcción y C2) Por mano de obra. Pagados

todos los estados de pago por el organismo.

LICITACIÓN PÚBLICA DE 

OBRAS

10 Porvenir 9.827 personas
2. Infraestructura y 

Equipamiento
Infraestructura Diseño 30387773-0

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS TIERRA DEL FUEGO
439.000 FNDR 4. EJECUCIÓN

EJECUCION 

OBRAS/ 

CONSULTORÍA

RS 25/02/2021 04/08/2024 80% 423.394 321.217 76% Ejecución Etapa 3.3C de 4. Permisos Sectoriales en Trámite. No se presentan nudos críticos al presente reporte. PFA Estado de Pago N° 5 de 7.
LICITACIÓN PÚBLICA DE 

CONSULTORIA

11 Punta Arenas 124.067 personas
2. Infraestructura y 

Equipamiento
Infraestructura Diseño 30386072-0

CONSTRUCCION CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS

SÓLIDOS, MAGALLANES
457.781 FNDR 4. EJECUCIÓN

EJECUCION 

OBRAS/ 

CONSULTORÍA

RS 03/02/2021 28/02/2024 60% 457.781 165.783 36%
Ejecución de Etapa N° 3.1.b tramitación Permisos Ambientales

Mixtos y Etapa 4 ingeniería de detalles. 

Se encuentra pendiente la aprobación de ampliación de plazo de

la Consultoría por depender el producto (tramitación permisos) de

otros servicios públicos. Adenda en revisión.

DJM
Estado de Pago Tramitado por la Unidad Técnica

Nº 3 de 5.

LICITACIÓN PÚBLICA DE 

CONSULTORIA

12 Natales 137 personas
2. Infraestructura y 

Equipamiento
Equipamiento Ejecución 40036608-0

ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA

FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS,

PUERTO EDÉN

113.757 PROVISIÓN 4. EJECUCIÓN OTROS RATE DPIR 01/05/2023 01/12/2023 83% 113.757 95.550 84%

Se encuentra a la espera de ejecutar proyecto de habilitación /

conservación del inmueble para dar continuidad con la compra de

equipos que se encuentra pendiente. 

Aún se mantiene pendiente el proceso de conservación del

inmueble, para finalizar con el proyecto de habilitación. 
RFO

Con fecha 12.06.2023 se procedió al pago de la

compraventa.
COMPRA DE TERRENOS

13 Natales 137 personas
2. Infraestructura y 

Equipamiento
Equipamiento Ejecución 40039567-0

ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN APOYO LOGISTICO Y

DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PUERTO EDÉN
50.000 PROVISIÓN 1. FORMULACIÓN ANALISIS MDSYF Sin RATE No Inicia No Inicia 0% 0 0 0% Enviado a evaluación DPIR por Memo (DIT) N° 14 del 22.01.2024.

Enviado a evaluación DPIR por Memo (DIT) N° 14 del

22.01.2024. Al 30,04,2024 no se ha recepcionado respuesta por

parte de la DPIR.

RFO Sin avance financiero

LICITACIÓN PÚBLICA 

SUMINISTRO DE 

EQUIPOS

14 Natales 137 personas
2. Infraestructura y 

Equipamiento
Infraestructura Ejecución 40036441-0

REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR

ALTO PUERTO EDÉN
1.950.000 PROVISIÓN 4. EJECUCIÓN

EJECUCION 

OBRAS/ 

CONSULTORÍA

RS 06/09/2023 01/05/2024 25% 533.284 442.620 83%

Por completarse la entrega de suministros de maderas y materiales

de construcción, la cual se programa una entrega para fines de Mayo

y la ultima entrega para el mes de Junio.

Los materiales se están acopiando en la explanada del terminal

portuario. Conforme a ello, se suscribió Contrato de Arriendo con

la Empresa Portuaria Austral, administradora del terminal

portuario para almacenamiento de materiales.

No obstante, la capacidad de almacenamiento esta al límite de su

capacidad. Por lo cual se esta buscando alternativa de aumentar

la capacidad de almacenamiento y la de redistribucion junto con el 

pronto retiro a lugar de obra.

Pendiente segundo llamado a licitación de mano de obra.

CVM
La iniciativa se divide en 6 contratos por

materiales y elementos de construcción. 

LICITACIÓN PÚBLICA DE 

OBRAS

15 Natales 19 personas
2. Infraestructura y 

Equipamiento
Infraestructura Ejecución 40039579-0

CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES,

PUERTO EDEN
352.578 PROVISIÓN 4. EJECUCIÓN

EJECUCION 

OBRAS/ 

CONSULTORÍA

RS 05/06/2023 10/08/2023 70% 217.858 155.399 71%

Por completarse la entrega de sumnistros de maderas. Se encuentra

en proceso de adjudicación de la mano de obra para la construcción

de cubiertas y armado de juegos.

Se encuentra programada fecha de recepcion de postes de

Cipres por medio de trato directo al contrato (Art.10 Numeral

7,letra"J". La recepcion de los materiales por comercial todo

acero fue completada en las fechas estipulado a ultima

modificacion de fechas. 

Múltiples licitaciones para completar la obra.

CVM

Se encuentra pagado la primera etapa del

proyecto consistente a las plataformas. Además,

de los juegos infantiles y mobiliario urbano que

conformarán las plazas de juegos infantiles.

LICITACIÓN PÚBLICA DE 

OBRAS 

16
Laguna 

Blanca
274 personas

1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 40045157-0

REPOSICIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS LAGUNA

BLANCA
291.306 FNDR 4. EJECUCIÓN

CIERRE 

CONTRATO
RS 21/04/2023 20/10/2023 100% 286.567 286.567 100%

La ejecución finalizó el 20.10.2023. El Proyecto se encuentra

terminado con recepción definitiva. La garantía de fiel y oportuno

cumplimiento de contrato. se encuentra vencida desde el 24.01.2024,

la que debe ser devuelta por la DAF del GORE, mediante gestiones

de la DIT y la DPIR.

No se presentan nudos críticos al presente reporte. VHG

Tramitado y pagado Estado de Pago único con

fecha 27.12.2023 con reducción por Multa, pago

efectivo final por M$ 280.836.

LICITACIÓN PÚBLICA 

SUMINISTRO DE 

EQUIPOS

17 Natales 137 personas
2. Infraestructura y 

Equipamiento
Infraestructura Ejecución 40053803-0

ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACION

WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN
94.031 PROVISIÓN 4. EJECUCIÓN OPERACIÓN RATE DPIR 15/09/2023 15/11/2024 100% 93.999 93.999 100%

Obras terminadas y en operación. Considera un servicio por un año

con término en noviembre de 2024.

Reclamos del Proveedor por retraso excesivo en el pago que le

significó asumir intereses de factoring, los que está cobrando al

GORE.

CVM Proyecto terminado y pagado.

LICITACIÓN PÚBLICA 

SUMINISTRO DE 

EQUIPOS

18 Punta Arenas 1.150 personas
1. Servicios 

Básicos
Gas Natural Ejecución 40049497-0

CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL OJO

BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA ARENAS
3.569.387 FNDR 3. CONTRATACIÓN CONTRATO RS No Inicia No Inicia 0% 0 0 0%

Con fecha 5-03-2023 se firma Convenio de Subsdidio entre el Gore y

Gasco. El convenio ya se encuentra protocolizado ante Notario.

A la espera de contar con Certificado de Asignación

Presupuestaria para envío a toma de razón de Resolución que

aprueba convenio y posterior transferencia del primer anticipo

correspondiente al 25% del total.

KBV Sin avance financiero

TRATO DIRECTO 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA

19 Natales 30 personas
1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 40024776-0

CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL RUTA 9

NORTE - CRUCE RUTA 250 CH, NATALES
386.036 FNDR 4. EJECUCIÓN

EJECUCION 

OBRAS/ 

CONSULTORÍA

RS 13/12/2023 11/04/2024 100% 386.036 386.036 100%
Obras terminadas. Acta de Recepción de obras fue firmada con fecha

17.04.2024

Beneficiarios en proceso de aprobación de proyectos interiores

para conexión a la red.
ACC Subsidio entregado en su totalidad.

TRATO DIRECTO 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA

20 Punta Arenas 120 personas
1. Servicios 

Básicos
Saneamiento Ejecución 40048901-0

AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA

ARENAS

400.000 FNDR 1. FORMULACIÓN
EXPEDIENTE 

PARA MDS
Sin RATE No Inicia No Inicia 0% 0 0 0%

Últimos ajustes del Perfil a la espera del Resúmen Ejecutivo que

debe entregar Aguas Magallanes. Después de eso se presentará a

evaluación de MDSyF.

Mientras no haya claridad de la Glosa 06,a) se considera agregar

a esta Iniciativa los arranques de Pampa Redonda Bajo, lo que

implicará un retraso en la formulación.

Baja capacidad de formulación AMA.

MAD Sin avance financiero
CONVENIO GORE AGUAS 

MAGALLANES

21 Punta Arenas 1.120 personas
1. Servicios 

Básicos
Infraestructura Diseño 40048447-0

CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS
283.000 FNDR 3. CONTRATACIÓN LICITACION RS No Inicia No Inicia 0% 0 0 0%

Licitación por Aguas Magallanes publicada a mediados de febrero.

Pendiente la adjudicación.

Iniciativa debe someterse a reevaluación por cuanto los montos

ofertados superan el presupuesto disponible.
GSB Sin avance financiero

CONVENIO GORE AGUAS 

MAGALLANES

22 Natales 137 personas 3. Otros - Estudios Electrificación Ejecución 40042916-0

DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL PARA

IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA,

PUERTO EDÉN

250.000 PROVISIÓN 1. FORMULACIÓN
ELABORACION 

PROYECTOS
Sin RATE No Inicia No Inicia 0% 0 0 0%

Se elaboran términos de referencia del proyecto ambiental, pero se

encuentra a la espera de definiciones para el proyecto de la

microcentral de Puerto Edén.

Definición de equipo que participa en el proyecto y productos que

engloba el proyecto, ya que requiere de Consulta Indígena,

Evaluación Ambiental y Diseño.

ASG Sin avance financiero
LICITACIÓN PÚBLICA DE 

CONSULTORIA

23 Punta Arenas 54 personas
1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 40052080-0

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL

SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 -

19 PUNTA ARENAS

109.790 FNDR 3. CONTRATACIÓN CONTRATO RS No Inicia No Inicia 0% 109.790 0 0%
El convenio se firmó con la empresa Edelmag, con fecha 12 de marzo

de 2024.

Se solicitará al municipio la autorización para ejecución de obras

a favor de Edelmag y posterior servidumbre, como condición para

inicio de obras.

ACC Sin avance financiero

TRATO DIRECTO 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA

24 Punta Arenas 40.000 personas
2. Infraestructura y 

Equipamiento
Equipamiento Ejecución  40052032-0

ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS Y EQUIPOS U.T.

GOBIERNO REGIONAL
52.113 FNDR 4. EJECUCIÓN OTROS RATE DPIR 16/08/2023 01/03/2024 80% 32.829 28.088 86%

Licitaciones de adquisición de instrumentos y equipos para la Unidad

Técnica DIT, Adjudicada parcialmente licitación 1609-13-LE23.

Adjudicada licitación 1609-25-LE23. Se envió a DPIR para

reevaluación de ampliación de compra de equipos, la cual se remite

recomendada por un monto de M$ 52.113.

No se presentan nudos críticos al presente reporte. Sin embargo,

se encuentra pendiente la licitación de equipos informáticos. 
RFO

Se mantiene pendiente el pago de dos equipos

medidores que fueron licitados mediante LP 1609-

25-LE23.

LICITACIÓN PÚBLICA 

SUMINISTRO DE 

EQUIPOS

25 Punta Arenas 3.600 personas
3. Otros - 

Programas
Otros Ejecución 40058517-0

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS

SECTORES PERIURBANOS, PUNTA ARENAS
405.585 FNDR 3. CONTRATACIÓN CONTRATO RATE DPIR No Inicia No Inicia 0% 0 0 0%

Se encuentra en espera la Resolución de Dipres, para luego ser

remitida a Toma Razón de la Contraloría Regional. Posteriormente se

firmará el Convenio de Mandato, el que se espera firmar en el mes de

junio.

Se encuentra pendiente la asignación presupuestaria. MAD Sin avance financiero
CONVENIO UMAG / 

ASIGNACION DIRECTA

26 Punta Arenas 36
1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 40060243-0

INSTALACION SISTEMAS AUTOGENERACIÓN RUTA

9 SUR KM 37,5 - 52 PUNTA ARENAS
457.131 FNDR 1. FORMULACIÓN

ENVIO A DPIR 

PARA INGRESO 

S.N.I.

Sin RATE No Inicia No Inicia 0% 0 0 0%

De acuerdo con Of. Ord. N° 224/2024, de fecha 20.02.2024 del

Ministerio de Energía, que informa sobre modificación en la Ley

General de Servicios Eléctricos y su efecto en la formulación y

ejecución de proyectos de electrificación rural, mediante extensión de

redes eléctricas y financiados con recursos del FNDR, se procederá

a reevaluar la alternativa de extensión de red sector sur.

No se presentan nudos críticos al presente reporte. VHG Sin avance financiero

LICITACIÓN PÚBLICA 

SUMINISTRO DE 

EQUIPOS

27 Punta Arenas 1.444
2. Infraestructura y 

Equipamiento
Infraestructura Ejecución 40052598-0

CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS

N°20 “SECTOR FISCAL”, PUNTA ARENAS
132.458 FNDR

2.  IDENT. 

PRESUPUESTARIA

TR DECRETO 

CONTRALORIA
RS No Inicia No Inicia 0% 0 0 0%

Resolución TR N20 de 08,04,2024 crea e identifica asignación

presupuestaria del proyecto. Certificado de Disponibilidad

Presupuestaria de fecha 30,04,2024, aprueba la ejecución de la

mencionada iniciativa por un monto total de M$132,458. Se encuentra

en proceso Resolución que aprueba y asigna funciones de las

Divisiones Técnica y Financiera.

Bases Administrativas, Especificaciones Tecnicas y Planos en

proceso de término de revision para su pronto levantamiento a la

espera de última resolución.

CVM Sin avance financiero
LICITACIÓN PÚBLICA 

CONSERVACIÓN

28 Punta Arenas 120.000 personas
2. Infraestructura y 

Equipamiento
Infraestructura Ejecución 40058532-0

HABILITACION TERRENO Y DEMOLICION EX

HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO,

PUNTA ARENAS

5.329.384 FNDR 3. CONTRATACIÓN
ELABORACION 

BASES
RATE DPIR No Inicia No Inicia 0% 0 0 0% En preparación bases administrativas y técnicas para licitación

A la espera de asignación presupuestaria para envío de bases a

Contraloría.
KBV Sin avance financiero

LICITACION PUBLICA

SUB. 22


