
Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones 

pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay _ _

Justificación:

La conservación de equipamiento público para la realización de actividades que promuevan la organización social y el desarrollo íntegro de sus habitantes genera

consolidación social y urbana, disminuyendo la sensación de vulnerabilidad en la población, contribuyendo a un desarrollo equitativo, mejorando la calidad de vida

de los vecinos de la Junta de Vecinos beneficiada (N° 20 “Sector Fiscal, Punta Arenas).

 _  _

FNDR

Resolución TR N20 de 08,04,2024 crea e identifica asignación presupuestaria del proyecto. Certificado de Disponibilidad 

Presupuestaria de fecha 30,04,2024, aprueba la ejecución de la mencionada iniciativa por un monto total de M$132,458. 

Se encuentra en proceso Resolución que aprueba y asigna funciones de las Divisiones Técnica y Financiera.

Bases Administrativas, Especificaciones Tecnicas y Planos en proceso de término de revision para su pronto 

levantamiento a la espera de última resolución.

Descripción:

Esta sede social, concebida en el año 1958 como una escuela de emergencia, cuenta con tres equipamientos en su inmueble; la Sala Multiuso, principal

edificación que aúna la mayoría de las actividades; la Multicancha, utilizada para la promoción de estilos de vida saludables; y el Centro de Madres, edificio

secundario de menor superficie utilizada para reuniones de menor aforo.

 _

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°27 CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 “SECTOR FISCAL”, PUNTA ARENAS

CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 “SECTOR FISCAL”, PUNTA ARENAS

40052598-0

Comuna: Punta Arenas

Infraestructura Beneficiarios: 1.444

Solicitud de los vecinos - Prioridad Sr. Gobernador Regional  

División Infraestructura y Transportes

Ejecución

 _

Fecha Término Contrato:

 Hito de Avance:

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

 % Avance Financiero:

TR DECRETO CONTRALORIA2.  IDENT. PRESUPUESTARIA

0% 0%

No IniciaNo Inicia

Modificaciones de Contrato

$0 Tipo de Financiamiento:


