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Nombre: HABILITACION Y MEJ. DE SIST. RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AA. SS. C. SOMBRERO

Cadigo BIP: 40032187-0

Etapa S.N.L.: Disefio Comuna: Primavera

Sector: Recursos Hidricos Beneficiario: 795 personas
Origen: Solicitud II. Municipalidad de Primavera. Reponer el sistema de tratamiento que se encuentra no operativo.
Unidad Técnica: Aguas Magallanes

Ejecutor: Aguas Magallanes

Aprobacion Contrato: =

Monto del Contrato M$: 0 Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha término Contrato: No Inicia
Etapa actual iniciativa: 3. CONTRATACION Hito de Avance: REEVALUACION INICIATIVA

EL proceso de recepcion de ofertas de la licitacion publica quedé desierta y caducé la RS de la iniciativa. Por tanto, Aguas

OIS 7 Magallanes (AMA) actualiza proyecto para reevaluacion.

Nudos criticos ylo gestiones|Nudo Critico de Avance: a la espera de recepcionar el perfil actualizado por Aguas Magallanes para el ingreso a evaluacion
pendientes o realizadas: MDSyF. Gestiones pendientes o realizadas: correos y reuniones con la Unidad Técnica (AMA).

% Avance Fisico: 0% % Avance Financiero: 0%

Modificaciones de Contrato:

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

No hay = e e

Descripcion:

Desarrollar los estudios necesarios que permitan habilitar y mejorar el sistema de recoleccion y disposicion de aguas servidas de la localidad. El sistema actual fue!
construido entre los afios 2013 - 2015 a raiz de la ejecucion del proyecto “Reposicion Sistema de Alcantarillado Cerro Sombrero” codigo BIP 30081961, que
contemplé la red de alcantarillado, 246 UD y una planta de tratamiento de lodos activados. Actualmente el sistema se encuentra detenido generando un riesgo
sanitario. Los estudios a realizar son:

- Etapa 1: catastro infraestructura existente, medicién de aforos caudal afluente a las PEAS y PTAS, entre otros estudios de campo necesarios para hacer el
diagnostico y verificar la capacidad actual del sistema de recoleccion y disposicion de aguas servidas, presentando distintas alternativas de solucion.

- Etapa 2: ingenieria de detalles de la solucién mas conveniente, para ser presentada en etapa de ejecucion en MDSYF.

- Etapa 3: formulacion del proyecto para el ingreso al sistema nacional de inversiones e informe final, para obtencion RS.

Justificacion:

La localidad de Cerro Sombrero, capital de la comuna de Primavera, presenta serios problemas en lo que respecta al sistema de recoleccion, tratamiento vy
disposicion de las aguas servidas. Si bien existe un sistema destinado a la recoleccion, tratamiento y disposicion de las descargas domiciliarias, que fue construido
entre los afios 2013-2015, y que buscaba dar solucién a la localidad, se encuentra actualmente inundado, detenido y con problemas para su operacion, por lo que
descargas domiciliarias no poseen tratamiento y son vertidas, en parte en el rio Side, y a terrenos cercanos por rebose de las plantas elevadoras de aguas servidas,
presentando graves problemas de contaminacion tanto al rio como a los terrenos aledafios a las plantas elevadoras, debido al estancamiento de las aguas.




