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INFORME DEL ESTADO DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN 

UNIDAD TÉCNICA DEL GOBIERNO REGIONAL 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe ejecutivo tiene como objetivo general informar el estado de avance al 30 de abril del 2024, de 

todas aquellas iniciativas en desarrollo a cargo de División de Infraestructura y Transportes como Unidad Técnica1 y/o 

División Técnica2.  

 

Por lo anterior, los objetivos específicos del presente informe ejecutivo son los siguientes: 

 

 Informar el estado de avance, nudos críticos y/o gestiones pendientes o realizadas. 

 Informar la Cantidad de iniciativas de inversión pública en desarrollo por etapa, tipología y comuna. 

 Informar el porcentaje físico y financiero de avance para iniciativas en ejecución. 

 

Para abordar los objetivos planteados en este informe ejecutivo, metodológicamente se establecieron tres tipologías 

priorizadas de desarrollo, que corresponden a las siguientes; 

 

1. Servicios Básicos: Iniciativas de inversión en las áreas de Electrificación Rural y Alumbrado Público, 

Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento Sanitario, Residuos Sólidos y Redes de Gas Natural. 

2. Infraestructura y Equipos: Iniciativas de inversión en Infraestructura y Equipamiento, y Adquisición de 

Equipos asociados o no a obras. 

3. Otros (Subsidios, programas, estudios, entre otros, cuando corresponda). 

 

Es importante destacar que, para efectos del presente reporte, se han estructurado las iniciativas de inversión pública 

para facilitar el seguimiento y reporte de las iniciativas así como la identificación de nudos en el proceso y estrategias 

para su gestión, en cinco (5) Etapas (Figura 1), que comprenden una serie de Hitos de Avance, con distintos niveles 

de complejidad técnica, financiera, administrativa, legal, y coordinaciones entre distintas entidades responsables para 

su materialización, desde la Unidad Formuladora, Unidad Evaluadora, Unidad Financiera, Unidad Técnica, entre otros. 

 

Figura 1. Etapas e Hitos de Avance para el desarrollo de Iniciativas de Inversión Pública. 

 

                                                           

 
1 Unidad Técnica; Encargada de formular, licitar, contratar y efectuar seguimiento de la ejecución hasta la liquidación del contrato.  
2 División Técnica; Encargada de coordinar las acciones de la Unidad Técnica mandatada en materias de infraestructura. 

1. FORMULACION

• RECOPILACION 
ANTECEDENTES

• PAC

• ELABORACION 
PROYECTOS

• ELAB EETT

• ELAB PPTOS

• EVALUACION 
SOCIOECONOMICA

• EXPEDIENTE PARA 
MDS

• ENVIO A DPIR PARA 
INGRESO S.N.I.

• ANALISIS MDSYF

• RATE

2. IDENT. 
PRESUPUESTARIA

• APROBACION 
RECURSOS

• SANCION CORE

• RESOLUCION GORE

• DECRETO VB DIPRES

• TR DECRETO 
CONTRALORIA

• CERT. DE DISPON 
PRESUPUESTARIA

3. CONTRATACIÓN

• ELABORACION BASES

• TR BASES

• LICITACION

• EVALUACION 
OFERTAS

• DECLARA DESIERTA

• ADJUDICACION

• CONTRATO

• RESOLUCION 
APRUEBA CONTRATO

• TR CONTRATO

4. EJECUCIÓN

• ENTREGA DE 
TERRENO

• INSTALACION 
FAENAS

• EJECUCION OBRAS

• MODIFICACIONES 
CONTRATO

• SOLICITUD 
RECEPCION

• RECEPCION 
PROVISORIA

• RECEPCION 
DEFINITIVA

• CIERRE CONTRATO

5. CIERRE 
ADMINISTRATIVO

• DEVOLUCIÓN 
GARANTÍAS

• RESOLUCIÓN DE 
CIERRE
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2. RESULTADO DE AVANCE  

 

2.1. ESTADO DE AVANCE, NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS. 

 

A continuación, se presenta el listado de iniciativas individualizando el estado de avance, nudos críticos y/o gestiones pendientes o realizadas de todas las iniciativas reportadas: 

 

Tabla 1. Resumen Estado de Avance, Nudos y Gestiones 

N°  COMUNA 
TPOLOGÍA 
INICIATIVA 

NOMBRE DE LA INICIATIVA ETAPA ACTUAL 
HITO DE 
AVANCE 

% AVANCE 
FÍSICO 

% AVANCE 
FINANCIER0 

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE 
TÉCNICO 

NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES 
PENDIENTES O REALIZADAS 

1 
Punta 
Arenas 

1. Servicios 
Básicos 

CONSTRUCCIÓN SIST. 
RECOLECCIÓN DE AGUAS 
SERVIDAS SECTOR SUR, 
PUNTA ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

73% 72% 

Se mantiene suspensión de plazo de la consultoría 
de diseño en la Etapa 3 (total 4 etapas), ya que se 
debe obtener el RATE con RS que implican procesos 
a terceros como la aprobación DGA modificación de 
cauce, y análisis de pertinencia ambiental en el SEA. 

Nudo Crítico de Avance: aprobación de 
modificación de Cauce en la DGA. Gestiones 
pendientes o realizadas: se entrega autorización de 
representación a la empresa adjudicada, para 
agilizar trámites. 

2 Primavera  
1. Servicios 

Básicos 

HABILITACION Y MEJ. DE 
SIST. RECOLECCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE AA. SS. C. 
SOMBRERO 

3. CONTRATACIÓN 
REEVALUACIÓN 

INICIATIVA 
0% 0% 

EL proceso de recepción de ofertas de la licitación 
pública quedó desierta y caducó la RS de la 
iniciativa. Por tanto,  Aguas Magallanes (AMA) 
actualiza proyecto para reevaluación. 

Nudo Crítico de Avance: a la espera de recepcionar 
el perfil actualizado por Aguas Magallanes para el 
ingreso a evaluación MDSyF. Gestiones 
pendientes o realizadas:  correos y reuniones con 
la Unidad Técnica (AMA). 

3 
Punta 
Arenas 

1. Servicios 
Básicos 

CONSTRUCCIÓN RED DE 
GAS NATURAL SECTOR 
ANDINO, PUNTA ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

82% 100% 

En Red Tercario se sigue en la instalación de 
matrices. Se está trabajando en la elaboración de 
mandatos junto con Gasco y Asesores del Proyecto, 
para la obtención de las servidumbres de paso. 

En preparación antecedentes para la reevaluación 
del proyecto que permitirá ampliar la cobertura. 

4 
Punta 
Arenas 

2. 
Infraestructura 

y 
Equipamiento 

CONSERVACIÓN SEDES 
SOCIALES U.V. 21-48-49-59, P. 
ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
RECEPCION 
PROVISORIA 

100% 100% 
Se realiza la recepción provisoria con observaciones, 
y acta de recepción definitiva el 28 de febrero de 
2024. 

JV Unidad 21 requiere intervención en cubierta y 
trabajos menores en otras sedes, al no poder 
ampliar el contrato original. 

5 
Punta 
Arenas 

2. 
Infraestructura 

y 
Equipamiento 

CONSERVACIÓN CIERROS 
PERIMETRALES EX 
HOSPITAL Y FACHADA ESC. 
ARTURO PRAT, P. ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

100% 100% 
El proyecto cuenta con Resolución Ex. (GR) 
N°133/2024 que aprueba la Recepción Definitiva del 
Contrato. 

No se presentan nudos críticos al presente reporte. 

6 Natales 
1. Servicios 

Básicos 

REPOSICIÓN DE LUMINARIAS 
ALUMBRADO PÚBLICO 
PUERTO NATALES 

3. CONTRATACIÓN 
ELABORACION 

BASES 
0% 0% 

Bases Técnicas terminadas y visadas por M. Energía 
y Bases Administrativas en correcciones finales. 

No se presentan nudos críticos al presente reporte. 

7 Natales 
1. Servicios 

Básicos 

REPOSICIÓN SISTEMA DE 
GENERACIÓN DIÉSEL 
PUERTO EDÉN 

1. FORMULACIÓN 
ENVIO A DPIR 

PARA INGRESO 
S.N.I. 

0% 0% 
Pefil terminado en proceso de envío a DPIR para 
evaluación. 

Es necesaria la Sala de Máquinas para la 
instalación de los equipos, la que aún se encuentra 
en proceso de formulación. 
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N°  COMUNA 
TPOLOGÍA 
INICIATIVA 

NOMBRE DE LA INICIATIVA ETAPA ACTUAL 
HITO DE 
AVANCE 

% AVANCE 
FÍSICO 

% AVANCE 
FINANCIER0 

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE 
TÉCNICO 

NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES 
PENDIENTES O REALIZADAS 

8 
Punta 
Arenas 

1. Servicios 
Básicos 

CONSTRUCCIÓN PROYECTO 
ELECTRICO PERIURBANO 
PONIENTE SECTOR ANDINO 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

50% 43% 

Ejecutados 2 tramos de 4 (sector 2 y 3) 
correspondiente a la sectorización del proyecto. 
Pendiente Sector 1 y Sector 4 (subdividido en 4 
tramos).  La Empresa solo solicitará servidumbre de 
paso de los Caminos Púiblicos.  El Gore por medio 
de Of. Ord. de fecha 06.05.2024 solicito al Municipio 
autorización para iniciar obras en dichos caminos, y 
compromiso de entrega de Servidumbres de Paso.  

Retrasos por diferencias de criterios jurídicos entre 
Edelmag y GORE respecto a la intervención en 
terrenos subdivididos mediante "acciones y 
derechos" para extensión de redes.  

9 Natales 
1. Servicios 

Básicos 

REPOSICIÓN SALA DE 
MÁQUINAS Y SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO 
COMBUSTIBLES 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

31% 100% 

- Contrato de Adquisición de materiales para 
fundaciones, se encuentra Recepcionado. 
- Contratación Mano de Obra para fundaciones. 
Trabajos terminados.  

Se encuentra en la etapa final el diseño en base al 
cálculo estructural de la malla soportante a la 
alternativa de contenedores c/generadores. .  
Múltiples licitaciones para completar la obra. 

10 Porvenir 

2. 
Infraestructura 

y 
Equipamiento 

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS TIERRA DEL FUEGO 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

80% 76% 
Ejecución Etapa 3.3C de 4. Permisos Sectoriales en 
Trámite. 

No se presentan nudos críticos al presente reporte. 

11 
Punta 
Arenas 

2. 
Infraestructura 

y 
Equipamiento 

CONSTRUCCION CENTRO DE 
GESTIÓN RESIDUOS 
SÓLIDOS, MAGALLANES 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

60% 36% 
Ejecución de Etapa N° 3.1.b tramitación Permisos 
Ambientales Mixtos y Etapa 4 ingeniería de detalles.  

Se encuentra pendiente la aprobación de 
ampliación de plazo de la Consultoría por depender 
el producto (tramitación permisos) de otros 
servicios públicos. Adenda en revisión. 

12 Natales 

2. 
Infraestructura 

y 
Equipamiento 

ADQUISICIÓN Y 
EQUIPAMIENTO INMUEBLE 
PARA FUNCIONAMIENTO DE 
SERVICIOS PÚBLICOS, 
PUERTO EDÉN 

4. EJECUCIÓN OTROS 83% 84% 

Se encuentra a la espera de ejecutar proyecto de 
habilitación / conservación del inmueble para dar 
continuidad con la compra de equipos que se 
encuentra pendiente.  

Aún se mantiene pendiente el proceso de 
conservación del inmueble, para finalizar con el 
proyecto de habilitación.  

13 Natales 

2. 
Infraestructura 

y 
Equipamiento 

ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN 
APOYO LOGISTICO Y DE 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
PUERTO EDÉN 

1. FORMULACIÓN 
ANALISIS 
MDSYF 

0% 0% 
Enviado a evaluación DPIR por Memo (DIT) N° 14 
del 22.01.2024. 

Enviado a evaluación DPIR por Memo (DIT) N° 14 
del 22.01.2024. Al 30,04,2024 no se ha 
recepcionado respuesta por parte de la DPIR. 

14 Natales 

2. 
Infraestructura 

y 
Equipamiento 

REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN 
PASARELAS SECTOR ALTO 
PUERTO EDÉN 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

25% 83% 

Por completarse la entrega de suministros de 
maderas y materiales de construcción, la cual se 
programa una entrega para fines de Mayo y la ultima 
entrega para el mes de Junio. 

Los materiales se están acopiando en la explanada 
del terminal portuario. Conforme a ello, se suscribió 
Contrato de Arriendo con la Empresa Portuaria 
Austral, administradora del terminal portuario para 
almacenamiento de materiales. 
No obstante, la capacidad de almacenamiento esta 
al límite de su capacidad. Por lo cual se esta 
buscando alternativa de aumentar la capacidad de 
almacenamiento y la de redistribucion junto con el 
pronto retiro a lugar de obra. 
Pendiente segundo llamado a licitación de mano de 
obra. 
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N°  COMUNA 
TPOLOGÍA 
INICIATIVA 

NOMBRE DE LA INICIATIVA ETAPA ACTUAL 
HITO DE 
AVANCE 

% AVANCE 
FÍSICO 

% AVANCE 
FINANCIER0 

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE 
TÉCNICO 

NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES 
PENDIENTES O REALIZADAS 

15 Natales 

2. 
Infraestructura 

y 
Equipamiento 

CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE 
JUEGOS INFANTILES, 
PUERTO EDEN 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

70% 71% 

Por completarse la entrega de sumnistros de 
maderas. Se encuentra en proceso de adjudicación 
de la mano de obra para la construcción de cubiertas 
y armado de juegos. 

Se encuentra programada fecha de recepcion de 
postes de Cipres por medio de trato directo al 
contrato (Art.10 Numeral 7,letra"J". La recepcion de 
los materiales por comercial todo acero fue 
completada en las fechas estipulado a ultima 
modificacion de fechas.  
Múltiples licitaciones para completar la obra. 

16 
Laguna 
Blanca 

1. Servicios 
Básicos 

REPOSICIÓN GRUPOS 
ELECTRÓGENOS LAGUNA 
BLANCA 

4. EJECUCIÓN 
CIERRE 

CONTRATO 
100% 100% 

La ejecución finalizó el 20.10.2023. El Proyecto se 
encuentra terminado con recepción definitiva. La 
garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato. 
se encuentra vencida desde el 24.01.2024, la que 
debe ser devuelta por la DAF del GORE, mediante 
gestiones de la DIT y la DPIR. 

No se presentan nudos críticos al presente reporte. 

17 Natales 

2. 
Infraestructura 

y 
Equipamiento 

ADQUISICIÓN 
EQUIPAMIENTO Y 
HABILITACION WIFI 
COMUNITARIA, PUERTO 
EDEN 

4. EJECUCIÓN OPERACIÓN 100% 100% 
Obras terminadas y en operación. Considera un 
servicio por un año con término en noviembre de 
2024. 

Reclamos del Proveedor por retraso excesivo en el 
pago que le significó asumir intereses de factoring, 
los que está cobrando al GORE. 

18 
Punta 
Arenas 

1. Servicios 
Básicos 

CONSTRUCCION RED DE 
GAS NATURAL OJO BUENO - 
CALAFATE - ROBLEDAL, 
PUNTA ARENAS 

3. CONTRATACIÓN CONTRATO 0% 0% 
Con fecha 5-03-2023 se firma Convenio de 
Subsdidio entre el Gore y Gasco. El convenio ya se 
encuentra protocolizado ante Notario. 

A la espera de contar con Certificado de Asignación 
Presupuestaria para envío a toma de razón de 
Resolución que aprueba convenio y posterior 
transferencia del primer anticipo correspondiente al 
25% del total. 

19 Natales 
1. Servicios 

Básicos 

CONSTRUCCION 
ELECTRIFICACION RURAL 
RUTA 9 NORTE - CRUCE 
RUTA 250 CH, NATALES 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

100% 100% 
Obras terminadas. Acta de Recepción de obras fue 
firmada con fecha 17.04.2024 

Beneficiarios en proceso de aprobación de 
proyectos interiores para conexión a la red. 

20 
Punta 
Arenas 

1. Servicios 
Básicos 

AMPLIACION RED DE AGUA 
POTABLE Y 
ALCANTARILLADO VARIOS 
SECTORES, PUNTA ARENAS 

1. FORMULACIÓN 
EXPEDIENTE 
PARA MDS 

0% 0% 

Últimos ajustes del Perfil a la espera del Resúmen 
Ejecutivo que debe entregar Aguas Magallanes. 
Después de eso se presentará a evaluación de 
MDSyF. 

Mientras no haya claridad de la Glosa 06,a) se 
considera agregar a esta Iniciativa los arranques de 
Pampa Redonda Bajo, lo que implicará un retraso 
en la formulación. 
Baja capacidad de formulación AMA. 

21 
Punta 
Arenas 

1. Servicios 
Básicos 

CONSTRUCCION SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SECTOR 
PAMPA REDONDA BAJO, 
PUNTA ARENAS 

3. CONTRATACIÓN LICITACION 0% 0% 
Licitación por Aguas Magallanes publicada a 
mediados de febrero. Pendiente la adjudicación. 

Iniciativa debe someterse a reevaluación por 
cuanto los montos ofertados superan el 
presupuesto disponible. 

22 Natales 
3. Otros - 
Estudios 

DIAGNÓSTICO 
SOCIOAMBIENTAL PARA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA, 
PUERTO EDÉN 

1. FORMULACIÓN 
ELABORACION 
PROYECTOS 

0% 0% 

Se elaboran términos de referencia del proyecto 
ambiental, pero se encuentra a la espera de 
definiciones para el proyecto de la microcentral de 
Puerto Edén. 

Definición de equipo que participa en el proyecto y 
productos que engloba el proyecto, ya que requiere 
de Consulta Indígena, Evaluación Ambiental y 
Diseño. 
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N°  COMUNA 
TPOLOGÍA 
INICIATIVA 

NOMBRE DE LA INICIATIVA ETAPA ACTUAL 
HITO DE 
AVANCE 

% AVANCE 
FÍSICO 

% AVANCE 
FINANCIER0 

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE 
TÉCNICO 

NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES 
PENDIENTES O REALIZADAS 

23 
Punta 
Arenas 

1. Servicios 
Básicos 

CONSTRUCCIÓN 
ELECTRIFICACIÓN RURAL 
SECTOR RINCÓN CHILENO 
LYNCH - CAMINOS 18 - 19 
PUNTA ARENAS 

3. CONTRATACIÓN CONTRATO 0% 0% 
El convenio se firmó con la empresa Edelmag, con 
fecha 12 de marzo de 2024. 

Se solicitará al municipio la autorización para 
ejecución de obras a favor de Edelmag y posterior 
servidumbre, como condición para inicio de obras. 

24 
Punta 
Arenas 

2. 
Infraestructura 

y 
Equipamiento 

ADQUISICIÓN 
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS 
U.T. GOBIERNO REGIONAL 

4. EJECUCIÓN OTROS 80% 86% 

Licitaciones de adquisición de instrumentos y 
equipos para la Unidad Técnica DIT, Adjudicada 
parcialmente licitación 1609-13-LE23. Adjudicada 
licitación 1609-25-LE23. Se envió a DPIR para 
reevaluación de ampliación de compra de equipos, 
la cual se remite recomendada por un monto de M$ 
52.113. 

No se presentan nudos críticos al presente reporte. 
Sin embargo, se encuentra pendiente la licitación 
de equipos informáticos.  

25 
Punta 
Arenas 

3. Otros - 
Programas 

PROGRAMA DE 
REGULARIZACIÓN DE 
VIVIENDAS SECTORES 
PERIURBANOS, PUNTA 
ARENAS 

3. CONTRATACIÓN CONTRATO 0% 0% 

Se encuentra en espera la Resolución de Dipres, 
para luego ser remitida a Toma Razón de la 
Contraloría Regional. Posteriormente se firmará el 
Convenio de Mandato, el que se espera firmar en el 
mes de junio. 

Se encuentra pendiente la asignación 
presupuestaria. 

26 
Punta 
Arenas 

1. Servicios 
Básicos 

INSTALACION SISTEMAS 
AUTOGENERACIÓN RUTA 9 
SUR KM 37,5 - 52 PUNTA 
ARENAS 

1. FORMULACIÓN 
ENVIO A DPIR 

PARA INGRESO 
S.N.I. 

0% 0% 

De acuerdo con Of. Ord. N° 224/2024, de fecha 
20.02.2024 del Ministerio de Energía, que informa 
sobre modificación en la Ley General de Servicios 
Eléctricos y su efecto en la formulación y ejecución 
de proyectos de electrificación rural, mediante 
extensión de redes eléctricas y financiados con 
recursos del FNDR, se procederá a reevaluar la 
alternativa de extensión de red sector sur. 

No se presentan nudos críticos al presente reporte. 

27 
Punta 
Arenas 

2. 
Infraestructura 

y 
Equipamiento 

CONSERVACIÓN SEDE 
SOCIAL JUNTA DE VECINOS 
N°20 “SECTOR FISCAL”, 
PUNTA ARENAS 

2.  IDENT. 
PRESUPUESTARIA 

TR DECRETO 
CONTRALORIA 

0% 0% 

Resolución TR N20 de 08,04,2024 crea e identifica 
asignación presupuestaria del proyecto. Certificado 
de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 
30,04,2024, aprueba la ejecución de la mencionada 
iniciativa por un monto total de M$132,458. Se 
encuentra en proceso Resolución que aprueba y 
asigna funciones de las Divisiones Técnica y 
Financiera. 

Bases Administrativas, Especificaciones Tecnicas 
y Planos en proceso de término de revision para su 
pronto levantamiento a la espera de última 
resolución. 

28 
Punta 
Arenas 

2. 
Infraestructura 

y 
Equipamiento 

HABILITACION TERRENO Y 
DEMOLICION EX HOSPITAL 
REGIONAL, DR. LAUTARO 
NAVARRO, PUNTA ARENAS 

3. CONTRATACIÓN 
ELABORACION 

BASES 
0% 0% 

En preparación bases administrativas y técnicas 
para licitación 

A la espera de asignación presupuestaria para 
envío de bases a Contraloría. 
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2.2. CANTIDAD DE INICIATIVAS POR ETAPA, TIPOLOGÍA Y COMUNA. 

 

En conformidad a lo presentado en el acápite 2.1, a la fecha del presente reporte de avance, la División de 

Infraestructura y Transportes (DIT) del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, tiene en desarrollo 

un total de veintiocho (28) iniciativas, distribuidas en distintas etapas de acuerdo a la siguiente gráfica: 

 

Gráfico 1. Total de iniciativas por Etapas 

 
Del total de iniciativas en desarrollo, a continuación, se presentan el total de éstas clasificadas por tipología y por 

comunas de la región donde inciden:  

 

Gráfico 2. Total de iniciativas por tipología y comuna 

 
 

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor información.  
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2.3. PORCENTAJE FÍSICO Y FINANCIERO DE INICIATIVAS EN EJECUCIÓN 

 

Por otra parte, en conformidad a lo presentado en el acápite 2.1, el porcentaje promedio de avance técnico o físico 

para iniciativas en etapa de ejecución es de un 76%, y el porcentaje promedio de avance Financiero para iniciativas 

en etapa de ejecución es de un 83%. El porcentaje físico y financiero individualizado de cada iniciativa se presenta 

a continuación:  

Gráfico 3. Porcentaje de avance Físico y Financiero iniciativas 2024 - DIT 

 

 
N°  NOMBRE DE LA INICIATIVA 

1 CONSTRUCCIÓN SIST. RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS 

3 CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS 

4 CONSERVACIÓN SEDES SOCIALES U.V. 21-48-49-59, P. ARENAS 

5 CONSERVACIÓN CIERROS PERIMETRALES EX HOSPITAL Y FACHADA ESC. ARTURO PRAT, P. ARENAS 

8 CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO 

9 REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES 

10 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS TIERRA DEL FUEGO 

11 CONSTRUCCION CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES 

12 
ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PUERTO 
EDÉN 

14 REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR ALTO PUERTO EDÉN 

15 CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDEN 

16 REPOSICIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS LAGUNA BLANCA 

17 ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN 

19 CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL RUTA 9 NORTE - CRUCE RUTA 250 CH, NATALES 

24 ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS Y EQUIPOS U.T. GOBIERNO REGIONAL 

 

 

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor información.  
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3. CONCLUSIONES Y/O SÍNTESIS 

 

El presente reporte da cuenta del total de iniciativas de inversión pública en desarrollo por parte de la División de 

Infraestructura y Transportes (DIT), además de sus porcentajes de avance físico –financiero, su estado de avance, sus 

nudos y gestiones.  

 

En conclusión, el estado de avance global es el siguiente: 

 

CANTIDAD DE INICIATIVAS PORCENTAJE FÍSICO PORCENTAJE FINANCIERO NUDOS Y GESTIONES 

28 76 % 83% 23 

  

La División de Infraestructura y Transportes, como Unidad Técnica del Gobierno Regional cuenta, a la fecha, con una 

cartera de inversiones conformada por 28 iniciativas por un total estimado de M$ 21.041.834 en distintas etapas de 

avance. 

 

Los Contratos vigentes alcanzan los M$ 6.276.368, con una ejecución financiera a la fecha de M$ 5.426.392 (83%). 

 

No se incluyen en este informe, por encontrarse en etapas previas de reformulación. 

 

• APR Loteos Los Cisnes y Selknam de la Comuna Porvenir. 

• Alcantarillado y PTAS de Villa Punta Delgada, Comuna San Gregorio. 

• APR Villa Cariño y Colonia Isabel Riquelme, Comuna Natales. 

  

 

 

4. ANEXOS DIGITALES 

 

 PLANILLA CONTROL DE INICIATIVAS (EXCEL) 

 FICHAS DE LAS INICIATIVAS REPORTADAS (EXCEL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


