
Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector

Origen

Unidad Técnica

Ejecutor

Aprobación Contrato

Monto del Contrato M$

Fecha Inicio Ejecución

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa: 

Nudos críticos y/o gestiones

pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

Adenda N° 1. Modificación

plazos del contrato.
21/02/2022 07/03/2023

Adenda N° 2. Modificación de

productos y plazos.
07/03/2023 05/10/2023

Adenda N° 3. Readecuación de

Entregables. Modificación de

monto.

_ _

Adenda Nº 4. Readecuación de

entregables.
_ _

Adenda Nº 5. Readecuación de

entregables. Modificación de

plazos.

05/10/2023 11/03/2024

Adenda Nº 6: Readecuación de

entregables. Modificación de

partidas y plazos.

11/03/2024 04/08/2024

Justificación:

Existe una alta tasa de residuos sólidos manejados inadecuadamente en la provincia de Tierra del Fuego, incumpliendo las exigencias de disposición final

establecidas en el D.S. 189, lo que provoca riesgos en el bienestar social por alteración de los ecosistemas y deficiente calidad sanitario ambiental. Además, no

existe infraestructura que permita recuperar los materiales valorizables, perdiendo la oportunidad de reducir la disposición de residuos en relleno sanitario y

agregar valor a los materiales que aun poseen vida útil, lo que dificulta el avance hacia el modelo de economía circular que aporta a la adaptación del cambio

climático.

Esta iniciativa identifica 9.800 potenciales beneficiarios directos, permitiendo dar solución integral al manejo y disposición final de residuos sólidos domiciliarios,

compatibilizando las acciones de fomento al reciclaje y minimización de residuos en conformidad al concepto de economía circular.

Res. Ex. (G.R.) N° 191/2022 $423.394.351

Descripción:

Desarrollar el diseño de ingeniería del centro de gestión de residuos sólidos de Tierra del Fuego, en un terreno seleccionado por concurso público que cumple con

los requisitos del DS 189/2005, ubicado a 5km al sur de la ciudad de Porvenir. El relleno sanitario permitirá dar cumplimiento a los requerimientos normativos

vigentes, prestando el servicio de disposición final de los residuos sólidos no peligrosos a todas las comunas de la provincia de Tierra del Fuego (Primavera,

Timaukel y Porvenir). En este terreno se realizará la construcción, operación y la respectiva etapa de cierre y abandono de la instalación, una vez que cumpla con

su vida útil. Las actividades comprendidas en esta etapa es el diseño de arquitectura e ingeniería; evaluación de impacto ambiental; tramitación y autorización de

los PAS (Permisos Ambientales Sectoriales), entre otros. El diseño del proyecto contempla infraestructura para el pre-tratamiento y almacenamiento temporal de

las fracciones valorizables, relleno sanitario, sistema de conducción y tratamiento de lixiviados, sistema tratamiento biogás, zona de lavado de camiones,

infraestructura para el personal, taller de mantenimiento, bodega RESPEL, entre otros. 

Res. Ex. (G.R.) Nº 637/2022

Res. Ex. (G.R.) Nº 333/2023

Res. Ex. (G.R.) Nº 7/2024

_

_

_

Res. Ex. (G.R.) Nº 256/2020 del 29.12.2020

25/02/2021 Fecha Término Contrato: 04/08/2024

FNDR423.394

Res. Ex. (G.R.) N° 41/2021 _

Modificaciones de Contrato

Res. Ex. (G.R) N° 471/2021 --

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

Comuna: Porvenir

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°10. CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS TIERRA DEL FUEGO

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS TIERRA DEL FUEGO

30387773-0

No se presentan nudos críticos al presente reporte.

Diseño

Unión Temporal de Proveedores entre las Empresas Bioaqua, Compost Chile y Campos de Hielo Sur.

76%

División de Infraestructura y Transportes

Recursos Naturales y Medio Ambiente Beneficiario: 9.827 personas

Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas

Ejecución Etapa 3.3C de 4. Permisos Sectoriales en Trámite.

80%  % Avance Financiero

4. EJECUCIÓN  Hito de Avance: EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA

Tipo de Financiamiento:


