
Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones

pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay

Descripción:

El proyecto considera las siguientes obras a realizar: la construcción de 1.25 km de línea aérea trifásica de media tensión, sobre postes de hormigón armado de

11,5 metros; 1,76 km de línea de monofásica de baja tensión; 7 subestaciones de distribución con transformadores bifásicos de 15 kVA con sus respectivos

equipos de protección en media y baja tensión sobre postes de hormigón armado de 11,5 metros y 9 metros, construcción de 30 empalmes monofásicos de

suministro eléctrico. Se considera todo lo relacionado con el montaje de las líneas de media y baja tensión aérea y otros trabajos para la puesta en servicio del

proyecto como los respectivos atraviesos y paralelismos.

Justificación:

Los vecinos de la localidad ruta 9 norte y cruce ruta 250 CH del sector actualmente se abastecen de energía por medio de generadores que utilizan combustibles

fósiles. También ocupan la forma más insegura para iluminarse como son las velas. esto se convierte en un sin número de dificultades para la vida doméstica,

productiva, educativa y recreativa. Las familias no pueden utilizar artefactos de ayuda doméstica como batidoras, licuadoras, etc., tampoco pueden refrigerar sus

alimentos, frutas, medicinas, etc., de igual forma tienen escaso acceso a las comunicaciones y redes de internet. De acuerdo a lo anterior el problema se define

como la escasez de abastecimiento energético, lo cual impacta en la calidad de vida de los habitantes, en el desmedro económico por causa el alto costo de

utilizar energía suplentes y la inseguridad por riesgo de incendios.

Modificaciones de Contrato

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Modificado:

-- -- --

Obras terminadas. Acta de Recepción de obras fue firmada con fecha 17.04.2024

Beneficiarios en proceso de aprobación de proyectos interiores para conexión a la red.

 % Avance Financiero:100% 100%

Trato directo con empresa distribuidora Edelmag

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°19. CONSTR. ELECTRIFICACION RURAL RUTA 9 NORTE - CRUCE RUTA 250 CH, NATALES.

CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL RUTA 9 NORTE - CRUCE RUTA 250 CH, NATALES

40024776-0

Comuna: Natales

Energía, Electrificación Rural. Beneficiarios: 30 personas

Prioridad Sr. Gobernador Regional  

División de Infraestructura y Transportes

Ejecución

Resolución Exenta (G.R.) Nº 231 del 13.04.2023

Fecha Término Contrato: 11/04/202413/12/2023

 Hito de Avance:4. EJECUCIÓN
EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA

$386.036 Tipo de Financiamiento: FNDR


