
Nombre

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato:

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones 

pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

Adenda N°1, Modificación

monto
-- --

Adenda N°2, Modificación

plazo
08/09/2023 23/10/2023

Resolución, Suspensión

Contrato Proyecto
23/10/2023 Suspendido Plazo

Resolución Reactivación

Contrato Proyecto
18/01/2024 02/02/2024

Descripción:

Las obras a ejecutar en el ex hospital corresponden a la reposición de cerco metálico existente (calle Angamos); al complemento de cierros perimetrales existentes, 

tanto metálicos como de albañilería confinada, mediante la instalación de cerco metálico para alcanzar nueva altura de coronación de 2,70 m; al suministro e

instalación de portones vehiculares tipo corredera en tres puntos del recinto; el pintado de muros exteriores; además de la limpieza y aseguramiento de salubridad

del recinto. de forma complementaria, se ejecutarán trabajos de aplicación de pintura de todas las fachadas de la escuela Arturo Prat Chacón, recinto educacional

contiguo al ex Hospital Regional de propiedad del Gobierno Regional, que ha sido afectado por el vandalismo reinante en el sector, y cuya propiedad es de la

CORMUPA. El Gobierno Regional, como institución financiera y propietario del ex Hospital Regional, ejecutará las obras por medio de una licitación pública, en

coordinación con DPIR, en cumplimiento de lo establecido en la Circular N°33 referida a conservación de infraestructura. 

Justificación:

El ex Hospital Regional de Punta Arenas presenta deficiencias arquitectónicas, producto de vandalismo, y de insalubridad, debido a la escasa mantención del

inmueble, lo cual ha generado un foco de inseguridad social en el barrio Prat, que se ha visto reflejado en igual medida en la escuela Arturo Prat, emplazados

ambos inmuebles en un núcleo urbano histórico de la comuna de Punta Arenas. 

12/04/2023 Fecha término Contrato: 02/02/2024

Modificaciones de Contrato

Res Ex. (GR) N° 487/2023 $278.008.420

Res Ex. (GR) N° 537/2023 --

Res Ex. (GR) N° 611/2023 --

Resolución que aprueba: Monto Modificado:

Comuna: Punta Arenas

Resolución Exenta (G.R.) Nº 203 del 06.04.2023

Edificación pública Beneficiario: 3.995 personas

Prioridad Sr. Gobernador Regional 

Ejecución

División de Infraestructura y Transportes

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°5 CONSERV. CIERROS PERIMETRALES EXHOSPITAL Y FACHADA ESC. A. PRAT, P. ARENAS

CONSERVACIÓN CIERROS PERIMETRALES EX HOSPITAL Y FACHADA ESC. ARTURO PRAT, P. ARENAS

40038720-0

Plazo Original - Modificado:

4. EJECUCIÓN

Res Ex (GR) N° 19/2024 --

Alex Díaz Sanhueza

El proyecto cuenta con Resolución Ex. (GR) N°133/2024 que aprueba la Recepción Definitiva del Contrato.

100%  % Avance Financiero: 100%

No se presentan nudos críticos al presente reporte.

 Hito de Avance: EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA

278.008 Tipo de Financiamiento: FNDR


