
Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.: Ejecución

Comuna:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato:

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o 

gestiones pendientes o 

realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay

Descripción:

Este proyecto consiste en el recambio masivo de luminarias de bajo rendimiento lumínico y alto consumo energético (sodio de alta presión), por equipos

más eficientes (tecnología LED), que además de reducir el gasto en energía eléctrica consumida, aumenten el nivel de luminosidad de manera

significativa y a valores normados, produciendo un impacto social importante, que se ve traducido en un mejoramiento de la calidad de vida de la

población, tanto en acciones de prevención de la delincuencia, prevención de accidentes de tránsito, mayor sensación de seguridad de los peatones,

impulso al desarrollo comercial y generación de nuevos mercados, entregando mejores condiciones en su calidad de vida a los habitantes. El proyecto

considera el recambio de 3.220 luminarias en diversas calles de la ciudad de puerto natales. De acuerdo al levantamiento realizado por el municipio se

consideran  1.881 luminarias tipo P1 y 1.339 luminarias tipo P2 (clases de alumbrado).

Justificación:

La iluminación pública de la comuna de Natales data del año 2011 y corresponde en su gran mayoría a luminarias de sodio de alta presión, de 70, 100 y

150 W. las luminarias se encuentran actualmente obsoletas desde el punto de vista técnico y urbanístico, la mantención reiterada y no siempre eficiente

debido a la falta de elementos originales que son parte del equipo de iluminación que ya no se encuentran en el mercado, así como la tecnología

existente que está fuera de tiempo respecto a los nuevos lineamientos energéticos que plantea el país para todas sus comunas. La División de

Infraestructura y Transportes se hace cargo como Unidad Técnica tras procesos de licitación fallidos por parte del municipio.

No Inicia Fecha término Contrato: No Inicia

Modificaciones de Contrato

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

-- -- --

Bases Técnicas terminadas y visadas por M. Energía y Bases Administrativas en correcciones finales.

0%  % Avance Financiero: 0%

División de Infraestructura y Transportes

-

Hito de Avance:

No se presentan nudos críticos al presente reporte.

3. CONTRATACIÓN ELABORACION BASES

Comuna: Natales

0 Tipo de Financiamiento: FNDR

-

Natales Beneficiario: 20.366 personas

Energía, Alumbrado Público.

Requerimientos Técnicos — Administrativos

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°6. REPOSICIÓN DE LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO PUERTO NATALES

REPOSICIÓN DE LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO PUERTO NATALES

40003743-0


