
Nombre

Código BIP

Etapa actual S.N.I.

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato:

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones 

pendientes o realizadas

% Avance Físico:

Materia:

Aumento Contrato con Proveedor 

Comercial Todo Acero 
_ _

Adenda Nº1:Aumento Contrato con 

Contratista Damary Espinoza - Obras 

Extraordinarias por M$ 3.850  

03/08/2023 10/08/2023

Descripción:

La iniciativa considera la construcción de dos parques de entretenciones para los niños y niñas de Puerto Edén, uno ubicado a un costado de la escuela y otro en

el sector norte. Considera la instalación de juegos infantiles en materialidad adecuada a las condiciones climáticas, instalados sobre plataformas de madera nativa

de similares características a las pasarelas peatonales.

Justificación:

La localidad de Puerto Edén con cuenta con espacios para el desarrollo de actividades al aire libre, estando limitada la población sólo al tránsito por las pasarelas,

sin contar con espacios para el esparcimiento de los niños y niñas de Puerto Edén, los que deben permanecer confinados en sus casas o limitarse a las pocas

actividades que desarrollan dentro del colegio, el que tampoco cuenta con una sala de uso múltiple y menos un gimnasio.

Aun cuando Puerto Edén se encuentra rodeado del Parque Nacional más grande del país, no dispone de espacios públicos donde se puedan hacer actividades

recreativas o deportivas, que no signifiquen dificultades para el desplazamiento, suelos con altos niveles de agua en forma permanente, fuertes pendientes o con

una densidad vegetacional que no permite el normal desarrollo de actividades de recreación.

Res. Ex.(GR) N°490/2023 $55.850.353

Res. Ex.(GR) N°318/2024 $7.886.969

Modificaciones de Contrato

$217.858 Tipo de Financiamiento: PROVISIÓN

Por completarse la entrega de sumnistros de maderas. Se encuentra en proceso de adjudicación de la mano de obra 

para la construcción de cubiertas y armado de juegos.

Se encuentra programada fecha de recepcion de postes de Cipres por medio de trato directo al contrato (Art.10 Numeral

7,letra"J". La recepcion de los materiales por comercial todo acero fue completada en las fechas estipulado a ultima

modificacion de fechas. 

Múltiples licitaciones para completar la obra.

 Hito de Avance:

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

 % Avance Financiero:

4. EJECUCIÓN
EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA

70%

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°15. CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDEN

CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDÉN

40039579-0

71%

Res. Ex. (G.R.) N° 132/2023 - Res Ex. (G.R.) N° 252/2023

Ejecución

Fecha Término Contrato:05/06/2023 10/08/2023

Varios Contratos

Comuna: Natales

Equipamiento Urbano Beneficiario: 19 personas

Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

División de Infraestructura y Transportes


