
Nombre

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato:

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa: 

Nudos críticos y/o gestiones 

pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

Modificación plazos 05-07-2023 23.8.2023

Modificación monto -- --

Adenda N°1. Modificación monto y 

plazos
05-07-2023 23-08-2023

Res. De Modificación de plazos 23-08-2023 03-09-2023

Res. De Reinicio obras 15-12-2023 05-01-2024

Comuna: Punta ArenasEjecución

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°4. CONSERVACIÓN SEDES SOCIALES U.V. 21 – 48 – 49 – 50, P. ARENAS

CONSERVACIÓN SEDES SOCIALES U.V. 21-48-49-59, P. ARENAS

40035776-0

187.842 Tipo de Financiamiento: FNDR

Resolución Exenta (G.R.) Nº 206 del 06.04.2023 

Edificación pública Beneficiario: 13624 personas

Prioridad Sr. Gobernador Regional 

División de Infraestructura y Transportes

Constructora Leñadura Spa. 

Res Ex. (GR) N° 501/2023 --

12-04-2023 Fecha término Contrato: 05-01-2024

Modificaciones de Contrato

Cierre de Contrato aprobado por Resolución 317 del 08.07.2024 . 

100%  % Avance Financiero: 100%

Res Ex. (GR) N° 363/2023 $167.658.937

Res Ex. (GR) N° 380/2023 $187.841.896

Res Ex. (GR) N° 488/2023 $187.841.896

Descripción:

Corresponde a la ejecución de las obras de conservación de cuatro (4) sedes sociales de la comuna de punta arenas (n° 21, 48, 49 y 50), correspondientes a

reparaciones de complejo de techumbre (planchas de revestimiento de cubierta y de cielo falso), reparaciones interiores por infiltraciones (planchas de tabiquerías,

pavimentos de piso, paneles vidriados y ventanas), reposición de sistemas de calefacción central (incluye instalación completa, tanto de tuberías, fittings, caldera y

radiadores). El Gobierno Regional, como institución financiera, ejecutará la obra por medio de una licitación pública, en coordinación con DPIR, en cumplimiento

de lo establecido en la Circular N°33 referida a asignación de recursos en emergencias, activos no financieros, estudios propios del giro institucional y

conservación de infraestructura. 

Justificación:

Deficiente habitabilidad en las sedes sociales de las juntas de vecinos n°21, 48, 49 y 50, de la comuna de Punta Arenas, suscitada por el mal estado de la

envolvente térmica (complejo techumbre y muros) y la obsolescencia en instalaciones de servicios básicos (calefacción).

Res Ex. (GR) N° 715/2023 --

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

 Hito de Avance: RESOLUCIÓN DE CIERRE

JV Unidad 21 requiere intervención en cubierta y trabajos menores en otras sedes, al no poder ampliar el contrato original. 

Pendiente formas de financiamiento. 

5. CIERRE ADMINISTRATIVO


