DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

onsion
WPRAESTRUCTURAY TRANSPORTES
'BERVAGID DF GORIERNO REGIONAL

" N°21. CONSTR. SISTEMA ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS

- — P §

Nombre: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS
Cadigo BIP: 40048447-0

Etapa S.N.I.: Disefio Comuna: Punta Arenas
Sector: Recursos Hidricos Beneficiarios: 1.120 personas
Origen: Solicitud de los vecinos, mediante las Juntas de Vecinos - Prioridad Sr. Gobernador Regional
Unidad Técnica: Aguas Magallanes

Ejecutor: Hidrosan S.A.

Aprobacion Contrato: Resolucién Ex. (G.R.) N° 373 de 12.08.2024

Monto del Contrato M$: $316.193 Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: 30-08-2024 Fecha Término Contrato: 06-06-2025

L . . . EJECUCTON OBRAST
Etapa actual Iniciativa: 3. CONTRATACION Hito de Avance: CONSULTORIA

Reevaluacion de proyecto con RS. CORE aprueba incremento de recursos. Se adjudica a Hidrosan Ingenieria, quienes

Esanciacialinicalias desarrollan Plan de trabajo de acuerdo a propuesta técnica aprobada por la UT.

Nudos criticos ylo
pendientes o realizadas:

estiones -
g No se presentan nudos criticos al presente reporte.

% Avance Fisico: 5% % Avance Financiero: 0%
Modificaciones de Contrato
Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
No hay _ — _ _

Descripcion:

Desarrollar a nivel de ingenieria de detalles el Sistema de Recoleccion de Aguas Servidas — Sector Pampa Redonda Bajo, a fin de contar con los estudios,
proyectos de especialidades, documentos administrativos, tramitaciones y todo lo necesario de manera tal, que permita llamar a propuesta la ejecucion de las
obras proyectadas. Es importante mencionar que existe un estudio de prefactibilidad realizado por la llustre Municipalidad de Punta Arenas que dio como
resultado la una longitud total de 5.412 metros de colectores de aguas servidas, 8 plantas elevadoras de aguas servidas, 1.700 metros de impulsiones. En tal
estudio no se determinaron los terrenos en los cuales se emplazarian dichas PEAS ni la real factibilidad de suministro eléctrico en media tension para su
operacion, por tanto, en el marco de este proyecto sera necesario reevaluar las alternativas, considerando toda la informacion faltante para proponer un disefio
optimizado que minimice el numero de plantas elevadoras privilegiando la solucion gravitacional. El proyecto beneficiara a mas de 4.000 hab. considerando la
conexion al sistema de alcantarillado concesionado.

Justificacion:

Los pobladores del sector, ubicados en el rea rural de expansion urbana, carecen de un sistema de recoleccion de aguas servidas, contando con soluciones
individuales de fosa séptica o pozo negro que, con la instalacion del sistema de agua potable y el aumento en las precipitaciones, colapsan produciéndose
saturacion y escurrimiento de aguas servidas a los caminos publicos, lo que implica una condicion de insalubridad severa en un sector que paso a formar parte
del &rea urbana de la ciudad.




