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DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

INFORME DEL ESTADO DE INICIATIVAS DE INVERSION

1. INTRODUCCION

UNIDAD TECNICA DEL GOBIERNO REGIONAL

El presente informe ejecutivo tiene como objetivo general informar el estado de avance al 31 de agosto del 2024, de
todas aquellas iniciativas en desarrollo a cargo de Division de Infraestructura y Transportes como Unidad Técnica' y/o

Divisién Técnica?.

Por lo anterior, los objetivos especificos del presente informe ejecutivo son los siguientes:

o Informar el estado de avance, nudos criticos y/o gestiones pendientes o realizadas.
o Informar la Cantidad de iniciativas de inversién publica en desarrollo por etapa, tipologia y comuna.
o Informar el porcentaje fisico y financiero de avance para iniciativas en ejecucion.

Para abordar los objetivos planteados en este informe ejecutivo, metodolégicamente se establecieron tres tipologias
priorizadas de desarrollo, que corresponden a las siguientes;

1. Servicios Basicos: Iniciativas de inversion en las areas de Electrificacion Rural y Alumbrado Publico,
Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento Sanitario, Residuos Solidos y Redes de Gas Natural.

2. Infraestructura y Equipos: Iniciativas de inversién en Infraestructura y Equipamiento, y Adquisicion de
Equipos asociados 0 no a obras.

3. Otros (Subsidios, programas, estudios, entre otros, cuando corresponda).

Es importante destacar que, para efectos del presente reporte, se han estructurado las iniciativas de inversion publica
para facilitar el seguimiento y reporte de las iniciativas asi como la identificacion de nudos en el proceso y estrategias
para su gestion, en cinco (5) Etapas (Figura 1), que comprenden una serie de Hitos de Avance, con distintos niveles
de complejidad técnica, financiera, administrativa, legal, y coordinaciones entre distintas entidades responsables para
su materializacion, desde la Unidad Formuladora, Unidad Evaluadora, Unidad Financiera, Unidad Técnica, entre otros.

Figura 1. Etapas e Hitos de Avance para el desarrollo de Iniciativas de Inversién Publica.
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" Unidad Técnica; Encargada de formular, licitar, contratar y efectuar seguimiento de la ejecucion hasta la liquidacién del contrato.
2 Division Técnica; Encargada de coordinar las acciones de la Unidad Técnica mandatada en materias de infraestructura.
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2. RESULTADO DE AVANCE

21.

ESTADO DE AVANCE, NUDOS CRITICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS.

A continuacion, se presenta el listado de iniciativas individualizando el estado de avance, nudos criticos y/o gestiones pendientes o realizadas de todas las iniciativas reportadas:

N° COMUNA

TIPOLOGIA

INICIATIVA

NOMBRE DE LA INICIATIVA

ETAPA ACTUAL

HITO DE
AVANCE

%
AVANCE

Tabla 1. Resumen Estado de Avance, Nudos y Gestiones

% AVANCE
FINANCIERO

DESCRIPCION ESTADO ACTUAL
AVANCE TECNICO

NUDOS CRITICOS Y/O
GESTIONES PENDIENTES O

FisiCO REALIZADAS
Se mantiene suspension de plazo de la
consultoria de disefio en la Etapa 3
| CONSTRUCCION SIST. RECOLECCION EJECUCION (total 4 etapas), ya que se debe |y, i\ Cricy  de  Avance:
1 AF; ‘;’r‘f:‘s 1'83;8?25'803 DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR,| 4. EJECUCION OBRAS/ 76% 72% gf’giz:g:' RQTEtng’in q“go'mmg"c""lz aprobacion de modificacion de
PUNTA ARENAS CONSULTORIA aprobacion DGA  modificacién de Cauce en la DGA.
cauce. Se resuelve no ingreso a
Evaluacién Ambiental (SEA).
Nudo Critico de Avance: a la
- HABILITACION Y MEJ. DE SIST. - Perfil Ingresado con Fl, Aguas|espera de recepcionar el perfil
2 | Primavera 1'88;?22808 RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE CONTR/?\ITACION REE\I\I/Q:-A%'/?\(/:/LON 0% 0% Magallanes (AMA) prepara respuesta | corregido por Aguas Magallanes
AA. SS. C. SOMBRERO de observaciones de MDSyF. para el ingreso a evaluacién
MDSyF.
Con fecha 11.7.2024 se remite a
DPIR Memo (DIT) N° 113
En Red Tercario se estén terminando SRtgg:\ll;&lI:ggi(;:greS(éeiTl S'N'rlé (::;t:)a
. los trabajos de instalacion de incorporando obras adici%ngles;;
Punta 1 Servicios CONSTRUCCION RED DE GAS ) EJECUCION acometidas residenciales. Se trabaja extraordinarias para atender las
3 Arenas 'Bésicos NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA| 4.EJECUCION OBRAS/ 82% 86% en la elaboracion de mandatos junto solicitudes  recibidas para la
ARENAS CONSULTORIA con Gasco y Asesores del Proyecto, incorporacién de NLEVOS
para la obtencion de las servidumbres o L
de paso. beneficiarios. .!r’umatlva se
encuentra en revision por parte del
MDSyF de la reevaluacion,
declarada admisible el 22.8.2024.
Informe del Estado de Iniciativas de Inversion - Unidad Técnica del Gobierno Regional 4
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NUDOS CRITICOS Y/O
GESTIONES PENDIENTES O

%

AVANCE DESCRIPCION ESTADO ACTUAL

AVANCE TECNICO

TIPOLOGIA
INICIATIVA

HITO DE
AVANCE

% AVANCE

N° COMUNA FINANCIERO

NOMBRE DE LA INICIATIVA

ETAPA ACTUAL

FisiCO REALIZADAS
2 JV Unidad 21 requiere intervencion
4 | Punta |Infraesiructura | CONSERVACION SEDES SOCIALES | 5. CIERRE RESOLUCION | (0% | Clerre de Contrato aprobado por gfra‘guggi yatlrﬁga‘gzgzﬂﬁrﬁ:f;
Arenas y U.V. 21-48-49-59, P. ARENAS ADMINISTRATIVO | DE CIERRE ° ° Resolucion 317 del 8.7.2024. S poc fp
2. CONSERVACION CIERROS
5 Punta | Infraestructura | PERIMETRALES EX HOSPITAL Y 5. CIERRE RESOLUCION 100% 100% Cierre de Contrato aprobado por [ No se presentan nudos criticos al
Arenas y FACHADA ESC. ARTURO PRAT, P.|ADMINISTRATIVO| DE CIERRE Resolucion 318 del 8.7.2024. presente reporte.
Equipamiento | ARENAS
. REPOSICION DE LUMINARIAS Bases Técnicas terminadas y visadas -
6 | Natales 1.BS’eer|C|os ALUMBRADO  PUBLICO  PUERTO b : ELABORACION 0% 0% por M. Energia y Bases Administrativas No se presentan nudos criticos al
asicos NATALES CONTRATACION BASES en correcciones finales. presente reporte.
 Senid REPOSICION SISTENA oE ENVIO A DPIR Pen;”ll te_r,minagolleqvi(ejadczj a DPLR para Es nelcgsa:ie} Ia. §al(zja dle Méqginas
. Servicios - 0 0 evaluacion. Solicitud de cotizacion | para la instalacion de los equipos,
7 D Basicos GENERACION DIESEL PUERTO EDEN e FORALLAGION PARAS”\,ﬁRESO 0% 0% adicional. En levantamiento de|la que aln se encuentra en
o observaciones. proceso de formulacién.
Ejecutados en su totalidad 2 sectores
del proyecto (Sector N°2 y N°3).
Pendiente Sector 1 (servidumbre de
CONSTRUCCIA OVECTO o paso en proceso de elaboracién por
- NSTRUCCION PROYECT EJECUCION parte de la Empresa Eléctrica). Sector ”
8| , 2 1'§é‘§i‘gg's°s ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE | 4. EJECUCION OBRAS/ | 50% 43% | N°4:en proceso de ejecucion de obras Nr(;::nt%r?zegtr?: nudos criticos al
SECTOR ANDINO CONSULTORIA (a la fecha se considera un 15% de P porte.
avance de las obras); el pago del
subsidio de este sector se encuentra
en procesos administrativos de
facturacion por parte de la empresa.
Se encuentra en proceso de
1 Servicios REPOSICION SALA DE MAQUINAS Y ) EJECUCION En elaboracion de las bases técnicas | cotizaciones por los costos del
9 | Natales 'Bésicos SISTEMA DE  ALMACENAMIENTO | 4.EJECUCION OBRAS/ 31% 26% del "Disefio de red de abastecimiento | nuevo disefio. Se estima que el
COMBUSTIBLES CONSULTORIA de combustible de los estanques". proyecto signifique una
reevaluacion.
2 ) . Ejecucion Etapa 3.3C de 4. Permisos | Se han obtenido 13 Permisos
' CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION EJECUCION Sectoriales en Tramite, motivo por el | Sectoriales de 14, Las
10| Porvenir iU DE RESIDUOS SOLIDOS TIERRA DEL | 4.EJECUCION OBRAS/ 85% 90% que se ha tenido que aumentar el plazo | tramitaciones iniciaron en agosto
Equipgmiento FUEGO CONSULTORIA de la etapa en 300 dias corridos a|del 2023, en su mayoria
través de ADENDA 7. dependientes de la Seremi de
Informe del Estado de Iniciativas de Inversion - Unidad Técnica del Gobierno Regional 5
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COMUNA

TIPOLOGIA

INICIATIVA

NOMBRE DE LA INICIATIVA

ETAPA ACTUAL

HITO DE
AVANCE

%
AVANCE
FiSICO

% AVANCE
FINANCIERO

DESCRIPCION ESTADO ACTUAL
AVANCE TECNICO

NUDOS CRITICOS Y/O
GESTIONES PENDIENTES O
REALIZADAS
Salud, institucion donde se
mantiene en revision el PAS 141

(construccidn relleno sanitario).

Se suspende plazo de ejecucion de
proyecto a la espera de propuesta

Se actualizd documento de
garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, sin

Z : EJECUCION técnica de parte del consultor para | embargo, se encuentra pendiente
11 /fr Z:t:‘s i CETET ggglE)L%Jnglo?_:\lD%IEsNH;%RE&EEQON 4. EJECUCION OBRAS/ 60% 36% complementar levantamiento | la regularizacion del mismo, debido
Equi gmiento ' CONSULTORIA hidrolégico e hidrogeoldgico en areas | a la necesidad de complementar
quip criticas del proyecto, determinantes | antecedentes hidricos, lo que
para la ingenieria de detalles. modificara orden y cantidad de
productos y plazos de ejecucion.
: Se encuentra a la espera de ejecutar | , . . .
Infraeszt}uctura ﬁdDhAQUUéEEOhIiARAY Fuﬁgllgﬁﬁm:gmg . . 0 pro;_/ecto de habilitacién/cgnsg rvacion gr%ncessg ﬂzntligﬁseprsggilgrqte dg:
12| Natales y DE SERVICIOS PUBLICOS, PUERTO| * EJECUCION OTROS 79% 79% | del inmuebye para dar continuidad 6On |y e, pera_finalizar con el
Equipamiento | EDEN pen die%te quiposq proyecto de habilitacion.
Por oficio Ord (DPIR) 754 del
2. - - 22,7,2024 se informa aprobacién
ADQUISICION EMBARCACION APOYO . - o0 ; L
13| Natales Infraestructura LOGISTICO Y DE EXTINCION DE |1 FORMULACION ANALISIS 0% 0% Enwadga evaluacién DPIR por Memo | sin observaciones de la |n|g|§t|va,
y INCENDIOS PUERTO EDEN MDSYF (DIT) N° 14 del 22.01.2024. por lo que se espera la creacién de
Equipamiento asignacion presupuestaria para
poder licitar la adquisicion.
Los materiales se estan acopiando
en la explanada del terminal
e ortuario. Conforme a ello, se
En suspension de plazo de Contrato portuario )
correspondiente a los suministros de 23?10{; bEn?Orr:;:t%gcﬁti)a(:;Agzztnrg?
2 : . maderas nafivas - postes y piezas de administracrj)ora del terminai
Infraestructura REPOSICION Y AMPLIACION ) EJECUCION ) ) ciprés - item N°2. portuario para almacenamiento de
14 | Natales PASARELAS SECTOR ALTO PUERTO | 4.EJECUCION OBRAS/ 28% 29% No obstante, sigue en curso contrato materiales
Equi gmiento EDEN CONSULTORIA de Servicio de Bodeguero 'y '
quip arrendamiento  explanada  EPA. Por ofra parte. la capacidad de
Preparacion de Bases para la Asesoria parte, pacida
Tecnica almacenamiento estaba al limite de
' su capacidad, por la cual se
efectud la redistribucién de
materiales en el area de
Informe del Estado de Iniciativas de Inversion - Unidad Técnica del Gobierno Regional 6
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NUDOS CRITICOS Y/O
GESTIONES PENDIENTES O

%

AVANCE DESCRIPCION ESTADO ACTUAL

AVANCE TECNICO

TIPOLOGIA
INICIATIVA

HITO DE
AVANCE

% AVANCE

N° COMUNA FINANCIERO

NOMBRE DE LA INICIATIVA ETAPA ACTUAL

FisiCO REALIZADAS
almacenamiento  del  terminal
portuario por medio de un servicio
conexo al contrato (C5 - Servicio
Bodeguero hasta 28.12.2024).

Se encuentra en ejecucion el contrato
de mano de obra de cubiertas de plaza
de juegos (C8). | Condiciones Climaticas en sector
2. de extraccién impide una pronta
15| Natal Infraestructura | CONSTRUCCION PLAZAS DE JUEGOS 4 EJECUCION EJg(BZEJ/(_\ZIS(/)N 549, 559 Mediante Resolucion Ex. (G.R.)N° 374 | entrega  de m%teriales p(C7).
ataies y INFANTILES, PUERTO EDEN : CONSULTORIA ° ° |de 12,08,2024 se aprueba término
Equipamiento anticipado de contrato (C7) de | Mdltiples licitaciones para
suministros de madera para cubiertas. | completar la obra.
Se determina efectuar un nuevo
proceso de licitacion.
La ejecucion finalizo el 20.10.2023. El
Proyecto se encuentra terminado con
recepcion definitiva. La garantia de fiel
16 Laguna 1. Servicios REPOSIQIC')N GRUPOS 5. CIERRE DEVOLUQION 100% 100% y oportuno cumplimiento de contrato. | No se presentan nudos criticos al
Blanca Basicos ELECTROGENOS LAGUNA BLANCA ADMINISTRATIVO | GARANTIAS se encuentra vencida desde el | presente reporte.
24.01.2024, la que debe ser devuelta
por la DAF del GORE, mediante
gestiones de la DIT y la DPIR.
Reclamos del Proveedor por
retraso excesivo en el pago que le
significd asumir intereses de
ocuctura | ADQUISICION  EQUIPAMIENTO Y , , Obras terminadas y en operacisn, | 2o 109 Que mediante cara
17 | Natales HABILITACION WIFI COMUNITARIA, | 4. EJECUCION OPERACION 100% 100% Considera un servicio por un afio con . b
Y | PUERTO EDEN t6rmino en noviembre de 2024. Mediante Of. Ord. (DPIR) N°497
Equipamiento de 17.04.2024, informa sobre
reclamacion de pago, puesto que
no procede acoger la reclamacion
planteada.
Con fecha 5-03-2023 se firma | Publicacion de la Ley N° 21.688
Punta 1 Servicios CONSTRUCCION RED DE GAS 3 Convenio de Subsidio entre el Gore y | del 9.8.2024 que modifica las
18 Arenas 'Bésicos NATURAL OJO BUENO - CALAFATE - CONTRATACION CONTRATO 0% 0% Gasco. El convenio ya se encuentra | glosas de la Ley de Presupuestos,
ROBLEDAL, PUNTA ARENAS protocolizado ante Notario. Se ingresa | por lo que se debe firmar un nuevo
Resolucion TR 44 que Aprueba | Convenio entre GORE y GASCO lo
Informe del Estado de Iniciativas de Inversion - Unidad Técnica del Gobierno Regional 7
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TIPOLOGIA

HITO DE

%

% AVANCE

DESCRIPCION ESTADO ACTUAL

NUDOS CRITICOS Y/O

N° COMUNA NOMBRE DE LA INICIATIVA ETAPA ACTUAL AVANCE : GESTIONES PENDIENTES O
INICIATIVA AVANCE FisICO FINANCIERO AVANCE TECNICO REALIZADAS
Convenio reingresada a Contraloria | que se hace el 19.8.2024. A la
para Toma de Razén con fecha | espera que DPIR ingrese al CORE
28.6.2024 con Adenda N° 1 que | solicitud de modificacién
corrige  aspectos observados en | presupuestaria de recursos del St.
primera presentacion. 31 al St. 33 segun modificacion
legal.
Obras terminadas. Acta de Recepcion
- CONSTRUCCION  ELECTRIFICACION . de obras fue firmada con fecha -
19| Natales | "SEVU® | RURAL RUTA 9 NORTE - CRUCE RUTA |, > CERRE | BEVOLUCION 1009, 100% | 17.04.2024. En DPIR se encuenira la | N o Prosentan nudos cricos a
250 CH, NATALES gestion de entrega de boletas de P porte.
garantias.
. AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y Iniciativa ingresada a MDS para su | .. . -
20| funa | 1.Semidos | GANTARILLADO VARIOS SECTORES, | 1. FORMULACION | EXPEDIERTE | gy, 0% | evaluacion técnico econdmica. A la | bl capacidad: de formulacion
PUNTA ARENAS espera de rate. '
Se reevalla proyecto, se obtiene rate
21 Punta 1. Servicios z_oc’:\l ASN-I-'II?AJFS&%‘O S?g%gp‘ PAMIED)/E 38 ) CONTRATO 0% 0% RS y CORE aprueba incremento de | No se presentan nudos criticos al
Arenas Basicos REDONDA BAJO. PUNTA ARENAS CONTRATACION recursos. Se adjudica a Hidrosan | presente reporte.
' Ingenieria.
3. Otros - DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL .| ELABORACION En elaboracién de Consulta de | Reuniones con Min. Energia y
22 | Natales Iéstu dios PARA IMPLEMENTACION ~ DE | 1. FORMULACION PROYECTOS 0% 0% Pertinencia para ingreso a evaluacion | otros servicios para la factibilidad
INFRAESTRUCTURA, PUERTO EDEN al SEA técnica del proyecto
En elaboracién de documento "Adenda
CONSTRUCCION  ELECTRIFICACION N*1", para posterior protocolizacion y
o3| Punta | 1. Senidios |RURAL SECTOR RINCON CHILENO 3. CONTRATO oo oo ﬁgtr;‘*’sgaugz\fzg‘fg‘:hf:gi gzcn‘ifé‘;g g: No se presentan nudos criticos al
Arenas Basicos LYNCH - CAMINOS 18 - 19 PUNTA | CONTRATACION ' presente reporte.
ARENAS tgrreno Ig empresa cgenta. con 120
dias corridos para la ejecucién de las
obras.
Licitaciones de  adquisicion  de | No se presentan nudos criticos al
instrumentos y equipos para la Unidad | presente reporte. Sin embargo, se
9 Técnica DIT. Adjudicada parcialmente | encuentra pendiente la licitacién de
) : licitacion  1609-13-LE23. Adjudicada | equipos informéticos. Dificultades
24 APr e '”fraeS;r”"t“ra éBShﬂg'SC'ﬂ GO';E;%%“"&”&%?\I AL Y| 4 EJECUCION OTROS 63% 63% | licitacion 1609-25-LE23. Memo (DPIR) | para obtener ofertas de equipos
Equipamiento o N°66 de 15,02,2024, informa | con las caracteristicas requeridas.
reevaluacion del  proyecto  sin | Escasos proveedores que trabajen
observaciones, por un valor de M$ |con Mercado Publico. Ultima
52.113. Tercer llamado ID 1609-18- | licitacion de agosto se declard
Informe del Estado de Iniciativas de Inversion - Unidad Técnica del Gobierno Regional 8
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NO

COMUNA

TIPOLOGIA
INICIATIVA

NOMBRE DE LA INICIATIVA

ETAPA ACTUAL

HITO DE
AVANCE

%
AVANCE
FiSICO

% AVANCE
FINANCIERO

DESCRIPCION ESTADO ACTUAL
AVANCE TECNICO

LE24 se declara desierta sin ofertas
recibidas.

NUDOS CRITICOS Y/O
GESTIONES PENDIENTES O
REALIZADAS
desierta, por publicar un nuevo

llamado.

PROGRAMA DE REGULARIZACION DE

Punta 3. Otros - 3. o o En revision del Convenio de | No se presentan nudos criticos al
& Arenas Programas UIVIERIERES SECTOIRIEE FERIURERNOE, CONTRATACION CONTRATO 0% 0% Transferencia por parte de la UMAG. | presente reporte.
PUNTA ARENAS
De acuerdo con Of. Ord. N° 224/2024,
de fecha 20.02.2024 del Ministerio de
Energia, que informa  sobre
modificacién en la Ley General de
Servicios Eléctricos y su efecto en la Iniciativa debers ltad
formulacion y ejecucion de proyectos dn|0|at|va t'e cra esperarIrEZSLlj tado
- INSTALACION SISTEMAS ENVIO ADPIR el ; e (gestiones con elmag,
gg| Punta | 1.Sewicios |\ ;ToGENERACION RUTA 9 SUR KM | 1. FORMULACION | PARAINGRESO | 0% o9  |de electriicacion rural mediante | . o' so encuentra analizando
Arenas Basicos 37 5- 52 PUNTA ARENAS SN extension de redes eléctricas y|. : drian factibi
=T o financiados con recursos del FNDR, se | ! 'or>10nes gue podrian actibiizar
. . 7| el proyecto.
procedera a reevaluar la alternativa de
extension de red sector sur. En
recopilacion de nuevos beneficiarios
del sector y factibilidad técnica con la
empresa eléctrica EDELMAG.
Se encuentra en proceso de licitacion.
Se retrotrae y revoca licitacion,
2. . mediante resolucion Ex. (GR) N°375y
Punta | Infraestructura CONSERVACION, SEPE SO JUNT,A 3. 0 0 N°376 de fecha  13,08,2024, | No se presentan nudos criticos a la
27 DE VECINOS N°20 “SECTOR FISCAL", - LICITACION 0% 0% .
Arenas y CONTRATACION respectivamente. Se encuentra en | fecha del presente reporte.
A PUNTA ARENAS o
Equipamiento proceso de licitacion 2do. llamado,
desde el 28,08,2024 a través de ID
1609-21-LE24
. slACIo [ERRS U Resolucion T.R. N°58 fue ingresada a
28 Punta | Infraestructura | DEMOLICION EX HOSPITAL REGIONAL, 3. ) ELABORACION 0% 0% Contraloria ell 14 8.2024 arg toma de No se presentan nudos criticos al
Arenas y DR. LAUTARO NAVARRO, PUNTA | CONTRATACION BASES ° ° . o P presente reporte.
7 razon.
Equipamiento | ARENAS
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DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

2.2. CANTIDAD DE INICIATIVAS POR ETAPA, TIPOLOGIA Y COMUNA.

En conformidad a lo presentado en el acapite 2.1, a la fecha del presente reporte de avance, la Division de
Infraestructura y Transportes (DIT) del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antartica Chilena, tiene en desarrollo
un total de veintiocho (28) iniciativas, distribuidas en distintas etapas de acuerdo a la siguiente grafica:

Grafico 1. Total de iniciativas por Etapas

m 1. FORMULACION

m 3. CONTRATACION

m 4. EJECUCION

m 5. CIERRE ADMINISTRATIVO

Del total de iniciativas en desarrollo, a continuacion, se presentan el total de éstas clasificadas por tipologia y por
comunas de la region donde inciden:

Grafico 2. Total de iniciativas por tipologia y comuna

Porvenir u
Primavera “
—

Laguna Blanca

m 1. Servicios Bésicos ~ m 2. Infraestructura y Equipamiento ~ m 3. Otros - Programas ~ ® 3. Otros - Estudios

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor informacion.
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2.3.  PORCENTAJE FiSICO Y FINANCIERO DE INICIATIVAS EN EJECUCION

Por otra parte, en conformidad a lo presentado en el acapite 2.1, el porcentaje promedio de avance técnico o fisico
para iniciativas en etapa de ejecucion es de un 71%, y el porcentaje promedio de avance Financiero para iniciativas
en etapa de ejecucion es de un 70%. El porcentaje fisico y financiero individualizado de cada iniciativa se presenta
a continuacion:

Grafico 3. Porcentaje de avance Fisico y Financiero iniciativas 2024 - DIT

m % AVANCE FiSICO
100%
0,
s 82 85% 79%
60% 63%
50% 54%
l ; I 3
N° 10 11 15 17 24
m % AVANCE FINANCIERO
100%
86% 90%
79%
72%
63%
55%
43%
’ 36%
6% 29%
10 17
N° NOMBRE DE LA INICIATIVA

1| CONSTRUCCION SIST. RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS
3 | CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS

8 | CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO

9 | REPOSICION SALA DE MAQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES

10 | CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS TIERRA DEL FUEGO

11 | CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION RESIDUOS SOLIDOS, MAGALLANES

ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PUERTO
EDEN

14 | REPOSICION Y AMPLIACION PASARELAS SECTOR ALTO PUERTO EDEN

15 | CONSTRUCCION PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDEN

17 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN

24 | ADQUISICION INSTRUMENTOS Y EQUIPOS U.T. GOBIERNO REGIONAL

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor informacién.
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3. CONCLUSIONES Y/O SINTESIS

El presente reporte da cuenta del total de iniciativas de inversién publica en desarrollo por parte de la Division de
Infraestructura y Transportes (DIT), ademas de sus porcentajes de avance fisico —financiero, su estado de avance, sus
nudos y gestiones.

En conclusién, el estado de avance es el siguiente:

CANTIDAD DE NUDOS Y INICIATIVAS EN PORCENTAJE,FiSICO F;?,\T:NE(,:\:EQJOE
INICIATIVAS GESTIONES EJECUCION (EJECUCION) (EJECUCION)
28 18 11 1% 70%

El total de cartera de inversiones conformada por 28 iniciativas (Formulacién, Contratacién, Ejecucién y Cierre), se
proyecta con un total estimado de M$ 21.231.337, las que se encuentran en distintas etapas de avance.

No obstante, los Contratos vigentes (en etapa de Contratacion y Ejecucion) alcanzan los M$ 5.482.106, con una
gjecucion financiera a la fecha de M$ 4.465.442.

4. ANEXOS DIGITALES

. PLANILLA CONTROL DE INICIATIVAS (EXCEL)
J FICHAS DE LAS INICIATIVAS REPORTADAS (EXCEL)
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