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=
Nombre CONSERVACION SEDES SOCIALES U.V. 21-48-49-59, P. ARENAS
Cédigo BIP: 40035776-0
Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas
Sector: Edificacion publica Beneficiario: 13624 personas
Origen: Prioridad Sr. Gobernador Regional
Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes
Ejecutor: Constructora Lefiadura Spa.
Aprobacion Contrato: Resolucion Exenta (G.R.) N° 206 del 06.04.2023
Monto del Contrato M$: 187.842 Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: 12-04-2023 Fecha término Contrato: 05-01-2024
Etapa actual Iniciativa: 5. CIERRE ADMINISTRATIVO Hito de Avance: RESOLUCION DE CIERRE
Estado actual Iniciativa: Cierre de Contrato aprobado por Resolucién 317 del 8.7.2024 .
Nudos criticos y/o gestiones JV Unidad 21 requiere intervencion en cubierta y trabajos menores en otras sedes, al no poder ampliar el contrato original.
pendientes o realizadas: Pendiente formas de financiamiento.
% Avance Fisico: 100% % Avance Financiero: 100%
Modificaciones de Contrato
Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

Modificacion plazos Res Ex. (GR) N° 363/2023 $167.658.937 05-07-2023 23.8.2023
Modificacién monto Res Ex. (GR) N° 380/2023 $187.841.896
’:;‘z‘;:a bR Ll il Res Ex. (GR) N° 488/2023 $167.841.896 05-07-2023 23-08-2023
Res. De Modificacion de plazos Res Ex. (GR) N° 501/2023 - 23-08-2023 03-09-2023
Res. De Reinicio obras Res Ex. (GR) N° 715/2023 - 15-12-2023 05-01-2024

Descripcion:
Corresponde a la ejecucion de las obras de conservacion de cuatro (4) sedes sociales de la comuna de punta arenas (n° 21, 48, 49 y 50), correspondientes a
reparaciones de complejo de techumbre (planchas de revestimiento de cubierta y de cielo falso), reparaciones interiores por infiltraciones (planchas de
tabiquerias, pavimentos de piso, paneles vidriados y ventanas), reposicion de sistemas de calefaccion central (incluye instalacion completa, tanto de tuberias,
fittings, caldera y radiadores). EI Gobierno Regional, como institucién financiera, ejecutara la obra por medio de una licitacion publica, en coordinacién con DPIR,
en cumplimiento de lo establecido en la Circular N°33 referida a asignacién de recursos en emergencias, activos no financieros, estudios propios del giro
institucional y conservacion de infraestructura.

Justificacion:
Deficiente habitabilidad en las sedes sociales de las juntas de vecinos n°21, 48, 49 y 50, de la comuna de Punta Arenas, suscitada por el mal estado de la
envolvente térmica (complejo techumbre y muros) y la obsolescencia en instalaciones de servicios basicos (calefaccion).




