
Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones

pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay _ _

La formulación de iniciativas de inversión requiere del levantamiento de información en terreno para poder estudiar alternativas, proponer soluciones y/o mejoras,

confeccionar diseños de arquitectura e ingeniería, para ello se requiere contar con asesorías externas cuyos costos, especialmente en territorios aislados, son de

elevado costo y para ello se deben desarrollar todos los procesos del sistema nacional de inversiones para su contratación.

Contar con el instrumental y equipamiento que permita efectuar este levantamiento y posterior procesamiento de datos permitirá formular en menor tiempo y a

valores mucho menores las iniciativas que conforman la cartera de inversiones en infraestructura del servicio de Gobierno Regional.

Modificaciones de Contrato

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

 _  _

Licitaciones de adquisición de instrumentos y equipos para la Unidad Técnica DIT. Adjudicada parcialmente licitación

1609-13-LE23. Adjudicada licitación 1609-25-LE23. Memo (DPIR) N°66 de 15,02,2024, informa reevaluación del

proyecto sin observaciones, por un valor de M$ 52.113. Tercer llamado ID 1609-18-LE24 se declara desierta sin ofertas

recibidas. 

No se presentan nudos críticos al presente reporte. Sin embargo, se encuentra pendiente la licitación de equipos 

informáticos. Dificultades para obtener ofertas de equipos con las caracteristicas requeridas. Escasos proveedores que 

trabajen con Mercado Público. Ultima licitación de agosto se decraró desierta, por publicar un nuevo llamado.

Descripción:

Se consulta la adquisición de instrumentos, equipos y software para levantamiento de información de terreno y posterior procesamiento y confección de informes,

fotogrametría, orto mosaicos, planos topográficos y confección de planos de arquitectura e ingeniería para la cartera de proyectos de la División de

Infraestructura y Transportes

Justificación:

 % Avance Financiero:63% 63%

División de Infraestructura y Transportes

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°24. ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS Y EQUIPOS U.T. GOBIERNO REGIONAL

ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS Y EQUIPOS U.T. GOBIERNO REGIONAL

 40052032-0

Comuna: Punta Arenas

MULTISECTORIAL / GEOGRAFIA Y 

RECURSOS HUMANOS
Beneficiarios: 40.000 personas

A requerimiento de la Unidad Técnica del GORE - DIT.

División de Infraestructura y Transportes

Ejecución

Res. Ex. N° 499 del 10.08.2023 y Res. Ex. N° 590 del 10.10.2023

Fecha Término Contrato:

 Hito de Avance:

16-08-2023 31-12-2024

4. EJECUCIÓN OTROS

$32.829 Tipo de Financiamiento: FNDR


